

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

který uzavřely

na straně jedné: **SPORTES Svitavy s.r.o.**
IČO: 620 62 620, DIČ: CZ62062620
se sídlem Tovární 677/28, Předměstí, 568 02 Svitavy
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci
Králové, oddíl C, vložka 7388
zastoupena [REDAKCE]
- dále jen objednatel -

a

na straně druhé: **SaM silnice a mosty Litomyšl a.s.**
IČO: 252 74 104, DIČ: CZ25274104
se sídlem Sokolovská 94, Nedošín, 570 01 Litomyšl
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci
Králové, oddíl B, vložka 1633
zastoupena [REDAKCE]
bankovní účet číslo: [REDAKCE]
- dále jen zhotovitel -

A.

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 30.10.2019 Smlouvu o dílo ohledně díla „**Oprava propustku na ulici Svitavská u čísla 52**“ (dále jen „Smlouva o dílo“).

Smlouva o dílo nabyla účinnosti dne 1.11.2019.

B.

Při provádění díla bylo zjištěno či rozhodnuto, že nad rámec původně plánovaného rozsahu díla je nutné provést vícepráce za cenu 28 049,50 Kč bez DPH, a dále objednatel rozhodl o neprovedení méněprací v ceně -21 500,30 Kč bez DPH.

Podrobná specifikace víceprací a méněprací je obsažena v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1.

C.

Z důvodů uvedených v článku B. tohoto dodatku se objednatel a zhotovitel dohodli, že:

a) v článku I. Smlouvy o dílo se za bod 1.2. doplňuje nový bod 1.2a., který zní takto:

„1.2a. Dílo je dále upřesněno v příloze č. 1 dodatku č. 1 této smlouvy, kde jsou uvedeny vícepráce, tj. práce, které zhotovitel provede nad původní rozsah díla, a dále méněpráce, tj. práce, které zhotovitel neprovede oproti původnímu rozsahu díla.“

b) stávající znění bodu 3.1. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:

„3.1. Celková cena díla byla dohodnuta ve výši 302 768,- Kč (v této smlouvě označeno též jako „Celková cena díla“). Celková cena díla nezahrnuje daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“).“

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

D.

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.


E.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá uveřejněním v registru smluv.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1 - specifikace víceprací a méněprací.

Ve Svitavách dne [redacted]

Za objednatele:

[redacted]
**SPORTEŠ**
Svitavy s.r.o.
Svitavy 677/28, 568 02 Svitavy
IČO: 62062620, DIČ: CZ62062620
č. 1


.....

[redacted]
SPORTES Svitavy s.r.o.

Za zhotovitele:

[redacted]
.....

[redacted]
nosty Litomyšl a.s.



(3)

Sokolovská 94, 570 01 Litomyšl
IČO: 25274104 DIČ: CZ25274104
tel.: 461 612 315, 461 614 646

REKAPITULACE

Stavba: Svitavy, propustek ul. Svitavská

Objednatel: SPORDES Svitavy s.r.o.

Zhotovitel: SaM silnice a mosty Litomyšl a.s.

objekt	Popis	Cena celkem
1	Cena dle SOD	296 219,08
2	Měněpráce	-21 500,30
3	Vícepráce	28 049,50

Celkem bez DPH

302 768 Kč

Měněpráce

Stavba: 19140 Svitavy, propustek ul. Svitavská

Rozpočet: 201 Propustek ul. Svitavská

Poř. číslo	Kód položky	Vana nta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
0 Všeobecné konstrukce a práce							
1	014101	1	POPLATKY ZA SKLÁDKU <i>zemina</i>	M3	4,400	250,00	1 100,00
3	02720		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY <i>DIO</i>	KPL	0,200	10 000,00	2 000,00
4	02730		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	1,000	5 000,00	5 000,00
1 Zemní práce							
8	122834		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. II, ODVOZ DO 5KM	M3	6,400	628,00	4 019,20
6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů							
22	62845		SPÁROVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH DLAŽEB CEMENT MALTOU <i>kamenné dno</i>	M2	13,500	193,00	2 605,50
9 Ostatní konstrukce a práce							
24	91355		EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU	KUS	2,000	2 500,00	5 000,00
25	919111		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	9,200	126,00	1 159,20
26	931313		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 300MM2	M	9,200	67,00	616,40

Celkem bez DPH

21 500,30

Vícepráce

Stavba: 19140 Svitavy, propustek ul. Svitavská

Rozpočet: 201 Propustek ul. Svitavská

Poř. číslo	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	Cena	
					Jednotková	Celkem
1 Zemní práce						
1	12940	ČIŠTĚNÍ RÁMOVÝCH A KLENBOVÝCH PROPUSTŮ OD NÁNOSŮ (krajnice)	M3	2,000	715,00	1 430,00
2 Zakládání						
2	212621	TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 100MM, RÝHA TR 1-2	M	12,000	214,00	2 568,00
3	21361	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXILIE	M2	24,000	54,00	1 296,00
3 Svislé konstrukce						
4	317366	VÝZTUŽ Z KARI-SÍTÍ - dno koryta	T	0,050	38 300,00	1 915,00
4 Vodorovné konstrukce						
5	457313	VYROVNÁVACÍ A SPÁD PROSTÝ BETON DO C16/20 (B20) - dno koryta	M3	2,000	2 760,00	5 520,00
6	457314	VYROVNÁVACÍ A SPÁD PROSTÝ BETON DO C25/30 (B30) - dno koryta	M3	2,000	2 950,00	5 900,00
5 Komunikace pozemní						
7	56932	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL DO 100MM	M2	32,000	75,00	2 400,00
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání						
8	91922	PALISÁDY V 1,20 M - prodloužení poprsních zdí	M	1,350	1 830,00	2 470,50
6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů						
9	711117	NOPOVÁ FÓLIE	M2	10,000	209,00	2 090,00
10	711121	IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI TLAK VODĚ ASFALT NÁTĚRY ALP - rub poprsních zdí	M2	10,000	137,00	1 370,00
11	711131	IZOLACE BĚŽN KONSTR PROTI VOL STĚK VODĚ ASFALT NÁTĚRY ALN - rub poprsních zdí	M2	10,000	109,00	1 090,00

Celkem bez DPH

28 049,50