

Dodatek č. 2**č. zhotovitele:****č. objednatele: CES 2019/1585****I. Smluvní strany:**

- 1. Objednatel:** **Statutární město Hradec Králové**
 Sídlo: Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
 IČ: 00268810
 DIČ: CZ00268810
 Zastoupený: prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc., primátorem města Hradec Králové
 Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
 č. účtu: 426 511/0100
 Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech smluvních:
 Ing. Miroslav Roubal, vedoucí investičního odboru
 Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:
 Ing. Miroslav Roubal, vedoucí investičního odboru
 Ing. Drahomíra Kůrková, investiční technik, tel: 495 707 692
 (dále jen objednatel)

a

- 2. Zhotovitel:** **MATEX HK s.r.o.**
 Sídlo: Kladská 181/55, 500 03 Hradec Králové
 Zastoupený: Martinem Žítkem, jednatelem společnosti
 IČ: 259 68 807
 DIČ: CZ25968807
 Obchodní rejstřík: u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 18080
 Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Choceň
 č. účtu: [redacted]
 Osoba oprávněná jednat za zhotovitele:
 Martin Žitek – jednatel společnosti
 [redacted]

(dále jen zhotovitel)

se níže uvedeného dne, měsíce a roku tímto dodatkem dohodli na změně smlouvy o dílo CES 2019/1585 ze dne 09. 09. 2019, ve znění dodatku č. 1 ze dne 04.12.2019 na akci „Parkoviště u Fakultní nemocnice v Hradci Králové“ (dále společně jen „smlouva“), uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele stavební práce v plném rozsahu určeném zadávací dokumentací na veřejnou zakázku na stavební práce s názvem „Provizorní plocha pro parkování před areálem Fakultní nemocnice v Hradci Králové“ č.j. MMHK/107632/2019/IO/ChI ze dne 11.06.2019, včetně všech příloh, zejména projektovou dokumentací pro stavební povolení, zadání stavby a provedení (DSP+DZS+DPS) pod názvem „Provizorní plocha pro parkování před areálem Fakultní nemocnice v Hradci Králové“, kterou vypracoval [redacted]

[redacted] a v souladu s nabídkou zhotovitele doručenou pomocí elektronického nástroje dne 04.07.2019, pod ID 740476.

II. Odůvodnění uzavření dodatku

1. Ve smlouvě č. CES 2019/1585 ze dne 09. 09. 2019 v článku V. smlouvy o dílo „Cena za dílo“ byla mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuta cena za dílo ve výši 9.057.040,25 Kč (slovy: devět miliónů padesát sedm tisíc čtyřicet korun českých dvacet pět haléřů) bez DPH.
2. Při provádění skrývky zeminy byla odkryta vrstva suti a desky živičné zpevněné plochy, pravděpodobně po předchozí historické zástavbě. Tyto materiály je třeba odstranit a zlikvidovat. Na základě doložených vážních listků zhotovitelem, byla určena přesná cena skládkového za uložení odkrytých materiálů na skládce. Dodatečně byla vyhodnocena problematika stávající vzrostlé zeleně, a to i s ohledem na její perspektivu a vhodnost případné revitalizace nebo zdravotní stav, případně náchylnost na vysychání a nestabilitu větví při větru (nebezpečí poškození zaparkovaných vozidel). Analýza stávající vzrostlé zeleně byla provedena v úzké spolupráci s Odborem životního prostředí objednatele a specialistou na zeleň pro Fakultní nemocnici Hradec Králové. Naopak byly upraveným návrhem zlepšeny podmínky pro revitalizaci stávajícího dubu situovaného v blízkosti skupiny vzrostlé zeleně u severního výjezdu z provizorní plochy pro parkování a současně i celé této skupiny stromů. Vzhledem k odborné povaze prováděných prací úprav vzrostlé vegetace, byl nucen zhotovitel tyto práce zadat subdodavateli. Vícepráce na tyto odborné práce byly zhotovitelem naceněny na základě fakturace poddodavatele. Vzhledem k tomu, že v době uzavření tohoto dodatku není vhodná vegetační doba pro provedení náhradní výsadby nařízené povolením ke kácení č.j. MMHK/192968/2019 ŽP2/LUD zn. SZ MMHK/184851/2019 ze dne 29.10.2019 s nabytím právní moci dne 30.10.2019, je určen náhradní termín pro provedení těchto prací na vhodné vegetační období do konce května 2020. Na základě požadavku Odboru životního prostředí Magistrátu města Hradec Králové bude provedena instalace sestavy sníženého zábradlí Cydlimit jako ochranného plátku stávajících hodnotných vzrostlých dubů. Vzhledem ke změnám na stavbě nepodstatného charakteru došlo ke snížení počtu těchto prvků.
3. Tento dodatek č. 2 je uzavírán v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), neboť se nemění celková povaha veřejné zakázky a hodnota změny činí 8,26% původní hodnoty závazku. Původní hodnota závazku ze smlouvy činí 9.057.040,25 Kč bez DPH. Hodnota víceprací dle tohoto dodatku č. 2 činí 571.337,- Kč bez DPH, tj. 6,31%, hodnota méněprací dle tohoto dodatku č. 2 činí 176.240,- Kč tj. 1,95% původní hodnoty závazku. Změnový rozpočet je jako příloha č. 1 tohoto dodatku jeho nedílnou součástí.

III. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na vložení nového termínu pro jednotlivá plnění, vyplývajícího z povolení ke kácení č.j. MMHK/192968/2019 ŽP2/LUD zn. SZ MMHK/184851/2019 ze dne 29.10.2019, vydaného Odborem životního prostředí Magistrátu města Hradec Králové, označeného písmenem d), a to do odstavce 1 článku IV. smlouvy „Doba a místo plnění“, jejichž znění je následující:

„d) termín pro provedení náhradní výsadby nařízené povolením ke kácení č.j. MMHK/192968/2019 ŽP2/LUD, zn. SZ MMHK/184851/2019 ze dne 29.10.2019 s nabytím právní moci dne 30.10.2019:

květen 2020.“

2. Smluvní strany se dále dohodly na zrušení odst. 1 článku V. smlouvy „Cena za dílo“ a jeho nahrazení novým úplným zněním, které je následující:

V.

Cena za dílo

1. Strany se dohodly, že cena za dílo činí:

Cena bez DPH 11.147.393,23 Kč

Cena celkem za dílo slovy: jedenáct miliónů jedno sto čtyřicet sedm tisíc tři sta devadesát tři koruny české a dvacet tři haléřů.

Cena za dílo bude zhotovitelem účtována bez DPH. Daň z přidané hodnoty z důvodu použití režimu přenesené daňové povinnosti dle ustanovení § 92a a § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „zákon o DPH“), odvede příjemce plnění, tj. objednatel. Objednatel ve vztahu k danému plnění vystupuje jako osoba povinná k dani.“

IV. Závěrečná ustanovení dodatku č. 2

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v dosud platném znění.
2. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení tohoto dodatku neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení tohoto dodatku, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Uvedené platí obdobně i v případě zrušení smlouvy dle § 7 zákona o registru smluv. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
3. Smluvní strany prohlašují, že na dodatek se mj. vztahuje zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a objednatel je dle § 2 cit. zákona subjektem, jehož smlouvy se povinně uveřejňují prostřednictvím registru smluv.
4. Tento dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.
5. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku v plném znění (včetně všech příloh). Smluvní strany prohlašují, že dodatek neobsahuje žádná obchodní tajemství a zhotovitel souhlasí s uveřejněním dodatku (vč. metadat) bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
6. Dle § 5 odst. 5 zákona o registru smluv, je k řádnému uveřejnění dodatku třeba, aby byl uveřejněn způsobem tam stanoveným, a to včetně vyplnění metadat. Smluvní strany se dohodly, že uveřejní metadata v níže uvedeném rozsahu a prohlašují, že uvedený rozsah metadat:
 - identifikace smluvních stran: Statutární město Hradec Králové,
Československé armády 408/51,
50200 Hradec Králové
ID datové schránky: bebb2in


a

MATEX HK s.r.o.

Kladská 181/55, 500 03 Hradec Králové
IČ: 259 68 807
ID datové schránky: ejkkhy2


- vymezení předmětu dodatku: Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo – „Parkoviště u Fakultní nemocnice v Hradci Králové“
 - cena: 11.147.393,23 Kč bez DPH, 13.488.345,81 Kč s DPH 21%
 - datum uzavření dodatku: datum podpisu dodatku poslední smluvní stranou
- považují za správný, úplný a v tomto znění plně odpovídající a vyhovující požadavkům zákona o registru smluv.
7. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jedno vyhotovení.
8. Smluvní strany tímto prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že je projevem jejich pravé, svobodné a vážně míněné vůle, učiněné nikoli v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Hradci Králové dne 10. 12. 2019



za zhotovitele
Martin Žitek
jednatel společnosti

V Hradci Králové dne 10. 12. 2019



za objednatele
prof. PharmDr. Alexandr Hrabálek, CSc.
primátor města

