



DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO Č. 201900177/OR

číslo smlouvy objednatele: 201900318/OR

číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle Občanského zákoníku v platném znění mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:	Město Český Brod
Sídlo objednatele:	náměstí Husovo 70, 282 01 Český Brod
Zastoupené:	starostou města [redacted] - ve věcech smluvních
	[redacted] - ve věcech technických, tel: [redacted]
IČO:	00235334
DIČ:	CZ00235334
Bankovní spojení:	[redacted]
Číslo účtu:	[redacted]
Zhotovitel:	Stavatelství Řehoř, s.r.o.
Sídlo zhotovitele	Dr.Janského 411, 252 28 Černošice
Zastoupen	[redacted] jednatelem společnosti
IČO:	25075543
DIČ:	CZ25075543
Bankovní spojení	[redacted]
zapsaný:	OR vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 47534

Dnešního dne, měsíce a roku se shora uvedené smluvní strany ve vzájemné shodě dohodly na následujícím textu Dodatku č. 1 k SoD.

Smluvní strany souhlasně prohlašují, že mezi sebou dne 19. 8. 2019 uzavřely Smlouvu o dílo na akci „Český Brod, Výměna vodovodu a kanalizace v ulici Tuchorazské“, číslo objednatele 201900177/OR a Dodatek č.1 k SoD č.201900302/OR ze dne 12. 11. 2019.

I. Předmět smlouvy

- 1.3. Předmět díla se mění o méněpráce spočívající v neprovedení dílčích prací a dodávek, či změně jejich výměr v důsledku skutečného stavu na stavbě. Jedná se o stavební práce a dodávky nerealizované a to:
- změna výměr odstranění stávajících povrchů,
 - změna výměr zemních prací pro vodovodní potrubí a kanalizační potrubí,
 - změna výměr zřízení a odstranění pažení,
 - změna výměry pro lože pod potrubí,
 - změna výměry pro obsyp potrubí,
 - skutečné délky provedeného potrubí vodovodní a kanalizační sítě,
 - změna výměr vodovodních armatur a kanalizačních tvarovek,
 - změna výměr provedení nových skladeb a finálních povrchů.

1.4. Rozsah Předmětu díla se dále upravuje o vícepráce vyplývající ze skutečně provedených prací a dodávek a to:

- změna výměr odstranění stávajících povrchů,
- změna výměr zemních prací pro vodovodní potrubí a kanalizační potrubí,
- změna výměr zřízení a odstranění pažení,
- změna výměry pro lože pod potrubí,
- změna výměry pro obsyp potrubí,
- skutečné délky provedeného potrubí vodovodní a kanalizační sítě,
- změna výměr vodovodních armatur a kanalizačních tvarovek,
- změna výměr provedení nových skladeb a finálních povrchů.

IV. Cena díla:

Cena za zhotovení díla v Čl. 4, odstavci 4.2 a 4.3 ve výši 1.906.620,30 Kč se mění takto:

	Cena bez DPH:	DPH 21%	Cena vč. DPH 21%
Původní cena dle SoD:	1.575.719,26 Kč	330.901,04 Kč	1.906.620,30 Kč
Dodatek č.2 k SoD	260.682,60 Kč	54.743,34 Kč	315.425,94 Kč
(z toho vícepráce:	441.073,54 Kč	92.625,44 Kč	533.698,98 Kč
(méněpráce:	-180.390,94 Kč	-37.882,10 Kč	-218.273,04Kč)
Nová celková cena díla:	1.836.401,86 Kč	385.644,38 Kč	2.222.046,24 Kč

Celková a konečná cena díla včetně DPH činí **2.222.046,24 Kč (1,836.401,86 Kč bez DPH)**. Cena díla je cenou konečnou a cena obsahuje všechny práce potřebné pro řádnou realizaci díla, všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady s umístěním stavby, zařízením staveniště a ostatní náklady související s plněním zadávacích podmínek, včetně dokladů pro následné provozování díla.

Celková a konečná cena díla bude účtována v souladu se zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

XV. Závěrečná ustanovení

15.13. Smluvní strany této smlouvy prohlašují a stvrzují svými podpisy, že mají plnou způsobilost k právním úkonům a že tento Dodatek č.2 k SoD uzavírají ze své vůle, svobodně a vážně, že ji neuzavírají v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek, že si ji řádně přečetly a jsou srozuměny s jejím obsahem.

15.14. Dodatek č.2 k SoD, nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem jejich zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. v platném znění. Osobou zveřejňující tuto smlouvu v registru smluv je město Český Brod. Jakákoli ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním této Dodatku č.2 k SoD v registru smluv podle zákona o registru smluv v plném znění.

15.15. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Města Český Brod č.492/2019 ze dne 27. 11. 2019.

15.16. Tento Dodatek č.2 k SoD se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží zhotovitel a dva objednatel.

15.17. V ostatních ujednáních zůstávají příslušná ustanovení Smlouvy o dílo beze změny.

V Českém Brodě dne 29.11.2019

V Černošicích dne 29.11.2019

Objednatel:

Zhotovitel:

Bc. Jak
starosta



jednatel Stavitelství Řehoř, s.r.o.

MÍSTO PRO OVĚŘOVACÍ DOLOŽKY

Doložka: DM 492/2019 27.11.2019



potvrzuje se, že podmínky podmiňující platnost tohoto právního úkonu obce podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb. jsou splněny.

Datum: 2.12.2019 Podpis: [signature]

STAVBA: ČESKÝ BROD, VÝMĚNA VODOVODU A KANALIZACE V ULICI TUCHORAZSKÉ
INVESTOR: MĚSTO ČESKÝ BROD, NÁMĚSTÍ HUSOVO 70, 282 01 ČESKÝ BROD,IČO 00235334

VÝMĚNA VODOVODU A KANALIZACE V ULICI TUCHORAZSKÉ - REKAPITULACE ZMĚNOVÉHO LISTU Č.1

ČÁST	CELKEM	ZMĚNOVÝ LIST Č.1	Z TOHO VÍCEPRÁCE	Z TOHO MÉNĚPRÁCE
VÝMĚNA VODOVODU A KANALIZACE - ZMĚNOVÝ LIST Č.1a	1 510 979,26 Kč	272 682,60 Kč	441 073,54 Kč	-168 390,94 Kč
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY - ZMĚNOVÝ LIST č.1b	64 740,00 Kč	-12 000,00 Kč	0,00 Kč	-12 000,00 Kč
Celkem Výměna vodovodu a kanalizace v ulici Tuchorazské bez	1 575 719,26 Kč	260 682,60 Kč	441 073,54 Kč	-180 390,94 Kč
DPH 21%	330 901,04 Kč	54 743,35 Kč	92 625,44 Kč	-37 882,10 Kč
Celkem Výměna vodovodu a kanalizace v ulici Tuchorazské vč.	1 906 620,30 Kč	315 425,94 Kč	533 698,98 Kč	-218 273,04 Kč



Stavatelství Řehoř, s.r.o.
Dr. Janského 411
252 28 Černošice
DIČ: CZ25075543
(2)

VÝMĚNA VODOVODU A KANALIZACE V ULICI TUCHORAZSKÉ - ZMĚNOVÝ LIST Č.1a

ROZPOČET			SKUTEČNOST			ZMĚNOVÝ LIST Č. 1a			ZMĚNOVÝ LIST Č. 1a - VÍCEPRÁCE			ZMĚNOVÝ LIST Č. 1a - MĚNĚPRÁCE			
PC	Typ	Kód	Popis	Množství MJ	J.cena	Cena celkem	Množství MJ	J.cena	Cena celkem	Množství MJ	J.cena	Cena celkem	Množství MJ	J.cena	Cena celkem
D HSV Práce a dodatky HSV															
D 1 Zamní práce															
1	K	11310712	Odstavení podkladu pl přes 50 m2 do 200 m2 z betonu prostého tl do 300mm	46,560 m2	180,00 Kč	8 343,00 Kč	80,111 m2	180,00 Kč	16 040,03 Kč	42,781 m2	180,00 Kč	7 697,03 Kč	42,781 m2	180,00 Kč	7 697,03 Kč
															0,000 Kč
2	K	113107162	Odstavení podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kamenná drceného tl 200 mm	67,560 m2	36,00 Kč	2 431,80 Kč	165,601 m2	36,00 Kč	5 961,65 Kč	98,051 m2	36,00 Kč	3 529,85 Kč	98,051 m2	36,00 Kč	3 529,85 Kč
															0,000 Kč
3	K	113107182	Odstavení asfaltové vrstvy pl nad 50m2, tl do 10cm	5,200 m2	120,00 Kč	624,00 Kč	53,080 m2	120,00 Kč	6 367,20 Kč	47,860 m2	120,00 Kč	5 743,20 Kč	47,860 m2	120,00 Kč	5 743,20 Kč
															0,000 Kč
4	K	113107183	Odstavení asfaltové vrstvy pl nad 50m2, tl do 15cm	51,560 m2	180,00 Kč	9 279,00 Kč	89,111 m2	180,00 Kč	16 040,03 Kč	37,561 m2	180,00 Kč	6 761,03 Kč	37,561 m2	180,00 Kč	6 761,03 Kč
															0,000 Kč
5	K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v horně tl. 3 objemu do 1000 m3	362,016 m3	300,00 Kč	105 604,88 Kč	301,870 m3	300,00 Kč	90 561,00 Kč	-50,146 m3	300,00 Kč	-15 043,88 Kč	0,000 m3	300,00 Kč	0,00 Kč
															-15 043,88 Kč
6	K	132301208	Přípravek za lepkost k hloubení rýh š do 2000 mm v horně tl. 3	176,008 m3	6,00 Kč	1 056,05 Kč	150,935 m3	6,00 Kč	905,61 Kč	-25,073 m3	6,00 Kč	-150,44 Kč	0,000 m3	6,00 Kč	0,00 Kč
															-150,44 Kč
7	K	133202012	Hloubení šachet rýhům nebo pneun náhradím v soudržných horních tl 3, plocha výkopu do 20 m2	24,114 m3	1 440,00 Kč	34 723,44 Kč	35,280 m3	1 440,00 Kč	50 803,20 Kč	11,167 m3	1 440,00 Kč	16 079,76 Kč	11,167 m3	1 440,00 Kč	16 079,76 Kč
															0,000 Kč
8	K	161101101	Sušle přemístění výkopu z normy tl. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	376,130 m3	18,00 Kč	6 770,34 Kč	337,150 m3	18,00 Kč	6 068,70 Kč	-38,980 m3	18,00 Kč	-701,64 Kč	0,000 m3	18,00 Kč	0,00 Kč
															-701,64 Kč
9	K	151101101	Zřízení příložního pážení a rozestření stěn rýh hl do 2 m	862,843 m2	24,00 Kč	20 470,63 Kč	289,000 m2	24,00 Kč	6 956,00 Kč	-683,943 m2	24,00 Kč	-14 074,63 Kč	0,000 m2	24,00 Kč	0,00 Kč
															-14 074,63 Kč
10	K	151101111	Odstavení příložního pážení a rozestření stěn rýh hl do 2 m	862,843 m2	12,00 Kč	10 353,32 Kč	289,000 m2	12,00 Kč	3 228,00 Kč	-583,943 m2	12,00 Kč	-7 007,32 Kč	0,000 m2	12,00 Kč	0,00 Kč
															-7 007,32 Kč
11	K	161701102	Nákladní výkopu z horní tl. 1 až 4 přes 100 m3	204,231 m3	36,00 Kč	7 352,33 Kč	199,589 m3	36,00 Kč	7 185,09 Kč	-4,646 m3	36,00 Kč	-167,25 Kč	0,000 m3	36,00 Kč	0,00 Kč
															-167,25 Kč
12	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopu výsypný z normy tl. 1 až 4	23,605 m3	123,43 Kč	2 938,24 Kč	272,862 m3	123,43 Kč	33 677,72 Kč	249,047 m3	123,43 Kč	30 738,47 Kč	249,047 m3	123,43 Kč	30 738,47 Kč
															0,000 Kč
13	K	162701106	Přípravek k vodorovnému přemístění výkopu výsypný z normy tl. 1 až 4 ZKJ 1000 m přes 10000 m	119,026 m3	1,20 Kč	142,83 Kč	1 364,261 m3	1,20 Kč	1 637,11 Kč	1 245,235 m3	1,20 Kč	1 494,28 Kč	1 245,235 m3	1,20 Kč	1 494,28 Kč
															0,000 Kč
14	K	171201201	Uložení sypný na sklady	23,605 m3	36,00 Kč	856,99 Kč	272,862 m3	36,00 Kč	9 822,68 Kč	249,047 m3	36,00 Kč	8 965,69 Kč	249,047 m3	36,00 Kč	8 965,69 Kč
															0,000 Kč
15	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypný na skládě (skládkové)	45,230 t	180,00 Kč	8 141,39 Kč	516,419 t	180,00 Kč	93 315,47 Kč	473,189 t	180,00 Kč	85 174,08 Kč	473,189 t	180,00 Kč	85 174,08 Kč
															0,000 Kč
16	K	173151101	Odsypání potrubí strojné sypnou bez prohození, uloženo do 3 m	127,946 m3	216,00 Kč	27 636,63 Kč	111,839 m3	216,00 Kč	24 157,27 Kč	-16,109 m3	216,00 Kč	-3 479,55 Kč	0,000 m3	216,00 Kč	0,00 Kč
															-3 479,55 Kč
17	K	175111108	Přípravek k odsypání potrubí za ruční prohození sypný, uložné do 3 m	31,987 m3	60,00 Kč	1 919,22 Kč	27,680 m3	60,00 Kč	1 677,59 Kč	-4,027 m3	60,00 Kč	-241,64 Kč	0,000 m3	60,00 Kč	0,00 Kč
															-241,64 Kč
18	M	563312000	šetrkopsek neřiděný zasypaný materiál	243,102 t	168,55 Kč	40 973,69 Kč	212,495 t	168,55 Kč	35 814,99 Kč	-30,607 t	168,55 Kč	-5 158,72 Kč	0,000 t	168,55 Kč	-0,01 Kč
															-5 158,72 Kč
19	K	174101101	Zasyj jam, šachet rýh nebo kolem objektu sypnou se zrušením	204,231 m3	216,00 Kč	44 114,00 Kč	189,586 m3	216,00 Kč	43 110,53 Kč	-4,646 m3	216,00 Kč	-1 003,47 Kč	0,000 m3	216,00 Kč	0,00 Kč
															-1 003,47 Kč
20	M	563441970	šetrkopsek frakce 0-63	45,230 t	390,11 Kč	17 644,44 Kč	257,047 t	390,11 Kč	100 276,46 Kč	211,818 t	390,11 Kč	82 632,02 Kč	211,818 t	390,11 Kč	82 632,02 Kč
															0,000 Kč
21	K	181151131	Plošná uprava terénu přes 500 m2 zemina tl 1 až 4 nerovnosti do +/- 100 mm v rovině a svahu do 1:5	67,560 m2	78,00 Kč	5 286,90 Kč	165,601 m2	78,00 Kč	12 916,90 Kč	98,051 m2	78,00 Kč	7 648,00 Kč	98,051 m2	78,00 Kč	7 648,00 Kč
															0,000 Kč

22	K	R001	Ocelí ploch trávníkem, zvládání, pohojení, krojení	151,700 m2	78,00 Kč	11 832,60 Kč	151,700 m2	78,00 Kč	11 832,60 Kč	0,000 m2	78,00 Kč	0,000 Kč	0,000 m2	78,00 Kč	0,000 Kč	0,000 m2	78,00 Kč	0,000 Kč					
D 1 Zemní práce - celkem				368 359,91 Kč				577 855,80 Kč				209 495,90 Kč				256 484,41 Kč				-46 968,51 Kč			
D 4 Vodovodné konstrukce																							
23	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kamenná drobného železného	43,650 m3	660,00 Kč	29 007,00 Kč	25,725 m3	660,00 Kč	16 978,50 Kč	-18,225 m3	660,00 Kč	-12 028,50 Kč	0,000 m3	660,00 Kč	0,000 Kč	-18,225 m3	660,00 Kč	-12 028,50 Kč					
D 4 Vodovodné konstrukce - celkem				29 007,00 Kč				16 978,50 Kč				-12 028,50 Kč				0,000 Kč				-12 028,50 Kč			
D 5 Komunikace pozemní																							
24	K	567132115	Kamenný zpevnění cementem C16/20 tl 200mm	46,350 m2	204,00 Kč	9 455,40 Kč	88,111 m2	204,00 Kč	18 178,70 Kč	42,761 m2	204,00 Kč	8 723,30 Kč	42,761 m2	204,00 Kč	8 723,30 Kč	0,000 m2	204,00 Kč	0,000 Kč					
25	K	564601111	Poklad ze štrkové šD tl 200 mm fr. 0063	64,350 m2	171,77 Kč	11 053,49 Kč	157,651 m2	171,77 Kč	27 079,98 Kč	93,301 m2	171,77 Kč	16 026,49 Kč	93,301 m2	171,77 Kč	16 026,49 Kč	0,000 m2	171,77 Kč	0,000 Kč					
26	K	564651111	Poklad ze štrkové šD tl 150 mm fr. 0032	18,000 m2	125,59 Kč	2 260,59 Kč	8,750 m2	125,59 Kč	1 098,90 Kč	-0,250 m2	125,59 Kč	-1 161,69 Kč	0,000 m2	125,59 Kč	0,000 Kč	-0,250 m2	125,59 Kč	-1 161,69 Kč					
27	K	577145112	Asfaltový beton vrstva pokladni ACl, tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	51,550 m2	504,00 Kč	25 981,20 Kč	0,000 m2	504,00 Kč	0,00 Kč	-51,550 m2	504,00 Kč	-25 981,20 Kč	0,000 m2	504,00 Kč	0,000 Kč	-51,550 m2	504,00 Kč	-25 981,20 Kč					
28	K	5665138111	Asfaltový beton vrstva pokladni ACP tl 16 (obalované kamenný OKS) tl 50 mm š do 3 m	46,350 m2	504,00 Kč	23 360,40 Kč	152,771 m2	504,00 Kč	76 996,71 Kč	106,421 m2	504,00 Kč	53 636,31 Kč	106,421 m2	504,00 Kč	53 636,31 Kč	0,000 m2	504,00 Kč	0,000 Kč					
29	K	573231111	Profil železný spojovací ze silnici emulaze v množství do 0,80 kg/m2	65,025 m2	48,00 Kč	3 164,40 Kč	88,111 m2	48,00 Kč	4 277,34 Kč	23,188 m2	48,00 Kč	1 112,94 Kč	23,188 m2	48,00 Kč	1 112,94 Kč	0,000 m2	48,00 Kč	0,000 Kč					
30	K	577144211	Asfaltový beton vrstva obutná ACO 11 (ABS) tl 18 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	51,550 m2	504,00 Kč	25 981,20 Kč	88,111 m2	504,00 Kč	44 912,07 Kč	37,561 m2	504,00 Kč	18 930,87 Kč	37,561 m2	504,00 Kč	18 930,87 Kč	0,000 m2	504,00 Kč	0,000 Kč					
K	R016		Povolení základy železné spáry				88,500 m	85,60 Kč	7 404,40 Kč	88,500 m	85,60 Kč	7 404,40 Kč	88,500 m	85,60 Kč	7 404,40 Kč	0,000 m	85,60 Kč	0,000 Kč					
D 5 Komunikace pozemní - celkem				101 256,69 Kč				179 948,09 Kč				78 691,40 Kč				105 834,30 Kč				-27 142,90 Kč			
D 8 Trubní vedení																							
31	K	R002	Demonáž potrubí z trub litových DN 150	82,000 m	180,00 Kč	16 560,00 Kč	30,00 m	180,00 Kč	5 400,00 Kč	-82,000 m	180,00 Kč	-11 160,00 Kč	0,000 m	180,00 Kč	0,000 Kč	-82,000 m	180,00 Kč	-11 160,00 Kč					
32	K	734100612	Demonáž armatury přírubové se dvěma přírubami do DN 100	1,000 kus	480,00 Kč	480,00 Kč	1,000 kus	480,00 Kč	480,00 Kč	0,000 kus	480,00 Kč	0,000 Kč	0,000 kus	480,00 Kč	0,000 Kč	0,000 kus	480,00 Kč	0,000 Kč					
33	K	734100823	Demonáž armatury přírubové se třemi přírubami do DN 150	2,000 kus	480,00 Kč	960,00 Kč	2,000 kus	480,00 Kč	960,00 Kč	0,000 kus	480,00 Kč	0,000 Kč	0,000 kus	480,00 Kč	0,000 Kč	0,000 kus	480,00 Kč	0,000 Kč					
34	K	861261811	Demonáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 100	1,000 kus	480,00 Kč	480,00 Kč	1,000 kus	480,00 Kč	480,00 Kč	0,000 kus	480,00 Kč	0,000 Kč	0,000 kus	480,00 Kč	0,000 Kč	0,000 kus	480,00 Kč	0,000 Kč					
35	K	861261811	Demonáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 150	2,000 kus	480,00 Kč	960,00 Kč	2,000 kus	480,00 Kč	960,00 Kč	0,000 kus	480,00 Kč	0,000 Kč	0,000 kus	480,00 Kč	0,000 Kč	0,000 kus	480,00 Kč	0,000 Kč					
36	K	869101211	Demonáž potrubí litových nebo ocelových včetně ramu tloušťkou do 50 kg	2,000 kus	480,00 Kč	960,00 Kč	2,000 kus	480,00 Kč	960,00 Kč	0,000 kus	480,00 Kč	0,000 Kč	0,000 kus	480,00 Kč	0,000 Kč	0,000 kus	480,00 Kč	0,000 Kč					
37	K	861181811	Demonáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 40	4,000 kus	480,00 Kč	1 920,00 Kč	4,000 kus	480,00 Kč	1 920,00 Kč	0,000 kus	480,00 Kč	0,000 Kč	0,000 kus	480,00 Kč	0,000 Kč	0,000 kus	480,00 Kč	0,000 Kč					
38	K	734200811	Demonáž armatury závitové s jedním závěsem do G 1/2	4,000 kus	480,00 Kč	1 920,00 Kč	4,000 kus	480,00 Kč	1 920,00 Kč	0,000 kus	480,00 Kč	0,000 Kč	0,000 kus	480,00 Kč	0,000 Kč	0,000 kus	480,00 Kč	0,000 Kč					
39	K	851601104	Montáž litového potrubí tvárná litna Standard TT DN150	2,000 m	540,00 Kč	1 080,00 Kč	0,000 m	540,00 Kč	0,00 Kč	-2,000 m	540,00 Kč	-1 080,00 Kč	0,000 m	540,00 Kč	0,00 Kč	-2,000 m	540,00 Kč	-1 080,00 Kč					
40	M	R003	potrubí tvárná litna Standard TT DN150	2,020 m	3 540,00 Kč	7 150,80 Kč	0,000 m	3 540,00 Kč	0,00 Kč	-2,020 m	3 540,00 Kč	-7 150,80 Kč	0,000 m	3 540,00 Kč	0,00 Kč	-2,020 m	3 540,00 Kč	-7 150,80 Kč					

41	K	871261211	Montáž potrubí z PE 100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrovarovkou D 110 x 10,0 mm	5,000 m	108,00 Kč	540,00 Kč	5,000 m	108,00 Kč	540,00 Kč	0,000 m	108,00 Kč	0,00 Kč	0,000 m	108,00 Kč	0,00 Kč	0,000 m	108,00 Kč	0,00 Kč	0,000 m	108,00 Kč	0,00 Kč
42	M	286126004 R	potrubí dvovrstvá PE 100 RC Wytah SolaTech, SDR11, 110x10, L=100m	5,100 m	282,32 Kč	1 439,65 Kč	5,100 m	282,32 Kč	1 439,65 Kč	0,000 m	282,32 Kč	0,00 Kč	0,000 m	282,32 Kč	0,00 Kč	0,000 m	282,32 Kč	0,00 Kč	0,000 m	282,32 Kč	0,00 Kč
43	K	871311121	Montáž potrubí z PE 100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrovarovkou D 160 x 14,6 mm	85,000 m	180,00 Kč	15 300,00 Kč	74,000 m	180,00 Kč	13 320,00 Kč	-11,000 m	180,00 Kč	-1 980,00 Kč	0,000 m	180,00 Kč	0,00 Kč	-11,000 m	180,00 Kč	-1 980,00 Kč	0,000 m	180,00 Kč	0,00 Kč
44	M	286126010 R	potrubí dvovrstvá PE 100 RC Wytah SolaTech, SDR11, 160x14,6, L=100m	86,700 m	589,32 Kč	51 094,04 Kč	75,480 m	589,32 Kč	44 481,87 Kč	-11,220 m	589,32 Kč	-6 612,17 Kč	0,000 m	589,32 Kč	0,00 Kč	-11,220 m	589,32 Kč	-6 612,17 Kč	0,000 m	589,32 Kč	0,00 Kč
45	K	871161211	Montáž potrubí z PE 100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrovarovkou D 32 x 3,0 mm	20,500 m	120,00 Kč	3 540,00 Kč	20,000 m	120,00 Kč	2 400,00 Kč	-6,500 m	120,00 Kč	-1 140,00 Kč	0,000 m	120,00 Kč	0,00 Kč	-6,500 m	120,00 Kč	-1 140,00 Kč	0,000 m	120,00 Kč	0,00 Kč
46	M	286131100 R	potrubí novovodní PE 100 RC SDR11 6 m, 100 m, 32 x 3,0 mm	30,090 m	29,76 Kč	895,48 Kč	20,400 m	29,76 Kč	607,10 Kč	-9,690 m	29,76 Kč	-289,37 Kč	0,000 m	29,76 Kč	0,00 Kč	-9,690 m	29,76 Kč	-289,37 Kč	0,000 m	29,76 Kč	0,00 Kč
47	K	877281101	Montáž elektrospojek na potrubí z PE trub d 110	1,000 kus	180,00 Kč	180,00 Kč	1,000 kus	180,00 Kč	180,00 Kč	0,000 kus	180,00 Kč	0,00 Kč	0,000 kus	180,00 Kč	0,00 Kč	0,000 kus	180,00 Kč	0,00 Kč	0,000 kus	180,00 Kč	0,00 Kč
48	M	864511000	Koteno 45° SYSTEM 2000 d 110	1,000 kus	3 437,70 Kč	3 437,70 Kč	0,000 kus	3 437,70 Kč	0,00 Kč	-1,000 kus	3 437,70 Kč	-3 437,70 Kč	0,000 kus	3 437,70 Kč	0,00 Kč	-1,000 kus	3 437,70 Kč	-3 437,70 Kč	0,000 kus	3 437,70 Kč	0,00 Kč
	M	RD17	elektrokabelo d 110				1,000 kus	1 500,00 Kč	1 500,00 Kč	1,000 kus	1 500,00 Kč	1 500,00 Kč	1,000 kus	1 500,00 Kč	1 500,00 Kč	1,000 kus	1 500,00 Kč	1 500,00 Kč	1,000 kus	1 500,00 Kč	1 500,00 Kč
49	K	877312121	Montáž elektrospojek na potrubí z PE trub d 160	19,000 kus	180,00 Kč	3 420,00 Kč	18,000 kus	180,00 Kč	3 240,00 Kč	-1,000 kus	180,00 Kč	-180,00 Kč	0,000 kus	180,00 Kč	0,00 Kč	-1,000 kus	180,00 Kč	-180,00 Kč	0,000 kus	180,00 Kč	0,00 Kč
50	M	28658117	elektrospojka SDR 11, PE 100, PN 16 d 160	15,000 kus	489,94 Kč	7 348,88 Kč	12,000 kus	489,94 Kč	5 879,23 Kč	-3,000 kus	489,94 Kč	-1 469,65 Kč	0,000 kus	489,94 Kč	0,00 Kč	-3,000 kus	489,94 Kč	-1 469,65 Kč	0,000 kus	489,94 Kč	0,00 Kč
51	M	28653328 AR	Elektrovarovka - koteno 90° PE 100 SDR 11 d 160	4,000 kus	1 077,60 Kč	4 310,40 Kč	0,000 kus	1 077,60 Kč	6 465,60 Kč	2,000 kus	1 077,60 Kč	2 155,20 Kč	2,000 kus	1 077,60 Kč	2 155,20 Kč	0,000 kus	1 077,60 Kč	0,000 kus	1 077,60 Kč	0,000 kus	1 077,60 Kč
52	K	867312121	Montáž tlakových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 160	4,000 kus	600,00 Kč	2 400,00 Kč	4,000 kus	600,00 Kč	2 400,00 Kč	0,000 kus	600,00 Kč	0,00 Kč	0,000 kus	600,00 Kč	0,00 Kč	0,000 kus	600,00 Kč	0,00 Kč	0,000 kus	600,00 Kč	0,00 Kč
53	M	422835306 R	spojka SYNCH FLEX d160	2,000 kus	8 462,88 Kč	16 925,76 Kč	2,000 kus	8 462,88 Kč	16 925,76 Kč	0,000 kus	8 462,88 Kč	0,00 Kč	0,000 kus	8 462,88 Kč	0,00 Kč	0,000 kus	8 462,88 Kč	0,000 kus	8 462,88 Kč	0,000 kus	8 462,88 Kč
54	M	422835326 R	spojka SYNCH FLEX DN150 / d160 s přírubou	2,000 kus	6 998,40 Kč	13 996,80 Kč	2,000 kus	6 998,40 Kč	13 996,80 Kč	0,000 kus	6 998,40 Kč	0,00 Kč	0,000 kus	6 998,40 Kč	0,00 Kč	0,000 kus	6 998,40 Kč	0,000 kus	6 998,40 Kč	0,000 kus	6 998,40 Kč
55	K	867202121	Montáž tlakových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 100	5,000 kus		0,00 Kč	6,000 kus		0,00 Kč	1,000 kus		0,00 Kč	0,000 kus		0,00 Kč	0,000 kus		0,00 Kč	0,000 kus		0,00 Kč
56	M	422835323 R	spojka SYNCH FLEX DN100d110 s přírubou	1,000 kus	4 788,72 Kč	4 788,72 Kč	1,000 kus	4 788,72 Kč	4 788,72 Kč	0,000 kus	4 788,72 Kč	0,00 Kč	0,000 kus	4 788,72 Kč	0,00 Kč	0,000 kus	4 788,72 Kč	0,000 kus	4 788,72 Kč	0,000 kus	4 788,72 Kč
57	M	650035203	Spojka Hawke ISO 3P-32	4,000 kus	430,62 Kč	1 722,48 Kč	5,000 kus	430,62 Kč	2 153,10 Kč	1,000 kus	430,62 Kč	430,62 Kč	1,000 kus	430,62 Kč	430,62 Kč	0,000 kus	430,62 Kč	0,000 kus	430,62 Kč	0,000 kus	430,62 Kč
58	K	867314121	Montáž tlakových tvarovek odbočných přírubových otevřený výkop DN 150	2,000 kus	480,00 Kč	960,00 Kč	2,000 kus	480,00 Kč	960,00 Kč	0,000 kus	480,00 Kč	0,00 Kč	0,000 kus	480,00 Kč	0,00 Kč	0,000 kus	480,00 Kč	0,000 kus	480,00 Kč	0,000 kus	480,00 Kč
59	M	867015010	T kus Hawke DN 150/160	1,000 kus	3 621,02 Kč	3 621,02 Kč	1,000 kus	3 621,02 Kč	3 621,02 Kč	0,000 kus	3 621,02 Kč	0,00 Kč	0,000 kus	3 621,02 Kč	0,00 Kč	0,000 kus	3 621,02 Kč	0,000 kus	3 621,02 Kč	0,000 kus	3 621,02 Kč
60	M	867015008	T kus Hawke DN 150/80	1,000 kus	4 237,92 Kč	4 237,92 Kč	1,000 kus	4 237,92 Kč	4 237,92 Kč	0,000 kus	4 237,92 Kč	0,00 Kč	0,000 kus	4 237,92 Kč	0,00 Kč	0,000 kus	4 237,92 Kč	0,000 kus	4 237,92 Kč	0,000 kus	4 237,92 Kč
61	K	867311111	Montáž novovodních spojek otevřený výkop DN 150	2,000 kus	540,00 Kč	1 080,00 Kč	2,000 kus	540,00 Kč	1 080,00 Kč	0,000 kus	540,00 Kč	0,00 Kč	0,000 kus	540,00 Kč	0,00 Kč	0,000 kus	540,00 Kč	0,000 kus	540,00 Kč	0,000 kus	540,00 Kč
62	M	400216000	Spojka Hawke E2 DN 150	2,000 kus	11 574,31 Kč	23 148,62 Kč	2,000 kus	11 574,31 Kč	23 148,62 Kč	0,000 kus	11 574,31 Kč	0,00 Kč	0,000 kus	11 574,31 Kč	0,00 Kč	0,000 kus	11 574,31 Kč	0,000 kus	11 574,31 Kč	0,000 kus	11 574,31 Kč
63	K	867261111	Montáž novovodních spojek otevřený výkop DN 100	2,000 kus	540,00 Kč	1 080,00 Kč	2,000 kus	540,00 Kč	1 080,00 Kč	0,000 kus	540,00 Kč	0,00 Kč	0,000 kus	540,00 Kč	0,00 Kč	0,000 kus	540,00 Kč	0,000 kus	540,00 Kč	0,000 kus	540,00 Kč
64	M	400210000	Spojka Hawke E2 DN 100	1,000 kus	7 272,67 Kč	7 272,67 Kč	1,000 kus	7 272,67 Kč	7 272,67 Kč	0,000 kus	7 272,67 Kč	0,00 Kč	0,000 kus	7 272,67 Kč	0,00 Kč	0,000 kus	7 272,67 Kč	0,000 kus	7 272,67 Kč	0,000 kus	7 272,67 Kč

89	M	R004	deska podkladová pro poklop hydraulový	1,000 kus	584,48 Kč	584,48 Kč	1,000 kus	584,48 Kč	584,48 Kč	0,000 kus	584,48 Kč	0,00 Kč	0,000 kus	584,48 Kč	0,00 Kč	0,000 kus	584,48 Kč	0,00 Kč	0,000 kus	584,48 Kč	0,00 Kč
90	K	880722112	Kryt potrubí z plastu výtahovou (88) z PVC 25 cm	92,000 m	6,00 Kč	552,00 Kč	79,000 m	6,00 Kč	474,00 Kč	-13,000 m	6,00 Kč	-78,00 Kč	0,000 m	6,00 Kč	0,00 Kč	-13,000 m	6,00 Kč	0,00 Kč	-13,000 m	6,00 Kč	-78,00 Kč
91	K	880721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí PVC - Ø=M	92,000 m	18,00 Kč	1 656,00 Kč	79,000 m	18,00 Kč	1 422,00 Kč	-13,000 m	18,00 Kč	-234,00 Kč	0,000 m	18,00 Kč	0,00 Kč	-13,000 m	18,00 Kč	0,00 Kč	-13,000 m	18,00 Kč	-234,00 Kč
92	K	871383121	Montáž kanalizačního potrubí tlakového plastového SN 12 z polypropylenu DN 400	64,500 m	300,00 Kč	19 350,00 Kč	63,000 m	300,00 Kč	18 900,00 Kč	-1,500 m	300,00 Kč	-450,00 Kč	0,000 m	300,00 Kč	0,00 Kč	-1,500 m	300,00 Kč	0,00 Kč	-1,500 m	300,00 Kč	-450,00 Kč
93	M	28614534	trubka kanalizační PP MASTER SN 12, díl 6m, DN 400	11,000 kus	14 322,00 Kč	157 542,00 Kč	11,000 kus	14 322,00 Kč	157 542,00 Kč	0,000 kus	14 322,00 Kč	0,00 Kč	0,000 kus	14 322,00 Kč	0,00 Kč	0,000 kus	14 322,00 Kč	0,00 Kč	0,000 kus	14 322,00 Kč	0,00 Kč
	K	R017	Montáž betonové potrubí DN400				2,000 m	300,00 Kč	600,00 Kč	2,000 m	300,00 Kč	600,00 Kč	2,000 m	300,00 Kč	600,00 Kč	2,000 m	300,00 Kč	600,00 Kč	2,000 m	300,00 Kč	600,00 Kč
	M	R018	potrubí betonové DN 400/2500				1,000 kus	2 888,00 Kč	2 888,00 Kč	1,000 kus	2 888,00 Kč	2 888,00 Kč	1,000 kus	2 888,00 Kč	2 888,00 Kč	1,000 kus	2 888,00 Kč	2 888,00 Kč	1,000 kus	2 888,00 Kč	2 888,00 Kč
	K	R019	Montáž a dodávka betonové potrubí DN400 - převlečné spojk				2,000 kus	6 300,00 Kč	12 600,00 Kč	2,000 kus	6 300,00 Kč	12 600,00 Kč	2,000 kus	6 300,00 Kč	12 600,00 Kč	2,000 kus	6 300,00 Kč	12 600,00 Kč	2,000 kus	6 300,00 Kč	12 600,00 Kč
94	K	871383121	Montáž kanalizačního potrubí tlakového plastového SN 12 z polypropylenu DN 250	19,000 m	180,00 Kč	3 420,00 Kč	19,000 m	180,00 Kč	3 420,00 Kč	-9,000 m	180,00 Kč	-1 620,00 Kč	0,000 m	180,00 Kč	0,00 Kč	-9,000 m	180,00 Kč	0,00 Kč	-9,000 m	180,00 Kč	-1 620,00 Kč
95	M	28614528	trubka kanalizační PP MASTER SN 12, díl 6m, DN 250	4,000 kus	4 989,60 Kč	19 958,40 Kč	2,000 kus	4 989,60 Kč	9 979,20 Kč	-2,000 kus	4 989,60 Kč	-9 979,20 Kč	0,000 kus	4 989,60 Kč	0,00 Kč	-2,000 kus	4 989,60 Kč	0,00 Kč	-2,000 kus	4 989,60 Kč	-9 979,20 Kč
96	K	871313121	Montáž kanalizačního potrubí tlakového plastového SN 12 z polypropylenu DN 150	31,500 m	120,00 Kč	3 780,00 Kč	31,000 m	120,00 Kč	3 720,00 Kč	-0,500 m	120,00 Kč	-60,00 Kč	0,000 m	120,00 Kč	0,00 Kč	-0,500 m	120,00 Kč	0,00 Kč	-0,500 m	120,00 Kč	-60,00 Kč
97	M	28614522	trubka kanalizační PP MASTER SN 12, díl 6m, DN 150	6,000 kus	2 221,20 Kč	13 327,20 Kč	6,000 kus	2 221,20 Kč	13 328,48 Kč	0,000 kus	2 221,20 Kč	0,00 Kč	0,000 kus	2 221,20 Kč	0,00 Kč	0,000 kus	2 221,20 Kč	0,00 Kč	0,000 kus	2 221,20 Kč	0,00 Kč
98	K	877393121	Montáž odboček na potrubí z PP tuby tlakových plastových DN 400	7,000 kus	540,00 Kč	3 780,00 Kč	7,000 kus	540,00 Kč	3 780,00 Kč	0,000 kus	540,00 Kč	0,00 Kč	0,000 kus	540,00 Kč	0,00 Kč	0,000 kus	540,00 Kč	0,00 Kč	0,000 kus	540,00 Kč	0,00 Kč
99	M	28654579	kanalizační odbočka Cornix s kloboukem DN 400/150	7,000 kus	2 548,80 Kč	17 841,60 Kč	5,000 kus	2 548,80 Kč	12 744,00 Kč	-2,000 kus	2 548,80 Kč	-5 097,60 Kč	0,000 kus	2 548,80 Kč	0,00 Kč	-2,000 kus	2 548,80 Kč	0,00 Kč	-2,000 kus	2 548,80 Kč	-5 097,60 Kč
	M	R	kanalizační odbočka Cornix s kloboukem DN 250/150	0,000 kus	1 808,00 Kč	0,00 Kč	2,000 kus	1 808,00 Kč	3 616,00 Kč	2,000 kus	1 808,00 Kč	3 616,00 Kč	2,000 kus	1 808,00 Kč	3 616,00 Kč	2,000 kus	1 808,00 Kč	3 616,00 Kč	2,000 kus	1 808,00 Kč	3 616,00 Kč
100	K	877393123	Montáž kolien na potrubí z PP tuby tlakových plastových DN 400	3,000 kus	480,00 Kč	1 440,00 Kč	3,000 kus	480,00 Kč	1 440,00 Kč	0,000 kus	480,00 Kč	0,00 Kč	0,000 kus	480,00 Kč	0,00 Kč	0,000 kus	480,00 Kč	0,00 Kč	0,000 kus	480,00 Kč	0,00 Kč
101	M	286544705	kanalizační tvarovka - spojka PP Master SN 12 DN 400	1,000 kus	2 335,20 Kč	2 335,20 Kč	1,000 kus	2 335,20 Kč	2 335,20 Kč	0,000 kus	2 335,20 Kč	0,00 Kč	0,000 kus	2 335,20 Kč	0,00 Kč	0,000 kus	2 335,20 Kč	0,00 Kč	0,000 kus	2 335,20 Kč	0,00 Kč
102	M	28654532	kanalizační tvarovka - redukce PP Master SN12 DN 200/150	1,000 kus	436,80 Kč	436,80 Kč	1,000 kus	436,80 Kč	436,80 Kč	0,000 kus	436,80 Kč	0,00 Kč	0,000 kus	436,80 Kč	0,00 Kč	0,000 kus	436,80 Kč	0,00 Kč	0,000 kus	436,80 Kč	0,00 Kč
103	M	28654533	kanalizační tvarovka - redukce PP Master SN12 DN 250/200	1,000 kus	1 537,20 Kč	1 537,20 Kč	1,000 kus	1 537,20 Kč	1 537,20 Kč	0,000 kus	1 537,20 Kč	0,00 Kč	0,000 kus	1 537,20 Kč	0,00 Kč	0,000 kus	1 537,20 Kč	0,00 Kč	0,000 kus	1 537,20 Kč	0,00 Kč
104	K	877313123	Montáž kolien na potrubí z PP tuby tlakových plastových DN 150	28,000 kus	380,00 Kč	10 680,00 Kč	21,000 kus	380,00 Kč	7 980,00 Kč	-7,000 kus	380,00 Kč	-2 520,00 Kč	0,000 kus	380,00 Kč	0,00 Kč	-7,000 kus	380,00 Kč	0,00 Kč	-7,000 kus	380,00 Kč	-2 520,00 Kč
105	M	28654588	koleno kanalizační PP Master SN12 15° DN 190	0,000 kus	192,36 Kč	1 154,16 Kč	5,000 kus	192,36 Kč	961,80 Kč	-1,000 kus	192,36 Kč	-192,36 Kč	0,000 kus	192,36 Kč	0,00 Kč	-1,000 kus	192,36 Kč	0,00 Kč	-1,000 kus	192,36 Kč	-192,36 Kč
106	M	28654589	koleno kanalizační PP Master SN12 30° DN 150	0,000 kus	210,00 Kč	1 260,00 Kč	6,000 kus	210,00 Kč	1 260,00 Kč	0,000 kus	210,00 Kč	0,00 Kč	0,000 kus	210,00 Kč	0,00 Kč	0,000 kus	210,00 Kč	0,00 Kč	0,000 kus	210,00 Kč	0,00 Kč
107	M	28654600	koleno kanalizační PP Master SN12 45° DN 150	0,000 kus	210,00 Kč	1 260,00 Kč	5,000 kus	210,00 Kč	1 050,00 Kč	-1,000 kus	210,00 Kč	-210,00 Kč	0,000 kus	210,00 Kč	0,00 Kč	-1,000 kus	210,00 Kč	0,00 Kč	-1,000 kus	210,00 Kč	-210,00 Kč
108	M	28654634	spojka převrácené PP Master SN 12 DN 150	5,000 kus	297,36 Kč	1 486,80 Kč	5,000 kus	297,36 Kč	1 486,80 Kč	0,000 kus	297,36 Kč	0,00 Kč	0,000 kus	297,36 Kč	0,00 Kč	0,000 kus	297,36 Kč	0,00 Kč	0,000 kus	297,36 Kč	0,00 Kč
109	M	R005	kanalizační tvarovka - spojka RECOCOM DN 150	5,000 kus	1 227,60 Kč	6 138,00 Kč	0,000 kus	1 227,60 Kč	0,00 Kč	-5,000 kus	1 227,60 Kč	-6 138,00 Kč	0,000 kus	1 227,60 Kč	0,00 Kč	-5,000 kus	1 227,60 Kč	0,00 Kč	-5,000 kus	1 227,60 Kč	-6 138,00 Kč

134	M	592238780	mříž M1 D400 DIN 19593-13, 500/500 mm	2,000 kus	780,00 Kč	1 560,00 Kč	2,000 kus	780,00 Kč	1 560,00 Kč	0,000 kus	780,00 Kč	0,000 Kč	0,000 kus	780,00 Kč	0,000 Kč	0,000 kus	780,00 Kč	0,000 Kč	0,000 kus	780,00 Kč	0,000 Kč		
135	M	592238741	Kulový koš A4 DIN 4052	2,000 kus	571,54 Kč	1 143,07 Kč	2,000 kus	571,54 Kč	1 143,07 Kč	0,000 kus	571,54 Kč	0,000 Kč	0,000 kus	571,54 Kč	0,000 Kč	0,000 kus	571,54 Kč	0,000 Kč	0,000 kus	571,54 Kč	0,000 Kč		
136	K	808623161	Ochrannový potrubí nebo zděva stok betonem prošlým ř C 20/25 v otevřeném výkopu	3,000 m3	3 420,00 Kč	10 260,00 Kč	3,000 m3	3 420,00 Kč	10 260,00 Kč	0,000 m3	3 420,00 Kč	0,000 Kč	0,000 m3	3 420,00 Kč	0,000 Kč	0,000 m3	3 420,00 Kč	0,000 Kč	0,000 m3	3 420,00 Kč	0,000 Kč		
137	K	802503111	Zabezpečení koncu potrubí DN do 250 při zkoušce těsnosti stok	2,000 kus	780,00 Kč	1 560,00 Kč	0,000 kus	780,00 Kč	0,000 Kč	-2,000 kus	780,00 Kč	-1 560,00 Kč	0,000 kus	780,00 Kč	0,000 Kč	-2,000 kus	780,00 Kč	0,000 Kč	-1 560,00 Kč	780,00 Kč	0,000 Kč		
138	K	802503111	Zabezpečení koncu potrubí DN do 400 při zkoušce těsnosti stok	2,000 kus	1 020,00 Kč	2 040,00 Kč	0,000 kus	1 020,00 Kč	0,000 Kč	-2,000 kus	1 020,00 Kč	-2 040,00 Kč	0,000 kus	1 020,00 Kč	0,000 Kč	-2,000 kus	1 020,00 Kč	0,000 Kč	-2 040,00 Kč	1 020,00 Kč	0,000 Kč		
139	K	366901111	Vybílení stok	83,500 m	36,00 Kč	3 006,00 Kč	75,000 m	36,00 Kč	2 700,00 Kč	-8,500 m	36,00 Kč	-306,00 Kč	0,000 m	36,00 Kč	0,000 Kč	-8,500 m	36,00 Kč	0,000 Kč	-306,00 Kč				
140	K	802551115	Monitoring stoky jakékoliv výšky na nové kanalizaci	83,500 m	90,00 Kč	7 515,00 Kč	75,000 m	90,00 Kč	6 750,00 Kč	-8,500 m	90,00 Kč	-765,00 Kč	0,000 m	90,00 Kč	0,000 Kč	-8,500 m	90,00 Kč	0,000 Kč	-765,00 Kč				
141	K	802501111	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 400mm, vodou	83,500 m	48,00 Kč	4 008,00 Kč	0,000 m	48,00 Kč	0,000 Kč	-83,500 m	48,00 Kč	-4 008,00 Kč	0,000 m	48,00 Kč	0,000 Kč	-83,500 m	48,00 Kč	0,000 Kč	-4 008,00 Kč				
			řady																				
D 8 Trubní vedení - celkem				743 079,82 Kč				715 390,38 Kč				-27 689,44 Kč				46 824,30 Kč				-74 513,74 Kč			
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání																							
142	K	119001401	Dodání zajištění potrubí celkového nebo tlakového DN do 200	8,000 m	216,00 Kč	1 728,00 Kč	8,000 m	216,00 Kč	1 728,00 Kč	0,000 m	216,00 Kč	0,000 Kč	0,000 m	216,00 Kč	0,000 Kč	0,000 m	216,00 Kč	0,000 Kč	0,000 m	216,00 Kč	0,000 Kč		
143	K	119001421	Dodání zajištění kabelu a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	8,000 m	216,00 Kč	1 728,00 Kč	8,000 m	216,00 Kč	1 728,00 Kč	0,000 m	216,00 Kč	0,000 Kč	0,000 m	216,00 Kč	0,000 Kč	0,000 m	216,00 Kč	0,000 Kč	0,000 m	216,00 Kč	0,000 Kč		
144	K	119001422	Dodání zajištění kabelu a kabelových tratí z 6 volně ložených kabelů	8,000 m	216,00 Kč	1 728,00 Kč	8,000 m	216,00 Kč	1 728,00 Kč	0,000 m	216,00 Kč	0,000 Kč	0,000 m	216,00 Kč	0,000 Kč	0,000 m	216,00 Kč	0,000 Kč	0,000 m	216,00 Kč	0,000 Kč		
145	K	119002121	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu přechodovou lávkou I do 2 m včetně zbrzdění zřízení	3,000 kus	2 400,00 Kč	7 200,00 Kč	3,000 kus	2 400,00 Kč	7 200,00 Kč	0,000 kus	2 400,00 Kč	0,000 Kč	0,000 kus	2 400,00 Kč	0,000 Kč	0,000 kus	2 400,00 Kč	0,000 kus	2 400,00 Kč	0,000 Kč	0,000 Kč		
146	K	119002122	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu přechodovou lávkou I do 2 m včetně zbrzdění ošetření	4,000 kus	1 200,00 Kč	4 800,00 Kč	4,000 kus	1 200,00 Kč	4 800,00 Kč	0,000 kus	1 200,00 Kč	0,000 Kč	0,000 kus	1 200,00 Kč	0,000 Kč	0,000 kus	1 200,00 Kč	0,000 kus	1 200,00 Kč	0,000 Kč	0,000 Kč		
147	K	910735112	Řezání stávajícího živčního kypu II do 150 mm	111,400 m	144,00 Kč	16 041,60 Kč	86,500 m	144,00 Kč	12 456,00 Kč	-24,900 m	144,00 Kč	-3 585,60 Kč	0,000 m	144,00 Kč	0,000 Kč	-24,900 m	144,00 Kč	0,000 Kč	-3 585,60 Kč	144,00 Kč	0,000 Kč		
148	K	908808411	Čištění vozovek spachodováním vodou	103,100 m2	60,00 Kč	6 186,00 Kč	103,100 m2	60,00 Kč	6 186,00 Kč	0,000 m2	60,00 Kč	0,000 Kč	0,000 m2	60,00 Kč	0,000 Kč	0,000 m2	60,00 Kč	0,000 Kč	0,000 m2	60,00 Kč	0,000 Kč		
149	K	939909331	Čištění vozovek měřením ručně podlaží nebo kypu betonového nebo živčního	200,200 m2	42,00 Kč	8 660,40 Kč	200,200 m2	42,00 Kč	8 660,40 Kč	0,000 m2	42,00 Kč	0,000 Kč	0,000 m2	42,00 Kč	0,000 Kč	0,000 m2	42,00 Kč	0,000 Kč	0,000 m2	42,00 Kč	0,000 Kč		
150	K	R011	Rozbití chodníkových ploch z dlaždic, obrub a povrchů při realizaci přípojek, plocha 18,0m2, obrubník 8,00m	1,000 kpl	7 740,00 Kč	7 740,00 Kč	1,000 kpl	7 740,00 Kč	7 740,00 Kč	0,000 kpl	7 740,00 Kč	0,000 Kč	0,000 kpl	7 740,00 Kč	0,000 Kč	0,000 kpl	7 740,00 Kč	0,000 Kč	0,000 kpl	7 740,00 Kč	0,000 Kč		
151	K	R012	Uvedení chodníkových ploch, obrub a povrchů při realizaci přípojek do původního stavu, plocha 18,0m2, obrubník 8,00m	1,000 kpl	16 740,00 Kč	16 740,00 Kč	1,000 kpl	16 740,00 Kč	16 740,00 Kč	0,000 kpl	16 740,00 Kč	0,000 Kč	0,000 kpl	16 740,00 Kč	0,000 Kč	0,000 kpl	16 740,00 Kč	0,000 Kč	0,000 kpl	16 740,00 Kč	0,000 Kč		
152	K	R013	Nauzevok zajištění pánou vodou, odstavka dodávky vody	1,000 kpl	51 300,00 Kč	51 300,00 Kč	1,000 kpl	51 300,00 Kč	51 300,00 Kč	0,000 kpl	51 300,00 Kč	0,000 Kč	0,000 kpl	51 300,00 Kč	0,000 Kč	0,000 kpl	51 300,00 Kč	0,000 Kč	0,000 kpl	51 300,00 Kč	0,000 Kč		
153	K	R014	Zavření vody,vypouštění a napouštění, odtokání	1,000 kpl	7 800,00 Kč	7 800,00 Kč	1,000 kpl	7 800,00 Kč	7 800,00 Kč	0,000 kpl	7 800,00 Kč	0,000 Kč	0,000 kpl	7 800,00 Kč	0,000 Kč	0,000 kpl	7 800,00 Kč	0,000 Kč	0,000 kpl	7 800,00 Kč	0,000 Kč		
154	K	R016	Demontáž stávajícího kanalizačního potrubí a tvarovek	85,000 m	360,00 Kč	30 600,00 Kč	78,500 m	360,00 Kč	28 260,00 Kč	-6,500 m	360,00 Kč	-2 340,00 Kč	0,000 m	360,00 Kč	0,000 Kč	-6,500 m	360,00 Kč	0,000 Kč	-2 340,00 Kč	360,00 Kč	0,000 Kč		
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání				162 252,00 Kč				156 326,40 Kč				-5 925,60 Kč				0,00 Kč				-5 925,60 Kč			
D 997 Přesun sušit																							
155	K	907221011	Nakládání suš na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	68,882 t	54,00 Kč	3 725,00 Kč	196,718 t	54,00 Kč	8 462,76 Kč	87,736 t	54,00 Kč	4 737,76 Kč	87,736 t	54,00 Kč	4 737,76 Kč	87,736 t	54,00 Kč	4 737,76 Kč	87,736 t	54,00 Kč	0,000 Kč		

