

## Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

který uzavřely

na straně jedné: **SPORTES Svitavy s.r.o.**  
**IČO: 620 62 620, DIČ: CZ62062620**  
**se sídlem Tovární 677/28, Předměstí, 568 02 Svitavy**  
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci  
Králové, oddíl C, vložka 7388  
zastoupena [REDAKCE]  
- dále jen objednatel -

a

na straně druhé: **Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.**  
**IČO: 259 53 818, DIČ: CZ25953818**  
**se sídlem Husova 437, Litomyšlské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto**  
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci  
Králové, oddíl C, vložka 17037  
zastoupena [REDAKCE]  
- dále jen zhotovitel -

### A.

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 5.11.2019 Smlouvu o dílo ohledně díla „**Oprava chodníku před restaurací Astra, ulice E. Beneše**“ (dále jen „Smlouva o dílo“).

Smlouva o dílo nabyla účinnosti dne 6.11.2019.

### B.

Při provádění díla objednatel rozhodl, že oproti původně plánovanému rozsahu díla nebudou provedeny méněpráce v ceně -21 415,75 Kč bez DPH.

Podrobná specifikace méněprací je obsažena v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1.

### C.

Z důvodů uvedených v článku B. tohoto dodatku se objednatel a zhotovitel dohodli, že:

a) v článku I. Smlouvy o dílo se za bod 1.2. doplňuje nový bod 1.2a., který zní takto:

**„1.2a. Dílo je dále upřesněno v příloze č. 1 dodatku č. 1 této smlouvy, kde jsou uvedeny méněpráce, tj. práce, které zhotovitel neprovede oproti původnímu rozsahu díla.“**

b) stávající znění bodu 3.1. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:

**„3.1. Celková cena díla byla dohodnuta ve výši 87 415,- Kč (v této smlouvě označeno též jako „Celková cena díla“). Celková cena díla nezahrnuje daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“).“**

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

**D.**

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.

**E.**

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá uveřejněním v registru smluv.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1 - specifikace méněprací.

Ve Svitavách dne [redacted]

Za objednatele:

Za zhotovitele:



[redacted]  
SPORTES Svitavy s.r.o.

[redacted]  
Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

# KRYCI LIST CERPANI

Období: 30.10.-10.12.2019

Název stavby

Chodník před restaurací Astra  
Chodník před restaurací Astra MĚNĚPRÁCE

JKSO

EČO

Místo

IČ

DIČ

Objednatel

SPORTES Svitavy s.r.o

62062620

CZ62062620

Projektant

Zhotovitel

Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

25953818

CZ25953818

Zpracoval

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

10.12.2019


## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

## Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	6 616,21	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	14 799,53	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		21 415,74	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel



<b>D Celkem bez DPH</b>				<b>21 415,75</b>
DPH	%	Základ daně	DPH celkem	
základní	21,0	21 415,75	4 497,30	
<b>Cena s DPH</b>				<b>25 913,05</b>
<b>E Přípočty a odpočty</b>				
Dodá zadavatel				0,00
Klouzavá doložka				0,00
Zvýhodnění				0,00



## Soupis výkonů s výkazem výměr

Období: 30.10.-10.12.2019

Stavba: Chodník před restaurací Astra

Objekt: Chodník před restaurací Astra MĚNĚPRÁCE

Část: OBJ Chodník před restaurací Astra MĚNĚPRÁCE

Objednatel: SPORTEŠ Svitavy s.r.o

Zhotovitel: Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

Datum: 10. 12. 2019

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon celkem [MJ]	Cena jednotková	Cena celkem	Prostavěno množství [MJ]	Prostavěno náklad
<b>1</b>			<b>Zemní práce</b>				<b>2 161,53</b>		<b>3 590,36</b>
1	R	122201101R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3_x000d_ do 100 m3	m3	2,32101	144,00	334,23	2,78964	401,71
2	R	122201109R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3_x000d_ příplatek k cenám za lepivost horniny	m3	2,32101	31,50	73,11	2,78964	87,87
3	R	130001101R00	Příplatek k cenám za ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy	m3	2,32101	207,00	480,45	2,78964	577,46
4	R	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	2,32101	116,50	270,40	2,78964	324,99
5	R	162702199R00	Poplatek za skládku zeminy	m3	2,32101	270,00	626,67	2,78964	753,20
6	R	167101102R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku, přes 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	2,32101	28,30	65,68	2,78964	78,95
7	R	171201201R00	Uložení sypaniny na skládku nebo do násypů nezhuť. na skládku	m3	2,32101	7,60	17,64	2,78964	21,20
8	R	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hornině 1 až 4, se zhutněním	m2	9,22500	15,30	141,14	42,29500	647,11
9	R	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	9,22500	16,50	152,21	42,29500	697,87
<b>11</b>			<b>Přípravné a přidružené práce</b>				<b>1 732,59</b>		<b>2 615,48</b>
11	R	113107610R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm	m2	4,94460	33,50	165,64	4,64940	155,75
12	R	113107620R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm	m2	19,77840	38,60	763,45	18,59760	717,87
13	R	113108410R00	Odstranění podkladů nebo krytů v ploše jednotlivě nad 50 m2, živičných, tloušťka vrstvy 100 mm	m2	9,22500	40,20	370,85	33,21000	1 335,04
14	R	113109410R00	Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm	m2	4,94460	87,50	432,65	4,64940	406,82

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Výkon celkem [MJ]	Cena jednotková	Cena celkem	Prostavěno množství [MJ]	Prostavěno náklad
----	-----	-------------	-------	----	-------------------	-----------------	-------------	--------------------------	-------------------

**5 Komunikace 10 159,68 4 044,98**

17	R	564871111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním tloušťka po zhutnění 250 mm	m2	24,72300	174,00	4 301,80	23,24700	4 044,98
18	R	565141111R00	Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+ až ACP 22+, v pruhu šířky do 3 m, třídy 1, tloušťka po zhutnění 60 mm	m2	9,22500	360,00	3 321,00	0,00000	0,00
19	R	573191111R00	Nátěr infiltrační kationaktivní emulzi v množství 1 kg/m2	m2	9,22500	20,00	184,50	0,00000	0,00
20	R	573211111R00	Postřik živичný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2	m2	9,22500	15,00	138,38	0,00000	0,00
21	R	577112113R00	Beton asfaltový z mocifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, ACO 11 S, tloušťky 40 mm, plochy přes 1000 m2	m2	9,22500	240,00	2 214,00	0,00000	0,00

**9 Ostatní konstrukce, bourání 3 778,14 0,00**

25	R	919721211R00	Dilatační spáry vkládané vyplněné asfaltovou záplivkou	m	19,00000	133,00	2 527,00	0,00000	0,00
27	R	979024441R00	Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic obrubníků, krajníků vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár	m	29,00000	16,50	478,50	0,00000	0,00
28	R	979054441R00	Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem těženým	m2	5,53500	21,00	116,24	0,00000	0,00
29	R	R07	Narovnání očištěných obrubníků a přídlažby na palety	m	29,00000	15,00	435,00	0,00000	0,00
30	R	R08	Narovnání očištěné dlažby na palety ručně	m2	5,53500	40,00	221,40	0,00000	0,00

**91 Doplnující práce na komunikaci 558,60 0,00**

36	R	919731122R00	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živичné, tloušťky přes 50 do 100 mm	m	19,00000	29,40	558,60	0,00000	0,00
----	---	--------------	---	---	----------	-------	--------	---------	------

**99 Staveništní přesun hmot 300,00 1 050,00**

39	R	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlažďený jakékoliv délky objektu	t	10,00000	30,00	300,00	35,00000	1 050,00
----	---	--------------	---	---	----------	-------	--------	----------	----------

**D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot 2 725,21 5 182,01**

40	R	979087112R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	9,89659	75,00	742,25	22,81000	1 710,75
41	R	979082213R00	Vodorovná doprava sutí po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	9,89659	10,00	98,97	22,81000	228,10
42	R	979082219R00	Vodorovná doprava sutí po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	89,06927	4,50	400,81	205,29000	923,81
43	R	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	9,88786	150,00	1 483,18	15,46230	2 319,35

**Celkem 21 415,75 16 482,83**