

uzavírají

ÚTVAR KONCEPCE A ROZVOJE MĚSTA PLZNĚ, příspěvková organizace

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl Pr, vložka 724

zastoupená: Ing. Irenou Vostrackou, ředitelkou organizace

sídlo: Škroupova 5, 301 36 Plzeň

bankovní spojení:

číslo účtu:

IČ: 00227277 Není plátce DPH

jako **objednatel**

a

**ING. ARCH. JOSEF SMOLA
PROJEKTOVÝ A INŽENÝRSKÝ ATELIÉR**

autorizovaný architekt č. 2090, ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb. „svobodný architekt“

sídlo: Sládkovičova 1306, 142 00 Praha – Krč

bankovní spojení:

číslo účtu:

IČ: 45259470 DIČ: CZ5809051413

Email:

Autoři díla:

jako **zhotovitel**

tento

**DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O ZHOTOVENÍ DÍLA Č. 2018.07
UZAVŘENÉ DNE 4. 10. 2018**

- 1.1. Smluvní strany si dohodly změnu následujícího článku Smlouvy o zhotovení díla č. 2018.07, jejímž předmětem je úprava práv a povinností smluvních stran při realizaci díla, kterým se pro účely této smlouvy rozumí návržení a vyhotovení projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro územní rozhodnutí (dále jen DÚR) včetně inženýrské činnosti nezbytné pro **získání pravomocného územního rozhodnutí pro stavbu ČLOVÍČEK 2 - Denní stacionář, Zadní Skvrňany.**
- 1.2. Smlouva se upravuje s ohledem na skutečnost, že při projednání návrhu DÚR je stavebním úřadem požadován na jednotlivé přípojky sítě technické infrastruktury samostatný územní souhlas, což znamená zpracování samostatné dokumentace v podrobnosti stavebního povolení pro každou přípojku. Tento postup, resp. tuto interpretaci § 96 stavebního zákona objednatel ani zpracovatel při uzavírání smlouvy

nepředpokládal a je důvodem pro prodloužení termínu dokončení díla, tedy předání pravomocného územního rozhodnutí.

1.3. Tímto dodatkem se mění článek 2. TERMÍN PLNĚNÍ, bod 2.1. takto:

„2.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo, tedy dílo dokončit a předat objednateli pravomocné územní rozhodnutí nejpozději **do 20. prosince 2019** s tím, že dílčí plnění budou probíhat dle následujícího harmonogramu:

Dílčí plnění		Termín plnění
a)	Zajištění průzkumů, zaměření	21. 10. 2018
b)	Koncept studie k prvnímu projednání	
c)	Návrh DUR k projednání s objednatelem	30. 11. 2018
d)	Odevzdání zpracované DUR	20. 12. 2018
e)	Předání pravomocného územního rozhodnutí, včetně upravené dokumentace na základě požadavků dotčených orgánů státní správy	20. 12. 2019

se nahrazuje textem:

„2.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo, tedy dílo dokončit a předat objednateli pravomocné územní rozhodnutí nejpozději **do 15. května 2020** s tím, že dílčí plnění budou probíhat dle následujícího harmonogramu:

Dílčí plnění		Termín plnění
a)	Zajištění průzkumů, zaměření	21. 10. 2018
b)	Koncept studie k prvnímu projednání	
c)	Návrh DUR k projednání s objednatelem	30. 11. 2018
d)	Odevzdání zpracované DUR	15. 5. 2020
e)	Předání pravomocného územního rozhodnutí, včetně upravené dokumentace na základě požadavků dotčených orgánů státní správy	15. 5. 2020

- 1.4.** Ostatní ujednání smlouvy č. 2018.07, která nejsou upravena tímto dodatkem, zůstávají beze změny.
- 1.5.** Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem oprávněných zástupců smluvních stran, má celkem 3 strany a je vyhotoven ve čtyřech exemplářích, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel. Každý stejnopis tohoto dodatku č. 1 má platnost originálu.
- 1.6.** Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru objednatel.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že je jim obsah dodatku č. 1 dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že dodatek č. 1 je projevem pravé a svobodné vůle smluvních stran a nebyla uzavřena v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy, jak následuje.

Čteno a podepsáno

V Plzni, dne:

Ing. Irena Vostracká
ředitelka ÚTVARU KONCEPCE A ROZVOJE
MĚSTA PLZNĚ, příspěvkové organizace
objednatel

Ing. arch. Josef Smola
PROJEKTOVÝ A INŽENÝRSKÝ ATELIÉR
zhotovitel

spoluautor díla – článek 7.2 Smlouvy