

Dodatek č. 1

ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 30. 08. 2019

číslo smlouvy objednatele: SD00063/2019

číslo smlouvy zhotovitele: 19-STM08

„Rekonstrukce propustku na Říčanském potoce“

Objednatel/Veřejný zadavatel

Městská část Praha 22

se sídlem Nové náměstí 1250/10, 104 00 Praha – Uhřetěves

IČO: 00240915 DIČ: CZ00240915

zastoupený: Vojtěchem Zelenkou, starostou

(dále jen „objednatel“)

a

Dodavatel

Starmosty s.r.o.

se sídlem Na čihadle 958/57, Dejvice, 160 00 Praha 6

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 295004
jednající Ing. Michalem Tichovským, na základě plné moci

IČO: 07122764 DIČ: CZ07122764

(dále jen „dodavatel“ nebo „zhotovitel“)

Vzhledem k tomu, že:

- A. Strany uzavřely dne 30. 08. 2019 smlouvu o dílo, spočívající ve stavbě „Rekonstrukce propustku na Říčanském potoce“ (dále jen „Smlouva“);
- B. Strany si přejí změnit některá ustanovení Smlouvy;

uzavírají strany níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jen „**Dodatek č. 1**“):

Článek I.

Změna ceny díla

1. Z důvodu provedení víceprací a méněprací souvisejících s nepředvídatelnou skutečností dle odst. 2.6 písm. c) článku II. Smlouvy, došlo ke změně ceny díla na celkovou částku 5.694.003,78 Kč bez DPH. Bližší specifikace víceprací a méněprací je uvedena v soupisu víceprací a méněprací, který tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku.
2. Vícepráce a méněpráce, specifikované v příloze č. 1 Dodatku, odpovídají mimo jiné změně ceny díla dle čl. II. Smlouvy a ustanovení §222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání

veřejných zakázek, v platném znění.

3. S ohledem na výše uvedené se mění Smlouva následovně:

a. Nové znění ceny díla v odst. 2.2.:

"Celková cena díla je stanovena za vymezený předmět plnění jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla.

Cena díla celkem bez DPH	5 694 003,78 Kč
DPH 21%	1 195 740,79 Kč
Cena díla celkem včetně DPH	6 889 744,57 Kč

Podrobný oceněný soupis prací je uveden v příloze č. 1 této smlouvy."

b. Příloha č. 1 - Oceněný soupis prací se nahrazuje novým zněním, které je uvedeno v Příloze č. 2 tohoto Dodatku č. 1.

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv, které provede Objednatel do 30 dnů od jeho podpisu.
2. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 2 stejnopisy a Dodavatel 2 stejnopisy.
3. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 ke Smlouvě řádně přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
4. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením Rady Městské části Praha 22 ze dne 11.12.2019 usnesením č. 8.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří následující přílohy:

Příloha č. 1: soupis víceprací a méněprací

Příloha č. 2: nový Oceněný soupis prací

Starmosty s.r.o.
Na Čihadle 958/57
160 00 Praha 6 - Dejvice
ICO:071 22 764 DIČ:CZ07122764

V Praze dne 19.12.2019
Objednatel:

[Redacted signature]

Městská část Praha 22
Vojtěch Zelenka, starosta



V Praze dne 16.12.2019
Dodavatel:

[Redacted signature]

Starmosty s.r.o.
Ing. Michal Tichovský, dle plné moci