

DODATEK č. 1 ke SMLouvě SM1900000831

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

**Čl. 1
SMLUVNÍ STRANY**

1. Objednatel: **Městská část Praha 11**
se sídlem: Ocelíkova 672, 149 41 Praha 4
zastoupená: Ing. Ondřejem Prokopem, místostarostou MČ Praha 11
IČO: 00231126
DIČ: CZ00231126
bankovní spojení: 
č. účtu:

v záležitostech technických

- zastoupena společností: **Jihoměstská majetková a.s.**
se sídlem: Ocelíkova 672, 149 41 Praha 4
zapsanou: v OR, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12900
zastoupenou: Ing. Radkem Adamcem, ředitelem společnosti
IČO: 28199081
DIČ: CZ28199081
bankovní spojení: 
č. účtu:

na straně jedné - dále jen „objednatel“ či „zadavatel“

a

2. Zhotovitel: **Abisko s. r. o.**
se sídlem: Huřviny 2528, 270 36 Rakovník
zapsaná: v OR u Městského soudu v Praze pod sp. zn.: C 122287
zastoupená: Ing. Pavlem Roubalem, jednatelem společnosti
IČO: 27660281
DIČ: CZ27660281
bankovní spojení: 
č. účtu:

na straně druhé - dále jen „zhotovitel“

**uzavřely
níže uvedeného dne, měsíce a roku
tento dodatek č. 1. ke smlouvě č. SM1900000831 ze dne 9.9.2019:
(dále jen „dodatek č. 1“)**

Čl. 2
PŘEDMĚT DODATKU č. 1

A) Smluvní strany se dohodly na změnách předmětu plnění uvedeného v čl. II – **Předmět smlouvy**, odst. 1. smlouvy o dílo takto:

Předmět smlouvy o dílo se rozšiřuje o následující **vícepráce/změny**, zaznamenané v níže uvedených změnových listech:

- změna způsobu provedení střechy na objektu C2 (ZL 1),
- demontáž skrytého oplechování atiky (ZL 2),
- navýšení objemu bourané betonové mazaniny (ZL 3),
- D+M dvoustupňových vpustí a chrlíčů (ZL 4),
- změna konstrukce atiky (ZL 5),
- změna opláštění střešního výlezu (ZL 6),
- změna opláštění střešního skladu na pavilonu B5 (ZL 7),
- změna opláštění svislé stěny mezi pavilony C1 a C2 (ZL 8),
- dodávka a montáž hlavic ventilačních na střeše objektu B1 (ZL 9),
- nerealizovatelné práce (autorský dozor) (ZL 10)

1. Změny předmětu plnění specifikované ve změnových listech č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a 10 tvoří nedílnou součást tohoto dodatku č. 1 jako jeho příloha A.

B) Čl. IV CENA DÍLA se dohodou smluvních stran mění tak, že cena díla se navyšuje v rozsahu rozšíření předmětu díla o 565 067,30 Kč bez DPH a nově činí:

Cena bez DPH	8.953.748,-- Kč
(slovy: osmmiliónůdevětsetpadesáttřítisícosedmsetčtyřicetosm korun českých)	
Cena dodatku bez DPH	565.067,30 Kč
(slovy: pětsetšedesátpěttisícšedesátsedem korun českých třicet haléřů)	
Cena celkem bez DPH	9.518.815,30 Kč
(slovy: devětmiliónůpětsetosmnácttisícosmsetpatnáct korun českých třicet haléřů)	

C) Ostatní smluvní ujednání se nemění.

Čl. 3
VŠEOBECNÁ UJEDNÁNÍ DODATKU č. 1

3.1 Tento dodatek č. 1 smlouvy je platný dnem podpisu a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento dodatek č. 1 smlouvy je vypracován ve třech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží Objednatel a jedno Zhotovitel.

3.3 Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 1 je veřejně přístupnou informací ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

- 3.4 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že dodatek č. 1 bude zveřejněn v registru smluv vedeném dle zákona č. 340/2015 Sb.
- 3.5 Tento dodatek č. 1 smlouvy je projevem svobodné vůle obou smluvních stran, nebyl uzavřen za nápadně nevýhodných podmínek ani v tísní, což smluvní strany stvrzují svými podpisy.
- 3.6 Pokud není v tomto dodatku č. 1 smlouvy stanoveno jinak, řídí se tento smluvní vztah příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 3.7 Doložka dle zákona o hl. m. Praze: podstatné náležitosti dodatku č. 1 byly schváleny v RMČ dne 16.12.2019 číslo usnesení 1349/48/R/2019 a k jeho podpisu je oprávněn místostarosta Ing. Ondřej Prokop, na základě směrnice ÚMČ Praha 11 číslo S 2019/01 – Podpisový řád, v platném a účinném znění

Příloha A: Změnové listy

V Praze dne 17-12-2019

V Rakovníku dne 17.12.2019


za objednatele:

za zhotovitele:

Ing. Ondřej Prokop
MČ Praha 11



Ing. Pavel Roubal
jednatel společnosti



Příloha A

Krycí list změnových listů ke změně závazu dle zákona o VZ §222

ZL 1 Změna způsobu provedení střechy na objektu C2 – podle odstavce 6 písmena a) *jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.*

ZL 2 Demontáže skrytého oplechování atiky – podle odstavce 6 písmena a) *jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.*

ZL 3 Navýšení objemu bourané betonové mazaniny – podle odstavce 6 písmena a) *jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.*

ZL 4 D+M dvoustupňových vpustí a chrličů (ZL 4) - – podle odstavce 6 písmena a) *jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.*

ZL 5 Změna konstrukce atiky – podle odstavce 7 písmena b) *potřeba kde cena materiálu a prací nových položek soupisu prací je stejná.*

ZL 6 Změna opláštění střešního výlezu - podle odstavce 7 písmena b) *kde cena materiálu a prací nových položek soupisu prací je stejná.*

ZL 7 Změna opláštění střešního skladu na pavilonu B5 - podle odstavce 6 písmena a) *jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.*

ZL 8 Změna opláštění svislé stěny mezi pavilony C1 a C2 - podle odstavce 6 písmena a) *jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.*

ZL 9 Dodávka a montáž hlavic ventilačních na střeše objektu B1- – podle odstavce 6 písmena a) *jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.*

ZL 10 Nerealizovatelné práce (autorský dozor) – podle odstavce 6 písmena b) *nemění celkovou povahu zakázky.*

ZL	změna závazku ze smlouvy podle § 222	cena smluvní	méněpráce (odpočet)	vícepráce (přípočet)	hodnota změny	%
1	odst. 6, písmeno a)	8 953 748,00 Kč	57 295,43	266 113,24 Kč	208 817,81 Kč	2,33
2	odst. 6, písmeno a)	8 953 748,00 Kč	0	32 373,32 Kč	32 373,32 Kč	0,36
3	odst. 6, písmeno a)	8 953 748,00 Kč	0	276 114,26 Kč	276 114,26 Kč	3,08
4	odst. 6, písmeno a)	8 953 748,00 Kč	25 146 Kč	25 950,25	51 096,25 Kč	0,57
5	odst. 7, písmeno b)	8 953 748,00 Kč	0	0	0,00 Kč	0,00
6	odst. 7, písmeno b)	8 953 748,00 Kč	0	0	0,00 Kč	0,00
7	odst. 6, písmeno a)	8 953 748,00 Kč	0	6 986,78 Kč	6986,78 Kč	0,08
8	odst. 6, písmeno a)	8 953 748,00 Kč	0	17 468,85 Kč	17468,85 Kč	0,20
9	odst. 6, písmeno a)	8 953 748,00 Kč	0	3 706,00 Kč	3 706,00 Kč	0,04
10	odst. 6, písmeno b)	8 953 748,00 Kč	6 350,00 Kč	0,00 Kč	6 350,00 Kč	0,07
						6,73

ZMĚNOVÝ LIST realizace stavby

Document No.:/ Č. dokumentu **No.: 1**
Client / Zákazník: **Městská část Praha 11**
Contractor / Dodavatel: **Abisko s.r.o., Huřviny 2528, Rakovník**

Project / Projekt: **„Sanace střechy pavilonů B1, B4, B5 a C ZŠ Pošepného nám 2022, Praha 11“**

Part / Část: **Generální dodavatel**

POPIS ZMĚNY				
Název změny:	Změna způsobu provedení střechy na objektu C2 - výměna dřevěného bednění.			
Změnu vyvolal:	Zjištěný stav dřevěného bednění na střeše objektu C2.			
Důvod změny:	Změna navrhovaná zhotovitelem			
Odkaz na:	–	Č.:	–	
Přílohy:	Položkový rozpočet - změnový list č.1, tahová zkouška na kotvení střechy C2, technický návrh nově navrženého bednění.			
Popis:				
Vzhledem k nevyhovujícímu stavu (stávající prma jsou zdegradované a mají nedostatečnou únost - viz tahová zkouška kotev) stávajícího dřevěného bednění z prken tl. 24 mm na střeše objektu C2, byla navržena projektantem změna způsobu provedení: stávající dřevěné bednění střechy bude kompletně vybouráno a následně nahrazeno novým bedněním z OSB desek tl. 22 mm +18 mm dle návrhu projektanta Ing. Jany Jeřábkové. Ostatní práce budou provedeny dle PD.				
Dopad na cenu:	Ne	☐	☒ Ano	x
Dopad na harmonogram:	Dopad do smluvních milníků:	Ne	☐ ☒ Ano	x
	Dopad do konečného milníku:	Ne	☒ ☐ Ano	x
Dopad do ostatních smluvních podmínek:	Ne	☒ ☐ Ano	x	
Dopad do ostatních profesí (vč.projekčních prací):	Ne	☒ ☐ Ano	x	
Zpracoval:	Firma:	Abisko s.r.o., Huřviny 2528, Rakovník		
	Jméno:	Ing. Pavel Roubal	Datum:	27.9.19
ODSOUHLASENÁ CENA:			252 669,55 Kč	
VYJÁDŘENÍ PROJEKTANTA				
Datum: Podpis:				

SCHVÁLIL ZA PROJEKTANTA		Datum:		Podpis:	
Ing. Jana Jefábková		16.10.2019			
VYJÁDŘENÍ TECHNICKÉHO DOZORU OBJEDNATELE					
SOUHLASÍM ZA VSTUPU SPRÁVCE					
		Datum:		Podpis:	
SCHVÁLIL ZA TDO		Datum:		Podpis:	
René Poruba	VSP spol. s.r.o.	16.10.2019			
Bořek Votava	VSP spol. s.r.o.	16.10.2019			
SCHVÁLIL ZA DODAVATELE		Datum:		Podpis:	
		16.10.2019			
SCHVÁLIL ZA OBJEDNATELE		Datum:		Podpis:	
David Voženilek	MČ Praha 11	16.10.2019			
Jiří Dohnal	starosta MČ Praha 11				

Změnový list č.1

Datum 27.09.2019

Stavba:

Rekonstrukce střechy - ZŠ Pošepného nám.2022, Praha 11

Celkové navýšení ceny dle ZL č.1 vč. 21 % DPH:

252 669,55 Kč

Celkové navýšení ceny dle ZL č.1 bez DPH:

208 817,81 Kč

Vícepráce bez DPH:

Celkem vícepráce:

266 113,24 Kč

PČ Typ Kód

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Objekt C2

0	PSV	Práce a dodávky PSV					266 113,24
0	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					20 696,50
1	K	762341811 Demontáž dřevěného bednění z prken t. 24 mm	m2	291,500	32,90	9 590,35	CS ÚRS 201
2	K	712300832 Odstranění povlakové krytiny střeš do 10 dvouvrstvé etapy t. 1 vrstva fo e Medaplan MF,2.vrstva podkladní text ile)	m2	291,500	38,10	11 106,15	dle SOD
0	997	Přesun sutě					12 907,69 dle SOD
3	K	997013114 Vn trostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot p o budovy v do 15 m s po t m mechanizace	t	4,226	508,00	2 146,81	dle SOD
4	K	997013501 Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	4,226	508,00	2 146,81	dle SOD
5	K	997013509 Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	4,226	6,35	26,84	dle SOD
6	K	997013831 Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	4,226	2 032,00	8 587,23	dle SOD
0	998	Přesun hmot					6 440,42 dle SOD
7	K	998011003 Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	4,226	1 524,00	6 440,42	dle SOD
0	762	Konstrukce tesařské					226 068,61 dle SOD
8	K	762341270 Montáž bednění stěn z OSB desek P+D 2 x vč. spojovacího materiálu	m2	291,500	212,00	61 798,00	CS ÚRS 201
9	M	60726274 OSB 3 desky P-D 18 mm	m2	320,650	216,00	69 250,40	CS ÚRS 201
10	M	60726278 OSB 3 desky P-D 22 mm	m2	320,650	264,00	84 651,60	CS ÚRS 201
11	K	998762103 Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 24 m	t	6,797	1 524,00	10 358,63	dle SOD

Méně ce bez DPH:

Celkem méněpráce:

57 295,43

PČ Typ Kód

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Objekt C2

0	HSV	Práce a dodávky HSV					57 295,43
0	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					50 800,00
3	K	96991R Lokální odstranění stávající fólie a dřevěného bednění pro přístup do vzduchové dutiny, zateplování díry, vč. likvidace sut	kp	1,000	50 800,00	50 800,00	dle SOD
0	997	Přesun sutě					6 495,43
4	K	997013114 Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m s použitím mechanizace	t	0,275	508,00	139,70	dle SOD
5	K	997013312 Montáž a demontáž shozu sutí v do 20 m	m	9,100	254,00	2 311,40	dle SOD
6	K	997013322 Příplatek k shozu sutí v do 20 m za první a ZKD den použít	m	45,500	63,50	2 889,25	dle SOD
7	K	997013501 Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,275	2 032,00	558,80	dle SOD
8	K	997013509 Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	5,263	6,35	33,42	dle SOD
9	K	997013831 Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	0,277	2 032,00	562,86	dle SOD

ZMĚNOVÝ LIST realizace stavby

Document No./ Č. dokumentu **No.: 2**
Client / Zákazník: **Městská část Praha 11**
Contractor / Dodavatel: **Abisko s.r.o., Huřviny 2528, Rakovník**
Project / Projekt: **„Sanace střechy pavilonů B1, B4, B5 a C ZŠ Pošepného nám 2022, Praha 11“**
Part / Část: **Generální dodavatel**

POPIS ZMĚNY				
Název změny:	Demontáž skrytého oplechování atiky.			
Změnu vyvolal:	Zjištěný stav při zahájení bouracích prací na atikách střech.			
Důvod změny:	Změna navrhovaná zhotovitelem			
Odkaz na:	–	Č.:	–	
Přílohy:	Položkový rozpočet - změnový list č.2.			
Popis:				
Při provádění bouracích prací na atikách bylo objeveno původní oplechování atik (korunové oplechování z PZ plechu). Demontáž původního oplechování PD neuvažala, protože oplechování bylo skryté pod bedněním a oplechováním atiky, které bylo provedeno při poslední rekonstrukci střech. Toto oplechování je nutné demontovat z důvodů provedení díla dle PD (natavení parozábrany na atiky střech).				
Dopad na cenu:	Ne	☐	☒ Ano	x
Dopad na harmonogram:	Dopad do smluvních milníků:	Ne	☒ ☐ Ano	x
	Dopad do konečného milníku:	Ne	☒ ☐ Ano	x
Dopad do ostatních smluvních podmínek:	Ne	☒ ☐ Ano	x	
Dopad do ostatních profesí (vč. projekčních prací):	Ne	☒ ☐ Ano	x	
Zpracoval:	Firma:	Abisko s.r.o., Huřviny 2528, Rakovník		
	Jméno:	Ing. Pavel Roubal	Datum:	4.10.19
ODSOUHLASENÁ CENA:			39 171,72 Kč	
VYJÁDRĚNÍ PROJEKTANTA				
Datum: Podpis:				

SCHVÁLIL ZA PROJEKTANTA		Datum:	Podpis:
Ing. Jana Jeřábková		16.10.2019	
RYJÁŘENÍ TECHNICKÉHO DOZORU OBJEDNATELE			
SOUVISELNÝ ZA VÝCNOU SPZ/VSP.			
		Datum:	Podpis:
SCHVÁLIL ZA TDO		Datum:	Podpis:
René Poruba	VSP spol. s.r.o.	16.10.2019	
Bořek Votava	VSP spol. s.r.o.		
SCHVÁLIL ZA DODAVATELE		Datum:	Podpis:
		16.10.2019	
SCHVÁLIL ZA OBJEDNATELE		Datum:	Podpis:
David Voženílek	MČ Praha 11	16.10.2019	
Jiří Dohnal	starosta MČ Praha 11		

Změnový list č.2

Datum: 04.10.2019

Stavba

Rekonstrukce střechy - ZŠ Pošepného nám.2022, Praha 11

Celkové navýšení ceny dle ZL č.1 vč. 21 % DPH:

39 171,72 Kč

Celkové navýšení ceny dle ZL č.1 bez DPH:

32 373,32 Kč

Vícepráce bez DPH

Celkem vícepráce:


32 373,32 Kč

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Objekt B1							
0	PSV		Práce a dodávky PSV				6 795,01
0	764		Konstrukce klempířské				6 795,01
12	K	764002861	Demontáž oplechování atik - staré plechy pod původní OSB deskou	m	176,000	31,75	5 588,00 Dle SOD
13	K	998764103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	t	0,792	1 524,00	1 207,01 Dle SOD
Objekt B4							
0	PSV		Práce a dodávky PSV				6 795,01
0	764		Konstrukce klempířské				6 795,01
12	K	764002861	Demontáž oplechování atik - staré plechy pod původní OSB deskou	m	176,000	31,75	5 588,00 Dle SOD
13	K	998764103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	t	0,792	1 524,00	1 207,01 Dle SOD
Objekt B5							
0	PSV		Práce a dodávky PSV				6 795,01
0	764		Konstrukce klempířské				6 795,01
12	K	764002861	Demontáž oplechování atik - staré plechy pod původní OSB deskou	m	176,000	31,75	5 588,00 Dle SOD
13	K	998764103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	t	0,792	1 524,00	1 207,01 Dle SOD
Objekt C1							
0	PSV		Práce a dodávky PSV				7 355,33
0	764		Konstrukce klempířské				7 355,33
2	K	764002861	Demontáž oplechování atik - staré plechy pod původní OSB deskou	m	190,000	31,75	6 032,50 Dle SOD
3	K	998764103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	t	0,868	1 524,00	1 322,83 Dle SOD
Objekt C3							
0	PSV		Práce a dodávky PSV				2 316,48
1	K	764002861	Demontáž oplechování atik - staré plechy pod původní OSB deskou	m	60,000	31,75	1 905,00 Dle SOD
2	K	998764103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	t	0,270	1 524,00	411,48 Dle SOD
Objekt C4							
0	PSV		Práce a dodávky PSV				2 316,48
1	K	764002861	Demontáž oplechování atik - staré plechy pod původní OSB deskou	m	60,000	31,75	1 905,00 Dle SOD
2	K	998764103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	t	0,270	1 524,00	411,48 Dle SOD

ZMĚNOVÝ LIST realizace stavby

Document No.:/ Č. dokumentu **No.: 3**
Client / Zákazník: **Městská část Praha 11**
Contractor / Dodavatel: **Abisko s.r.o., Huřviny 2528, Rakovník**
Project / Projekt: **„Sanace střechy pavilonů B1, B4, B5 a C ZŠ Pošepného nám 2022, Praha 11“**
Part / Část: **Generální dodavatel**

POPIS ZMĚNY				
Název změny:	Navýšení objemu bourané betonové mazaniny.			
Změnu vyvolal:	Zjištěný stav při zahájení bouracích prací na střeše objektu C1			
Důvod změny:	Změna navrhovaná zhotovitelem			
Odkaz na:	–	Č.:	–	
Přílohy:	Položkový rozpočet - změnový list č.3.			
Popis:				
Při provádění bouracích prací na střeše objektu C1 bylo zjištěno, že podkladní betonová mazanina nemá konstatní tl. 80 mm jak je uvedeno v PD, ale je provedena ve spádu 80 - 200 mm. Touto skutečností dochází k navýšení objemu a tonáži vybouraného materiálu a s tím i navýšení spojených nákladů (manipulace, likvidace). Počítáno s navýšením tl. bourané betonové mazaniny o 50 mm v ploše celé střechy.				
Dopad na cenu:	Ne	☐	☒ Ano	x
Dopad na harmonogram:	Dopad do smluvních milníků:	Ne	☐	☒ Ano x
	Dopad do konečného milníku:	Ne	☐	☒ Ano x
Dopad do ostatních smluvních podmínek:	Ne	☒	☐ Ano	x
Dopad do ostatních profesí (vč.projekčních prací):	Ne	☒	☐ Ano	x
Zpracoval:	Firma:	Abisko s.r.o., Huřviny 2528, Rakovník		
	Jméno:	Ing. Pavel Roubal	Datum:	15.10.19
ODSOUHLASENÁ CENA:			334 098,29 Kč	
VYJÁDRĚNÍ PROJEKTANTA				
Datum: Podpis:				

SCHVÁLIL ZA PROJEKTANTA		Datum:	Podpis:
Ing. Jana Jeřábková		16.10.2019	
VYJÁDŘENÍ TECHNICKÉHO DOZORU OBJEDNATELE			
SOUHLASÍM ZA VĚCNOU SPRÁVNOST.			
		Datum:	Podpis:
SCHVÁLIL ZA TDO		Datum:	Podpis:
René Poruba	VSP spol. s.r.o.	16.10.2019	
Bořek Votava	VSP spol. s.r.o.		
SCHVÁLIL ZA DODAVATELE		Datum:	Podpis:
		16.10.2019	
SCHVÁLIL ZA OBJEDNATELE		Datum:	Podpis:
David Voženílek	MČ Praha 11	16.10.2019	
Jiří Dohnal	starosta MČ Praha 11		

Změnový list č.3

Datum: 15.10.2019

Stavba:

Rekonstrukce střechy - ZŠ Pošepného nám.2022, Praha 11

Celkové navýšení ceny dle ZL č.3 vč. 21 % DPH:

334 098,29 Kč

Celkové navýšení ceny dle ZL č.3 bez DPH:

276 114,29 Kč

Vícepráce bez DPH.

Celkem vícepráce:

276 114,29 Kč

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena CZK	Cena celkem CZK
Objekt C1							
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				276 114,29
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				136 462,00
4	K	965042231	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z třetího asfaltu t přes 100 m m pl do 4 m2	m3	48,050	2 840,00	136 462,00
							URS 2019 - II
	D	997	Přesun sutě				139 652,29
8	K	997013114	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m s použitím mechanizace	t	110,515	127,00	14 035,41
							dle SOD
11	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	110,515	381,00	42 106,22
							dle SOD
12	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2 099,785	6,35	13 333,63
							dle SOD
14	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkové) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 170 904	t	110,515	635,00	70 177,03
							dle SOD

ZMĚNOVÝ LIST

realizace stavby

Document No. / Č. dokumentu

No.: 4

Klient / Zákazník

Městská část Praha 11

Contractor / Dodavatel

Abisko s.r.o., Huřviny 2528, Rakovník

Project / Projekt

„Sanace střechy pavilonů B1, B4, B5 a C ZŠ Pošepného nám 2022, Praha 11“

Part / Část

Generální dodavatel

POPIS ZMĚNY					
Název změny	D+M dvoustupňových vpustí a chrlíčů				
Změnu vyvolal	Zjištěný stav při provedení sondy jednotlivých vpustí				
Důvod změny	Změna navrhovaná zhotovitelem				
Odkaz na	- č.: -				
Přílohy	Položkový rozpočet - změnový list č.4.				
Popis	Při provedení sond byly zkontrolovány jednotlivé vpustí na pavilonech C1,B1,B4,B5. Z důvodu malého průměru jednotlivých vpustí nelze použít sanační vpustí - tím by došlo ještě k dalšímu zmenšení průměru odtokové vpustí a hrozilo by riziko zahlcení při přivalových deštích. Při použití dvoustupňových vpustí se zachová stávající průměr odtokového potrubí. Proto je navrženo vybourání stropní kce a částečně i svíslých konstrukcí v podstřešním protoru ZŠ pro montáž dvoustupňových vpustí. Jedná se o montáž vpustí v úrovni parotěsné zábrany a následně montáž nástavce v úrovni krytiny PVC. Dále na střechách C3,C4 je na základě požadavku investora doplněn pojistný chrlíč z důvodu malého počtu odtokových vpustí a hrozící nedostatečné kapacity odtoku. Přepad bezpečnostní je neceněn dle ÚRS, pouze s rozdílem použití jiného průměru výrobku.				
Dopad na cenu:	Ne	☐	Ano	☒	x
Dopad na harmonogram	Dopad do smluvních milníků	Ne	☒	Ano	☐
	Dopad do konečného milníku	Ne	☒	Ano	☐
Dopad do ostatních smluvních podmínek	Ne	☒	Ano	☐	x
Dopad do ostatních profesí (vč. projektčních prací)	Ne	☒	Ano	☐	x
Zpracoval:	Firma	Abisko s.r.o., Huřviny 2528, Rakovník			
	Jméno	Ing. Radek Kajmar			Datum 4.11.19
ODSOUHLASENÁ CENA:					
VYJÁDRĚNÍ PROJEKTANTA					
					
					Datum: Podpis:
SCHVÁLIL ZA PROJEKTANTA					Datum: Podpis:
Ing. Jana Jeřábková				6.12.19	
VYJÁDRĚNÍ TECHNICKÉHO DOZORU OBJEDNATELE					
POLOŽKA 2834 24 75R JE POLOŽKA NEKONTROLOVANÁ V ÚRS, PO DOHODĚ BYLA POUŽITA ODBORNÍ POLOŽKA S POUŽITOU CENOU, ZA VČETNÍ STANOVIS LOVNER					

		Datum:	Podpis:
SCHVÁLIL ZA TDO		Datum:	Podpis:
René Poruba	VSP spol. s.r.o.	6.12.19	
Bořek Votava	VSP spol. s.r.o.	6.12.19	
SCHVÁLIL ZA DODAVATELE		Datum:	Podpis:
Ing. Pavel Roubal	Abisko s.r.o.	6.12.19	
SCHVÁLIL ZA OBJEDNATELE		Datum:	Podpis:
David Voženilek	MČ Praha 11	11.12.19	
Jiří Dohnal	starosta MČ Praha 11		

Změnový list č.4

Datum 04.11.2019

Stavba

Rekonstrukce střechy - ZŠ Pošepného nám.2022, Praha 11

Celkové navýšení ceny dle ZL č.4 vč. 21 % DPH:

31 399,80 Kč

Celkové navýšení ceny dle ZL č.4 bez DPH:

25 950,25 Kč

Vícepráce bez DPH:

Celkem vícepráce:

25 950,25 Kč

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Objekt C1, B1, B4 a B5							
0		HSV	Práce a dodávky				25 950,25
0		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				2 438,00
3	K	971042241	Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech pl do 0,0225 m2	kus	2	317	634,00 Dle ÚRS 2019 - II
4	K	965042221	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl do 1 m2	m3	0,550	3 280,00	1 804,00 Dle ÚRS 2019 - II
0		997	Přesun sutě				6 318,25
8	K	997013114	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m s použitím mechanizace	t	5,000	127,00	635,00 dle Sod
11	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	5,000	381,00	1 905,00 dle Sod
12	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	95,000	6,35	603,25 dle Sod
14	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu směsného kód od adu 170 904	t	5,000	635,00	3 175,00 dle Sod
0		721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				17 194,00
36	K	721233112	Střešní vtok polypropylen PP pro ploché střechy svislý odtok DN 110	kus	11,000	-2 286,00	-25 146,00 dle Sod
37		721233R12	Střešní dvoustupňová vpust pro pochůzná střechy svislý odtok (vč.sanačního vtoku s integrovaným přířezem asf.pásu	kus	11,000	3 600,00	39 600,00 Dle ÚRS 2019 - II
				kus	2,000	1 370,00	2 740,00 Dle ÚRS 2019 - II s menším průměrem než uvádí ÚRS, zohledněno v ponžení ceny oproti ÚRS
39		28342475R	přepad bezpečnostní atikový DN 50 s manžetou pro hydroizolaci z PVC-P				

ZMĚNOVÝ LIST

realizace stavby

Document No.:/ Č. dokumentu:

No.: 5

Client / Zákazník:

Městská část Praha 11

Contractor / Dodavatel:


Abisko s.r.o., Huřviny 2528, Rakovník



Project / Projekt:

„Sanace střechy pavilonů B1, B4, B5 a C ZŠ Pošepného nám 2022, Praha 11“

Part / Čast.

Generální dodavatel

POPIS ZMĚNY					
Název změny	Změna konstrukce atiky				
Změnu vyvolal	Zjištěný stav při provedení demontáže stávající atiky				
Důvod změny	Změna navrhovaná zhotovitelem				
Odkaz na	-	Č.:	-		
Přílohy	Položkový rozpočet - změnový list č.5.				
Popis					
Při demontáži stávajících atik a zjištění stávajícího spádu atikových zdí je navržena záměna tepelné izolace ze spádových klinů za rovný EPS tl.100mm a doplnění požadovaného sklonu pomocí přířezů z OSB desek tl. 18mm. Součástí řešení atiky je i změna použití závětrné lišty v jednom celku oproti PD, kde je navrženo oplechování ze dvou klempířských prvků. Navrhovaná změna je zlepšením projektovaného stavu bez dopadu do ceny.					
Dopad na cenu:		Ne	☒	☐ Ano	x
Dopad na harmonogram	Dopad do smluvních milníků	Ne	☒	☐ Ano	x
	Dopad do konečného milníku	Ne	☒	☐ Ano	x
Dopad do ostatních smluvních podmínek:		Ne	☒	☐ Ano	x
Dopad do ostatních profesí (vč.projekčních prací):		Ne	☒	☐ Ano	x
Zpracoval	Firma:	Abisko s.r.o., Huřviny 2528, Rakovník			
	Jméno:	Ing. Radek Kejmar	Datum	5.11.19	
ODSOUHLESENÁ CENA:					
VYJÁDŘENÍ PROJEKTANTA					
					
Datum: Podpis:					
SCHVÁLIL ZA PROJEKTANTA					
Datum: Podpis:					
Ing. Jana Jeřábková		6.12.19			
VYJÁDŘENÍ TECHNICKÉHO DOZORU OBJEDNATELE					
za věcnou správnost souhlasí					

		Datum:	Podpis:
SCHVÁLIL ZA TDO		Datum:	Podpis:
René Poruba	VSP spol. s.r.o.	6.12.2019	
Bořek Votava	VSP spol. s.r.o.	6.12.2019	
SCHVÁLIL ZA DODAVATELE		Datum:	Podpis:
Ing. Pavel Roubal	Aristo s.r.o.	6.12.19	
SCHVÁLIL ZA OBJEDNATELE		Datum:	Podpis:
David Vozenilek	MČ Praha 11	17.12	
Jiří Dohnal	starosta MČ Praha 11		

Změnový list č.5

Datum

5.11.2019

Stavba

Rekonstrukce střechy - ZŠ Pošepného nám.2022, Praha 11**Celkové navýšení ceny dle ZL č.5 vč. 21 % DPH: 0,00 Kč****Celkové navýšení ceny dle ZL č.5 bez DPH: 0,00 Kč****Vícepráce bez DPH: Celkem vícepráce: 0,00 Kč**

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Objekt C1, B1, B4 a B5							
	D	HSV	Práce a dodávky				0,00
		713	Izolace tepelné				2,54
31	M	283 6142	klebovitá izolace z pěnového polystyrenu EPS 150 spádový	m2		187,96	-187,96 Dle Sd
25	M	28373914	deska EPS 150 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 1000 kg/m2) tl 100mm	m2		190,50	190,50 Dle Sd
	D	762	Konstrukce tesařské				51,56
	K	762511244	Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 18 mm na sraz šroubovan ch,vč.kotvení řez te izolaci tl.min.100mm	m2	1,000	51,56	51,56 Dle Sd
	D	764	Konstrukce klenbové				-54,10
47	K	764214603	Oplechování horních ploch a atik bez rohů z Pz s povrhu ravnou mechanick kotvené řs 250 mm	m	1,000	152,40	-152,40 Dle Sd
48	K	712363203	Provedení povlakové krytiny střech do 10° montáž ukončujícího hliníkového rofildu terasového	m	1 000	98,30	98,30 ÚRS 2019 - II

ZMĚNOVÝ LIST

realizace stavby

Document No. / Č. dokumentu:

No.: 6

Client / Zákazník:

Městská část Praha 11

Contractor / Dodavatel:

Abisko s.r.o., Huřviny 2528, Rakovník

Project / Projekt:

„Sanace střechy pavilonů B1, B4, B5 a C ZŠ Pošepného nám 2022, Praha 11“

Part / Část:

Generální dodavatel

POPIS ZMĚNY					
Název změny	Změna opláštění střešního výlezu				
Změnu vyvolal	Návrh změny ze strany GD				
Důvod změny:	Změna navrhovaná zhotovitelem				
Odkaz na	-	Č.:	-		
Přílohy:	Položkový rozpočet - změnový list č.6.				
Popis:					
GD navrhuje záměnu opláštění střešního výlezu. V PD je navržena silikonová omítka, která bude nahrazena PVC folií tl.2mm sjednocenou se střešním výlezem.					
Dopad na cenu:	Ne	☒	Ano	x	
Dopad na harmonogram:	Dopad do smluvních milníků:	Ne	☒	Ano	x
	Dopad do konečného milníku:	Ne	☒	Ano	x
Dopad do ostatních smluvních podmínek:	Ne	☒	Ano	x	
Dopad do ostatních profesí (vč.projekčních prací):	Ne	☒	Ano	x	
Zpracoval:	Firma:	Abisko s.r.o., Huřviny 2528, Rakovník			
	Jméno:	Ing. Radek Kejmar	Datum:	5.11.19	
ODSOUHLESENÁ CENA:					
VYJÁDŘENÍ PROJEKTANTA					
					
			Datum:	Podpis:	
SCHVÁLIL ZA PROJEKTANTA			Datum:	Podpis:	
Ing. Jana Jeřábková		6.12.19			

VYJÁDRĚNÍ TECHNICKÉHO DOZORU OBJEDNATELE

za věcnou správu souhlas.

Datum: Podpis:

SCHVÁLIL ZA TDO

Datum: Podpis:

René Poruba

VSP spol. s.r.o.

6.12.2019

Bořek Volava

VSP spol. s.r.o.

6.12.19

SCHVÁLIL ZA DODAVATELE

Datum: Podpis:

Ing. PAVEL ROUBAL

ARISKO S R O

6.12.19

SCHVÁLIL ZA OBJEDNATELE

Datum: Podpis:

David Voženílek

MČ Praha 11

11.12.19

Jiří Dohnal

starosta MČ Praha 11

Změnový list č.6

Datum

5 11 2019

Stavba

Rekonstrukce střechy - ZŠ Pošepného nám.2022, Praha 11

Celkové navýšení ceny dle ZL č.6 vč. 21 % DPH:

0,00 Kč

Celkové navýšení ceny dle ZL č.6 bez DPH:

0 Kč

Vícepráce bez DPH:

Celkem vícepráce:

0 Kč

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Objekt C1, B1, B4 a B5							
		HSV	Práce a dodávky				0,0
		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování lni				1 524,00
3	K	622531011	Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	4,000	381,00	-1 524,00 Dle Sod
		712	Povlakové k tl				1 524
25	K	712363501	Provede povlak krytiny TI tl do 200 mm na svislou stěnu	m2	3,054	152,40	465,35 Dle Sod
26	M	28 2	Hydrola střešní mPVC, tl 2 mm š 1200 mm barevná vč vrutů + plastových k mpenzátorů-např. podlažka R45xL + šroub TIA-T25 6,3xL mm-počet kusů st ed 3,32 ks/m2, v okrajové oblasti 5 54 ks/m2 v rohové st 6 9 ks 4210kusů)	m2		317,50	,45
27	K	712391171	Proveden povlakové krytiny střeš do 10° podkladní texti ní vrs	m2	3,053	12,70	38,78 Dle Sod
			. 120g/m2		3,054	16,51	50,42 Dle Sod

ZMĚNOVÝ LIST

realizace stavby

Document No. / Č. dokumentu

No.: 7

Client / Zakazník:

Městská část Praha 11

Contractor / Dodavatel:


Abisko s.r.o., Huřviny 2528, Rakovník

Project / Projekt:

„Sanace střechy pavilonů B1, B4, B5 a C ZŠ Pošepného nám 2022, Praha 11“

Part / Část

Generální dodavatel

POPIS ZMĚNY					
Název změny	Změna opláštění střešního skladu na pavilonu B5				
Změnu vyvolal	Návrh změny ze strany GD				
Důvod změny	Změna navrhovaná zhotovitelem				
Odkaz na	-	Č.:	-		
Přílohy	Položkový rozpočet - změnový list č.7.				
Popis	GD navrhuje záměnu opláštění střešního skladu. V PD je navržena silikonová omítka, která není zohledněna ve výkazu výměr v dostatečném rozsahu. Bude nahrazena PVC folií tl.2mm sjednocenou se střešní krytinou, jež zajistí jednotnou ochrannou vrstvu, minimalizuje přechody mezi různými druhy materiálu. Navržené řešení je cenově výhodnější než aplikace omítky v plném rozsahu.				
Dopad na cenu:	Ne	☐	☒	Ano	x
Dopad na harmonogram	Dopad do smluvních milníků	Ne	☒	☐	x
	Dopad do konečného milníku	Ne	☒	☐	x
Dopad do ostatních smluvních podmínek	Ne	☒	☐	Ano	x
Dopad do ostatních profesí (vč.projekčních prací)	Ne	☒	☐	Ano	x
Zpracoval	Firma	Abisko s.r.o., Huřviny 2528, Rakovník			
	Jméno	Ing. Radek Kejmar	Datum	20.11.19	
ODSOUHLASENÁ CENA:			[REDACTED]		
VYJÁDRĚNÍ PROJEKTANTA					
					
			Datum:	Podpis:	
SCHVÁLIL ZA PROJEKTANTA					
Ing. Jana Jeřábková			Datum:	Podpis:	
			6.12.19	[REDACTED]	
VYJÁDRĚNÍ TECHNICKÉHO DOZORU OBJEDNATELE					
ZA VŠECHY STRÁNY JSOU VYKONÁNY					

		Datum:	Podpis:
SCHVÁLIL ZA TDO		Datum:	Podpis:
René Poruba	VSP spol. s.r.o.	6.12.2019	
Bořek Votava	VSP spol. s.r.o.	6.12.2019	
SCHVÁLIL ZA DODAVATELE		Datum:	Podpis:
Ing. Pavel Roubal	Abisko s.r.o.	6.12.19	
SCHVÁLIL ZA OBJEDNATELE		Datum:	Podpis:
David Voženilek	MČ Praha 11	12.05	
Jiří Dohnal	starosta MČ Praha 11		

Změnový list č.7

Datum: 05.11.2019

Stavba:

Rekonstrukce střechy - ZŠ Pošepného nám.2022, Praha 11

Celkové navýšení ceny dle ZL č.7 vč. 21 % DPH: 8 454,00 Kč

Celkové navýšení ceny dle ZL č.7 bez DPH: 6 986,78 Kč

Vícepráce bez DPH: Celkem vícepráce: 6 986,78 Kč

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
Objekt B5								
0		PSV	Práce a dodávky PSV					
0		712	Povlakové krytiny				6 488,43	
25	K	712363501	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl do 200 mm vnitřní ole, budova v do 18m	m2	13,000	152,40	1 981,20	Dle Sod
26	M	28322001	<i>fólie hydrazolozní střešní mPVC tl. 2 mm s 1200 mm barevná vč vrutů + plastových kompenzátorů-např. podložka R45xL + šroub TIA T25 6,1xL mm počet kusů - střed 3,32 ks/m2 v okrajové oblasti 5,54 ks/m2, v rohové oblasti 6,93ks/m2 - 4210kusů)</i>	m2	13,000	317,50	4 127,50	Dle Sod
27	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy	m2	13,000	12,70	165,10	
28	M	69311009R	skelná rohož min 120g/m2	m2	13,000	16 51	214,63	dle Sod
	D	767	Konstrukce zámečnické				498,35	
62	K	767995117	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 500 kg	kg	1,000	6,35	6,35	dle Sod
63	M	55341431	mřížka větrací nerezová kruhová se síťovinou 100mm	ks	2,000	246,00	492,00	dle ÚRS

ZMĚNOVÝ LIST

realizace stavby

Document No. / Č. dokumentu:

No.: 8

Client / Zákazník

Městská část Praha 11

Contractor / Dodavatel:

Abisko s.r.o., Huřviny 2528, Rakovník

Project / Projekt

„Sanace střechy pavilonů B1, B4, B5 a C ZŠ Pošepného nám 2022, Praha 11“

Part / Část

Generální dodavatel

POPIS ZMĚNY						
Název změny	Změna opláštění svislé stěny mezi pavilony C1 a C2					
Změnu vyvolal	Návrh změny ze strany GD					
Důvod změny	Změna navrhovaná zhotovitelem					
Odkaz na	-		Č:	-		
Přílohy	Položkový rozpočet - změnový list č.8.					
Popis						
GD navrhuje záměnu opláštění svislé stěny mezi objekty C1 a C2. V PD je navržena silikonová omítka, která není zohledněna v rozpočtu. Bude nahrazena PVC folií tl.2mm sjednocenou se střešní krytinou. Tento způsob řešení je z hlediska ekonomického, životnosti konstrukce a údržby střechy podstatně vhodnější řešení oproti použití kontaktního zateplení ETICS. Řešení je finančně výhodnější než zahrnutí chybějící položky v rozpočtu dle PD.						
Dopad na cenu:		Ne	☐	Ano	☒	x
Dopad na harmonogram:	Dopad do smluvních milníků	Ne	☒	Ano	☐	x
	Dopad do konečného milníku	Ne	☒	Ano	☐	x
Dopad do ostatních smluvních podmínek:		Ne	☒	Ano	☐	x
Dopad do ostatních profesí (vč.projekčních prací):		Ne	☒	Ano	☐	x
Zpracoval	Firma:	Abisko s.r.o., Huřviny 2528, Rakovník				
	Jméno:	Ing. Radek Kejmar	Datum	20.11.19		
ODSOUHLESENÁ CENA:						
VYJÁDŘENÍ PROJEKTANTA						
						
Datum: Podpis:						
SCHVÁLIL ZA PROJEKTANTA						
Datum: Podpis:						
Ing. Jana Jeřábková		6.12.19				
VYJÁDŘENÍ TECHNICKÉHO DOZORU OBJEDNATELE						
ZA VŠECH V SPRÁVNOSTI SPUŠTĚN						

		Datum:	Podpis:
SCHVÁLIL ZA TDO		Datum:	Podpis:
René Poruba	VSP spol. s.r.o.	6.11.2019	[Redacted Signature]
Bořek Votava	VSP spol. s.r.o.	6.11.19	[Redacted Signature]
SCHVÁLIL ZA DODAVATELE		Datum:	Podpis:
Ing. Pavel Roubal	Abisko s.r.o.	6.12.19	[Redacted Signature]
SCHVÁLIL ZA OBJEDNATELE		Datum:	Podpis:
David Voženilek	MČ Praha 11	11.12.19	[Redacted Signature]
Jiří Dohna	starosta MČ Praha 11		[Redacted Signature]

Změnový list č.8

Datum: 05.11.2019

Stavba:

Rekonstrukce střechy - ZŠ Pošepného nám.2022, Praha 11

Celkové navýšení ceny dle ZL č.8 vč. 21 % DPH:

21 137,31 Kč

Celkové navýšení ceny dle ZL č.8 bez DPH:

17 468,85 Kč

Vícepráce bez DPH:

Celkem vícepráce:

17 468,85 Kč

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Objekt C1							
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				
	D	712	Povlakové krytiny				17 468,85
25	K	712363501	Provedení povlak krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl do 200 mm vnitřní pole, budova v do 18m	m2	35,000	152,40	5 334,00 dle Sod
26	M	28122001	fólie hydroizolační střešní mPVC, tl 2 mm s 1200 mm barevná, vč vrstvá + plastových kompenzátorů např. podlažka R45xL + šroub T1A-T25 6,3xL mm - počet kusů - střed 3,32 ks/m2, v okrajové oblasti 5,54 ks/m2, v rohové oblasti 6,93ks/m2 4210kusů	m2	35,000	317,50	11 172,50 dle Sod
27	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy	m2	35,000	12,70	444,50 dle Sod
28	M	69311009R	skelná rohož m ² 12 g/m2	m2	35,000	16,51	577,85 dle Sod

ZMĚNOVÝ LIST

realizace stavby

Document No / Č dokumentu:

No.: 9

Člíst / Zákazník

Městská část Praha 11

Contractor / Dodavatel:

Abisko s.r.o., Huřviny 2528, Rakovník



Project / Projekt:

„Sanace střechy pavilonů B1, B4, B5 a C ZŠ Pošepného nám 2022, Praha 11“

Part / Část:

Generální dodavatel

Ing. Kejmar
ABISKO s.r.o. 11.12.2019

POPIS ZMĚNY					
Název změny	Změna opláštění vislé stěny mezi pavilony C1 a C2 <i>Dodávka a montáž hlavice ventilací na střeše objektu B1</i>				
Změnu vyvolal	Návrh změny ze strany GD				
Důvod změny	Změna navrhovaná zhotovitelem				
Odkaz na	-	Č.:	-		
Přílohy	Položkový rozpočet - změnový list č.9.				
Popis	GD navrhuje výměnu větracích hlavice na objektu B1, stávající hlavice určené na repasi, jsou poškozené ve větší míře než projekt předpokládal v místě spojení se střechou a při instalaci nové střešní krytiny by v místě styku s novou střešní krytinou bylo zvýšeno riziko netěsnosti a možného zatékání. S ohledem na riziko znehodnocení investice do nového střešního pláště, byla navržena co nejúspornější varianta řešení. VH hlavice jsou naceněny dle ÚRS, pouze s rozdílem jiného průměru hlavice.				
Dopad na cenu:	Ne	☐	Ano	☒	x
Dopad na harmonogram	Dopad do smluvních milníků	Ne	☒	Ano	x
	Dopad do konečného milníku	Ne	☒	Ano	x
Dopad do ostatních smluvních podmínek	Ne	☒	Ano	☐	x
Dopad do ostatních profesí (vč. projekčních prací):	Ne	☒	Ano	☐	x
Zpracoval	Firma	Abisko s.r.o., Huřviny 2528, Rakovník		Datum	20.11.19
	Jméno:	Ing. Radek Kejmar			
ODSOUHLESENÁ CENA:					
VYJÁDŘENÍ PROJEKTANTA					
					
Datum: Podpis:					
SCHVÁLIL ZA PROJEKTANTA					
Datum: Podpis:					
Ing. Jana Jeřábková		6.12.19			
VYJÁDŘENÍ TECHNICKÉHO DOZORU OBJEDNATELE					
					

POLOŽKA 42 9012602 POUŽITÉHO PRŮMĚRU NENÍ V ÚRS,
CENA POUŽITA Z POLOŽKY NEUJÍHO PRŮMĚRU

		Datum:	Podpis:
SCHVÁLIL ZA TDO		Datum:	Podpis:
René Poruba	VSP spol. s.r.o.	6.12.2019	
Bořek Votava	VSP spol. s.r.o.	6.12.19	
SCHVÁLIL ZA DODAVATELE		Datum:	Podpis:
Ing. PAVEL ROUBAL	ABISKO S R.O.	6.12.19	
SCHVÁLIL ZA OBJEDNATELE		Datum:	Podpis:
David Voženilek	MČ Praha 11	11.12.19	
Jiří Dohnal	starosta MČ Praha 11		

Změnový list č.9

Datum 20.11.2019

Stavba

Rekonstrukce střechy - ZŠ Pošepného nám.2022, Praha 11

Celkové navýšení ceny dle ZL č.9 vč. 21 % DPH:

4 484,26 Kč

Celkové navýšení ceny dle ZL č.9 bez DPH:

3 706,00 Kč

Vícepráce bez DPH:

Celkem vícepráce:


3 706,00 Kč


Číslo	Typ	Název	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Objekt B1							
0	PSV		Práce a dodávky PSV				
0	728		Vzduchotechnika				3 706,00
25	K	751526736	Mříž protidešťové stříšky plast potrubí kruhové s přírubou D do 200 mm	ks	2,000	242,00	484,00 ÚRS 2019 - II
26	M	42981260R	hlavice výfukova Pz VZT D 500mm	ks	1,000	1 280,00	1 280,00 ÚRS 2019 - II použitá cena pro menší průměr
27	K	751111812	Demontáž ventilátoru axiálního nízkotlakého kruhové potrubí D do 400 mm	ks	2,000	331,00	662,00 ÚRS 2019 - II

ZMĚNOVÝ LIST

realizace stavby

Document No.: / Č. dokumentu: **No.: 10**
Client / Zákazník: **Městská část Praha 11**
Contractor / Dodavatel: **Abisko s.r.o., Huřviny 2528, Rakovník**
Project / Projekt: **„Sanace střechy pavilonů B1, B4, B5 a C ZŠ Pošepného nám 2022, Praha 11“**
Part / Část: **Generální dodavatel**

Ing. Kejmar
ABISKO s.r.o. 11.12.2019


POPIS ZMĚNY				
Název změny:	Nerealizovatelné práce			
Změnu vyvolal:	Návrh změny ze strany GD			
Důvod změny:	Změna navrhovaná zhotovitelem			
Odkaz na:	-	č.:	-	
Přílohy:	Položkový rozpočet - změnový list č.10			
Popis:				
GD navrhuje nerealizovat uvedené položky na jednotlivých objektech z důvodu použití jiné technologie a dále nebyly součástí změnových listů č.1-9. Změnový list č.10 řeší méně práce za neupravenou položku autorského dozoru.				
Dopad na cenu:	Ne	☐	☒ Ano	x
Dopad na harmonogram:	Dopad do smluvních milníků:	Ne	☒ ☐ Ano	x
	Dopad do konečného milníku:	Ne	☒ ☐ Ano	x
Dopad do ostatních smluvních podmínek:		Ne	☒ ☐ Ano	x
Dopad do ostatních profesí (vč.projekčních prací):		Ne	☒ ☐ Ano	x
Zpracoval:	Firma:	Abisko s.r.o., Huřviny 2528, Rakovník		
	Jméno:	Ing. Radek Kejmar	Datum:	7.12.19
ODSOUHLESENÁ CENA:			-6 350,00 Kč	
VYJÁDRĚNÍ PROJEKTANTA				
				
			Datum:	Podpis:

SCHVÁLIL ZA PROJEKTANTA		Datum:	Podpis:
Ing. Jana Jeřábková		10.12.19	
VOJÁDRNÍ TECHNICKÉHO DOZORU OBJEDNATELE			
ZA VŠECH SPRÁVNÝCH POUŽITÍ			
		Datum:	Podpis:
SCHVÁLIL ZA TDO		Datum:	Podpis:
René Poruba	VSP spol. s.r.o.	10.12.2019	
Božek Votava	VSP spol. s.r.o.		
SCHVÁLIL ZA DODAVATELE		Datum:	Podpis:
Pavel Roubal	Abisko s.r.o.	10.12.19	
SCHVÁLIL ZA OBJEDNATELE		Datum:	Podpis:
David Voženílek	MČ Praha 11	11.12.19	
Jiří Dohnal	starosta MČ Praha 11		

Rekonstrukce střechy - ZŠ Pošepného nám.2022, Praha 11

Celkové ponížení ceny dle ZL č.10 vč. 21 % DPH:
-7 683,50 Kč

Celkové ponížení ceny dle ZL č.10 bez DPH:
-6 350,00 Kč

Celkem vícepráce:
-6 350,00 Kč

Méněpráce bez DPH:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VRN								
	K	041103000	Autorský dozor projektanta	Kč	1,000	6 350,00	6 350,00	Dle Sd

