

## **Dodatek č. 6. příkazní smlouvy č. NPÚ-ÚPS/2026H1150007/303/2015**

uzavřené dne 19. 6. 2015 podle ustanovení § 2430 a následujících zákona č. 89/2012 Sb.,  
Občanského zákoníku mezi:

### **Národní památkový ústav**

státní příspěvková organizace

se sídlem: Valdštejnské nám. 3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana

IČ: 75032333 DIČ: CZ75032333

zastoupený: Mgr. Dušanem Michelfeitem, ředitelem územní památkové správy v Praze

bankovní spojení: ČNB, Praha 1, č. ú. : 200002-59636011/0710

### **Doručovací adresa:**

Národní památkový ústav, územní památková správa v Praze

Sabinova 373/5, 130 00 Praha 3

Osoba oprávněná k jednání ve věcech smluvních: Mgr. Dušan Michelfeit, ředitel

a

### **Projekt stav, spol. s r.o.**

se sídlem: Želivského 2227, 356 01 Sokolov

IČ: 49787942, DIČ: CZ49787942

zastoupený: Ing. Martinem Volným, jednatelem společnosti

bankovní spojení: KB, a.s., pobočka Sokolov, č. ú. 26406391/0100

(dále jen „příkazník“ na straně druhé)

### I.

#### **Předmět dodatku č.6**

Na základě odst. 10.1. Příkazní smlouvy č. NPÚ-ÚPS/2026H1150007/303/2015 (dále jen PS), uzavřené dne 19. 6. 2015, se smluvní strany dohodly na její aktualizaci tímto dodatkem, z důvodu časového posunu realizace SO 01, SO 02 a SO 04 v rámci akce SMVS 134V112000027 – SH Bečov – příkladná obnova hradu, přílehlých objektů a areálu, ú.p.s. v Praze.

Tímto dodatkem se opravují administrativní chyby v číslování Dodatků č.2 a č.3 a administrativní chyba v odst. 5.1. Dodatku č.3, dále se mění čl.II. Dodatku č.4 (odst. 3.2. v čl.III. PS Termín plnění) a odst. 5.1. v čl.V. Dodatku č.3.

### II.

#### **Termín plnění**

**Mění se čl. II. Dodatku č.4 (III. Termín plnění, odst. 3.2. PS)**

3.2. ukončení výkonu činnosti uvedené v čl. I. a II. PS dnem **31. 12. 2020.**

### III. Úplata

Mění se odst. 5.1. v Čl.V. Úplata, příkazní smlouvy ve znění Dodatku č.3 – NPÚ-ÚPS/2026H1150007\_3/452, rozpis úplaty se upravuje:

Příkazníkovi přísluší za výkon činnosti úplata v níže uvedeném přehledném rozpisu v celkové výši:

**Celková částka úplaty dle odst. 5.1., čl.V. posledního platného dodatku, který upravoval výši úplaty, tzn. Dodatku č.3 – NPÚ-ÚPS/2026H1150007\_3/452, po opravě administrativní chyby, spočívající v chybném zaokrouhlení (celková částka úplaty vychází z výpočtů dle platných odst. 5.2.2.1., 5.2.2.2., 5.2.2.3., 5.2.2.4. PS):**

Celkem bez DPH .....	2.207.619,12 Kč
DPH 21% .....	463.600,02 Kč
<b>Výše celkové úplaty vč. DPH .....</b>	<b>2.671.219,14 Kč</b>

**Nerealizované činnosti příkazníka – méněpráce:**

Odpočet částky dle odst. 5.2.2.4. PS .....	- 497.123,28 Kč
Odpočet částky dle odst. 5.2.5. PS .....	- 176.000,00 Kč
Celkem bez DPH .....	- 673.123,28 Kč
DPH 21% .....	- 141.355,89 Kč
<b>Méněpráce celkem vč. DPH .....</b>	<b>- 814.479,17 Kč</b>

**Celková částka úplaty dle tohoto Dodatku č.6:**

Bez DPH.....	1.534.495,84 Kč
Výše DPH.....	322.244,13 Kč
<b>Výše úplaty včetně DPH .....</b>	<b>1.856.739,97 Kč</b>

Slovy jeden milion pětsetřicetčtyři tisíc čtyřistadevadesát pět korun českých, osmdesátčtyři haléřů bez DPH.

Výše úplaty je stanovena tímto dodatkem je nepřekročitelná a zahrnuje veškeré náklady příkazníka spojené s výkonem správce stavby a koordinátora BOZP.

Obě strany se dále dohodly na fakturačním období, které se mění ze tří měsíců na jeden měsíc, se splatností 60 dní.

Komentář:

Čerpaná částka dle odst. 5.2.1. PS ..... - 745.178,50 Kč vč. DPH ZBÝVÁ + **19.481,00 Kč vč. DPH** (na závěr.vyhod.akce)

Úhrada částky dle čl. 5.2.2.1. PS + 975.302,58 Kč vč. DPH (= 21 měs. x 46.442,98 Kč vč. DPH)  
( SO 01 ) - POMĚREM NOVĚ ROZDĚLENA NA 19 MĚSÍCŮ, tzn. OD 1.6.2019 DO 31.12.2020 = + **51.331,71 Kč vč. DPH/měs.**

Úhrada částky dle čl. 5.2.2.2. PS + 47.032,37 Kč vč. DPH (= 7 měs. x 6.718,91 Kč vč. DPH)  
( SO 02 ) – POMĚREM NOVĚ ROZDĚLENA NA 19 MĚSÍCŮ, tzn. OD 1.6.2019 DO 31.12.2020 = + **2.475,39 Kč vč. DPH/měs.**

Úhrada částky dle čl. 5.2.2.3. PS + 69.745,52 Kč vč. DPH (= 8 měs. x 8.718,19 Kč vč. DPH)  
( SO 04 ) - PRODLOUŽENÍ ČERPÁNÍ DLE PRŮBĚHU AKCE DO 30.6.2019 (Celková úplata ZA OBDOBÍ 02. - 06. 2019)

Navýšení o ..... + 43.590,95 Kč vč. DPH (= 5 měs. x 8.718,19 Kč vč. DPH)  
Vícepráce u (SO 04) nejsou důvodem překročení původně odsouhlasené celkové ceny za rozsah činnosti příkazníka.

### IV. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 6 byl sepsán ve dvou identických vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdržela po jednom vyhotovení.

2. Účastníci prohlašují, že tento dodatek č. 6 uzavřeli podle své pravé a svobodné vůle prosté omylů, nikoliv v tísní a vzájemné plnění dle tohoto dodatku č. 6 není v hrubém nepoměru. Dodatek č. 6 je pro obě smluvní strany určitý a srozumitelný.

3. Ostatní ujednání příkazní smlouvy č. NPÚ-ÚPS/2026H1170007/303/2015 a jejích následných dodatků č.1 - uzavřeného dne 10.7.2015, č. 2 - uzavřeného dne 27.2.2017, č. 3 - uzavřeného dne 28.8.2017, č. 4 - uzavřeného dne 29.3.2018 a č.5 - uzavřeného dne 23.8.2018 jsou tímto dodatkem č. 6 nedotčena a zůstávají v platnosti beze změn.

4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto dodatku zajistí Příkazce.

5. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách [www.npu.cz](http://www.npu.cz) v sekci „Ochrana osobních údajů“.

V Praze, dne 16. 12. 2019

V Sokolově, dne 18. 12. 2019

NPÚ-ÚPS v Praze  
příkazce

Projekt stav s.r.o.  
příkazník

**PROJEKT STAV s.r.o.**  
stavební projekty  
Želivského 2227  
356 01 Sokolov  
IČ: CZ49787942