

**Dodatek č. 1/2019 k Prováděcí smlouvě (Smlouvě o dílo)
č. objednatele 03PT-003112 ze dne 20. 10. 2017**

dále jen „Dodatek“ uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

objednatel: **Ředitelství silnic a dálnic ČR**
se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
zastoupeným: generálním ředitelem
kontaktní osoba ve věcech smluvních: ředitel Závodu Brno
kontaktní osoba ve věcech technických:
bankovní spojení:
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

zhotovitelem: **DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.**
se sídlem: Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
zastoupeným: předsedou představenstva
bankovní spojení:
IČ: 42767377
DIČ: CZ42767377
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci:
u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 10727
vedoucí konsorcia – společnosti „RS PP – Morava 2015“

a

se společníkem **MOTT MACDONALD LIMITED**
se sídlem Mott MacDonald House, 8-10 Sydenham Road, Croydon, Surrey, CR0 2EE, Spojené království Velké Británie a Severního Irsku, zahraniční zřizovatel, soukromá společnost s ručením omezeným (Private Limited Company) je registrovaná na úřadě obchodního rejstříku pro Anglii a Wales pod číslem 1243967
zastoupeným na území České republiky prostřednictvím své organizační složky MATT MACDONALD LIMITED-org. Složka se sídlem Praha 1, Národní č.p. 984/15, PSČ 11000
zastoupenou: na základě plné moci
bankovní spojení:
IČ: 27155048
DIČ: CZ27155048
Zápis v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 49957
člen konsorcia – společnosti „RS PP – Morava 2015“

a

se společníkem **Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.**
se sídlem Praha 1, Národní č.p. 984/15, PSČ 11000
zastoupeným: na základě plné moci
bankovní spojení:
IČ: 48588733
DIČ: CZ48588733
Zápis v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 14051

člen konsorcia – společnosti „RS PP – Morava 2015“

a

zhotovitelem: **PK OSSENDORF s.r.o..**
se sídlem: Tomešova 503/1, 602 00 Brno – Staré Brno
zastoupeným: na základě plné moci
bankovní spojení:
IČ: 25564901
DIČ: CZ25564901
Zápis v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 33954
člen konsorcia – společnosti „RS PP – Morava 2015“

a

zhotovitelem: **Stráský, Hustý a partneři s.r.o.**
se sídlem: Bohunická 50, 619 00 Brno
zastoupeným: na základě plné moci
bankovní spojení:
IČ: 18827527
DIČ: CZ18827527
Zápis v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 1558
člen konsorcia – společnosti „RS PP – Morava 2015“

Smluvní strany se dohodly v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“) na uzavření tohoto Dodatku, kterým se mění ujednání smlouvy o dílo ze dne 16. 2. 2017 vedené objednatelem pod č. 03PT-002517 a vedené zhotovitelem pod č. 2016 185.

Článek 1.

Úvodní ustanovení Dodatku

- 1.1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 20. 10. 2017 mezi sebou uzavřely Prováděcí smlouvu (Smlouvu o dílo) č. 03PT-003112 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je provedení projektové dokumentace ke stavbě „D46 MÚK Drysice“ ISPROFIN: „5001510002“ ve stupni dokumentace pro stavební povolení (dále jen „DSP“), zajištění inženýrské činnosti vedoucí k získání pravomocného stavebního povolení (dále jen „IČ SP“) a dokumentace pro provádění stavby (dále jen „PDPS“).
- 1.2. Smluvní strany shodně prohlašují, že v průběhu věcného plnění Smlouvy bylo nezbytné, pro zajištění dosažení cílů věcné stránky plnění Smlouvy, upravit rozsah předmětu plnění tak, aby došlo k funkčnímu technickému vyřešení stavby jako celku a s tím souvisejícími koordinačními vazbami zapracováním stavebních objektů řady 200, 300 a 700. Změna byla vyvolána v průběhu inženýrské činnosti ve stupni stavebního povolení pro stavbu D46 MÚK Drysice, kdy vznikl dílčí požadavek ze strany obce Drysice na doplnění protihlukové ochrany. Tento požadavek se na základě doplňujícího hlukového měření ukázal jako oprávněný. Doplnění protihlukové ochrany bylo navrženo v samostatné dokumentaci DSP, nyní je třeba tyto změny zahrnout do uceleného čistopisu navazujícího stupně, tedy PDPS. Smluvní strany, v kontextu předchozí věty, konstatují, že dotčená změna je pro obě smluvní strany změnou nepředvídatelnou a nezávislou na kterékoli ze smluvních stran.

- 1.3. Smluvní strany shodně prohlašují, že změny věcného plnění, jež jsou důsledkem skutečností uvedených v předcházejícím bodě tohoto článku, se týkají samostatně části zpracování PDPS.
- 1.4. Smluvní strany shodně prohlašují, že změny věcného plnění, specifikované tímto dodatkem jsou změnami nepodstatnými ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

Článek 2. Předmět Dodatku

- 2.1. Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti uvedené v článku 1. tohoto dodatku dohodly na změně článku II. Cena za dílo Smlouvy, jež nově zní:

II. Cena za dílo

- | | | |
|-----|--|----------------|
| a. | Nabídková cena dle Smlouvy bez DPH | 4 216 080,- Kč |
| a.1 | Cena dodatečně projektových prací dle Přílohy č. 1 dodatku | 434 000,- Kč |
| | Celková cena za provedení díla dle dodatku č. 1 bez DPH..... | 4 650 080,- Kč |
| b. | DPH..... | 976 517,- Kč |
| c. | Nabídková cena celkem (a + b) | 5 626 597,- Kč |

příčemž cena bude uhrazena způsobem a ve výši stanovené ve Zvláštních obchodních podmínkách.

Článek 3. Závěrečná ustanovení Dodatku

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
- 3.2. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek ke Smlouvě uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto dodatku ke Smlouvě za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku ke Smlouvě rozhodující. Na uzavření tohoto dodatku se smluvní strany shodly a byly s ním srozuměny.
- 3.3. Nedílnou součástí Dodatku jsou níže specifikované přílohy.
- 3.4. Tento dodatek ke Smlouvě nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejněním v registru smluv.
- 3.5. Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 2 stejnopisy a zhotovitel obdrží 2 stejnopisy.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Oceněný rozpis ceny dodatečných prací

PODEPSÁN za objednatele:

ředitel Závodu Brno

PODEPSÁN za zhotovitele:

předseda představenstva
DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
vedoucí konsorcia „RS PP Morava 2015“

Datum:

Datum: 12. 11. 2019

Příloha č. 1 Dodatku č. 1/2019 - Oceněný rozpis ceny dodatečných prací

Název: **D46 MÚK Drysice – doplnění protihlukových opatření vč. úpravy souvisejících objektů a doplnění dokumentace dle platné směrnice pro PD PK (PDPS)**

| Položka | Popis položky | cena za j. | měrná j. | množství | cena celkem |
|---------|--|------------|----------|----------|-------------|
| 1 | SO 255 – Opěrná zeď km 7,265 – 7,310 Drysice – Olomouc | | | | |
| 2 | SO 256 – Opěrná zeď km 7,320 – 7,395 Olomouc – Drysice | | | | |
| 3 | SO 301 - Úprava silniční kanalizace | | | | |
| 4 | SO 760.1 Protihluková stěna Olomouc – Brno | | | | |
| 5 | SO 761.1 Protihluková stěna Brno – Olomouc | | | | |
| 6 | Doplnění dokumentace dle platné směrnice pro PD PK | | | | |

| | |
|------------------------|------------|
| Cena celkem bez DPH | 434 000 Kč |
| DPH 21% | 91 140 Kč |
| Cena celkem včetně DPH | 525 140 Kč |

Po uzavření Prováděcí smlouvy (Smlouvy o dílo) na akci MÚK D46 Drysice byla vydaná nová směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací. Aktuální znění nové směrnice má vydán již 2. dodatek, který vyplývá z novelizace vyhlášky č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb.

Proto bylo nutné zcela přepracovat skladbu příloh, jež byla uvedena v tabulce č.6 – Oceněný rozpis služeb VD-ZDS.

Původní skladba dokumentace PDPS musela být upravena a dále doplněna o tyto přílohy:

- Souhrnná technická zpráva
- Geodetické dokumentace v podrobnosti uvedené v směrnici

V Ostravě dne 12.11.2019

Podpis oprávněné osoby uchazeče:

Jméno:

Funkce: předseda představenstva DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
vedoucí konsorcia „RS PP Morava 2015“