

Dodatek č 1 KE SMLouvĚ O DíLO

k provedení stavby: 0044986

**„Rekonstrukce osvětlovacích těles“ na pobočce v Záběhlicích, Jasmínová 3166/37 -
středisko Domu dětí a mládeže Praha 10 – Dům UM, Pod Strašnickou vinicí 23/623**

číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřená níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi smluvními stranami:

1. objednatel: Dům Děti a mládeže Praha 10 – Dům UM
se sídlem: **Pod Strašnickou vinicí 23/623, 100 00 Praha 10**
zastoupený: **Romanem Urbancem - ředitel DDM Praha 10 – Dům UM**
IČ: **45241945**
DIČ: **CZ45241945**

(dále jen "objednatel")

a

2. zhotovitel: STAK-D, spol. s r.o.
se sídlem: **Domanín 212, 696 83**
zapsán v OR: **u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 12186**
zastoupený: **Josefem Šlahůnkem, jednatelem společnosti**

IČ: **49444255**
IČ: **CZ49444255**

(dále jen "zhotovitel")

Smluvní strany se dohodly na níže uvedené úpravě předmětné smlouvy takto:

I.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O STAVBĚ

Číslo stavby: 0044986

Název stavby: „Rekonstrukce osvětlovacích těles“

Místo stavby: Jasmínová 3166/37, Praha 10 – Záběhllice, středisko DDM Praha 10 – Dům UM

Zadavatel a investor: Dům dětí a mládeže Praha 10 – Dům UM, Pod Strašnickou vinicí 23

II.

PŘEDMĚT SMLOUVY

Článek II. odst. 1 se doplňuje a upravuje takto

Předmětem dodatku č. 1. smlouvy o dílo je závazek zhotovitele provést pro objednatele změny v rozsahu oceněných prací, které vyplynuly v průběhu realizace akce č.: 0044986 „Rekonstrukce osvětlovacích těles“ na pobočce v Záběhlicích, Jasmínová 3166/37 - středisko Domu dětí a mládeže Praha 10 – Dům UM, Pod Strašnickou vinicí 23/623. Jedná se o vynucené úpravy předmětu původní zakázky na základě změn oproti původní zadávací dokumentace – **snížení rozsahu vedlejších režijních nákladů v oblasti inženýrské činnosti**. Rozsah dodatku prací je dán na základě upravené specifikace prací, a to v rozsahu nabídkové specifikace zhotovitele ze dne 04. 12. 2019, a dále v rozsahu zpracované nabídky pro výběrové řízení v souladu s vyhodnocením veřejné zakázky zadané dle § 31 zákona č. 134/ 2016 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění a rozhodnutí objednatele o zadání veřejné zakázky na dílo ze dne: 15. 05. 2019

IV.

CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Článek IV. odst. 1 a 2 se doplňuje a upravuje takto:

1. Celková cena (základní cena díla) za zhotovení díla (stavby) a dalších činností zhotovitele v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena na základě rozhodnutí objednatele o výběru nejvhodnější nabídky na dílo ze dne 10. 5. 2019, jako cena nejvýše přípustná a činí:

Základní cena bez DPH celkem	1 952 471,00 Kč
DPH 21 %	410 019,00 Kč
Celková cena včetně DPH	2 362 490,00 Kč
Cena sníženého rozsahu předmětu zakázky – dodatek č. 1:	
nabídková cena bez DPH	- 17 413,22 Kč
DPH 21 %	-3 656,78 Kč
Cena celkem včetně DPH	- 21 070,00 Kč
Celková konečná cena předmětu zakázky:	
celková cena bez DPH	1 935 057,78 Kč
DPH 21 %	406 362,22 Kč
Cena celkem včetně DPH	2 341 420,00 Kč

Finanční plnění objednatele je závislé od schválení čerpání finančních prostředků z fondu PO zřizovatelem HMP do výše požadovaného finančního příspěvku v roce 2019. V případě nezajištění celkového finančního krytí akce objednavatelem v rozsahu celkové nabídkové ceny bude některá ucelená část díla vyjmuta z realizace a dokončena dodatečně po zajištění potřebných prostředků v roce 2019.

Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění.

XIV.


ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek XIV. odst. 2 se doplňuje a upravuje ve smyslu článku II. této smlouvy takto:

2. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných, oboustranně odsouhlasených dodatků.


Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo ze dne 30. 09. 2019, jejíž ostatní náležitosti jsou tímto dodatkem nedotčené a zůstávají nadále v platnosti. Dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž tři stejnopisy obdrží objednatel a jeden stejnopis zhotovitel. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran

V Praze dne: 10. 12. 2019



objednatel
Roman Urbanec
ředitel DDM Praha 10 – Dům UM

V Praze dne: 10. 12. 2019



zhotovitel
Josef Šlahůnek
jednatel společnosti

