

DODATEK

č. MJ-SML/0567/2019-1




ke smlouvě o dílo „Výměna oken v bytových domech Školní a Purkyňova, Jeseník“
č. MJ-SML/0567/2019, uzavřené dne 09.09.2019,

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi stranami:

Objednatel: město Jeseník
Sídlo: Masarykovo nám. 1/167, 790 01 Jeseník
IČO: 003 02 724
DIČ: CZ00302724
Zastoupen: Mgr. Bc. Zdeňka Blišťanová, starostka města
Bankovní spojení: Komerční banka Šumperk a.s., exp. Jeseník
Číslo účtu: 86-7692800237/0100
Tel.: 584 498 111
ID datové schránky: vhwbw9
Zástupce pro věci technické: Pavel Hořelica, referent Oddělení investic MěÚ Jeseník
tel.: 584 498 118, e-mail: pavel.hořelica@mujes.cz

(dále jen: „objednatel“)

a

Zhotovitel: HM - okna a dveře, s.r.o.
Sídlo: Heydukova 896/11, Libeň, 180 00 Praha 8
IČO: 277 92 382
DIČ: CZ27792382
Zápis v OR: OR vedený u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 205182
Zastoupen: Marcel Haunschild
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Tel/mail: 
ID datové schránky: n3waevc
Zástupce pro věci technické: Marcel Haunschild

(dále jen: „zhotovitel“)

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.

Dne 09.09.2019 byla mezi účastníky tohoto dodatku č. 1 uzavřena smlouva o dílo č. MJ-SML/0567/2019, jejímž předmětem je provedení díla „Výměna oken v bytových domech Školní a Purkyňova, Jeseník“, jak je předmět smlouvy vymezen v čl. III. smlouvy o dílo.

2.

V intencích článku III. Předmět díla, odst. 10 a 11 a článku XVI. Závěrečná ujednání, odst. 1 smlouvy o dílo je uzavírán tento dodatek, kterým smluvní strany upravují, případně mění některá dále uvedená smluvní ujednání.

3.

Změna závazku je v souladu čl. 4.18, bodem 5.1.1 Směrnice č. 3/2016, o zadávání veřejných zakázek, schválené Radou města Jeseník dne 02.12.2016, ve znění Dodatku č. 1 Směrnice, schváleného Radou města Jeseník dne 12.10.2018. Jedná se o změnu závazku ze smlouvy, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změny nepřekračuje 15 % původní hodnoty závazku.

Celková smluvní cena se tedy navyšuje o 17.580 Kč bez DPH.

Hodnota změny činí: 4,04 < 15 %.

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany tedy sjednávají změnu **Článku č. III. PŘEDMĚT DÍLA**. Rozsah díla se upravuje, a to ve znění položkového rozpočtu, který je nedílnou přílohou tohoto dodatku, a který vymezuje provedené změny.

2. Předmětem položkového rozpočtu změny je dodávka 1 ks okna bytového domu ul. Purkyňova, které opomenutím nebylo zahrnuto do původního rozpočtu Změnová kalkulace obnáší **navýšení celkové ceny díla ve výši 17.580 Kč bez DPH**.

3. Smluvní strany tedy sjednávají změnu **Článku č. V. CENA DÍLA, odst. 1**, tak že nově zní následovně:

Celková cena bez DPH	452.950,73 Kč
DPH 15 %	67.942,61 Kč
Celková cena s DPH	520.893,34 Kč

(Slovy: Pětsetdvacetisícosmsetdevadesát tři a třicet čtyři haléře)

4. V ostatních částech zůstává smlouva o dílo beze změn.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti podpisu druhou smluvní stranou.

2. Tento dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Objednatel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne podpisu této smlouvy, zajistit její uveřejnění v registru smluv.

3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz tohoto připojují své podpisy.

4. Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

5. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou její přílohy:
- Příloha č. 1: Položkový rozpočet změny ze dne 11.11.2019

Schvalovací doložka dle ustanovení § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů: Uzavření tohoto Dodatku č. 1 smlouvy bylo schváleno usnesením č. 1057 na 33. zasedání Rady města, konaného dne 18.11.2019.

V Jeseníku dne

V Jeseníku dne

.....
za objednatele
Mgr. Bc. Zdeňka Blišťanová
starostka města

.....
za zhotovitele
Marcel Haunschild
jednatel