

DODATEK č. 04163-2019-4502-D-0009/94-01-001-S00323-03

k realizační smlouvě o poskytnutí služeb při sanaci ekologických škod – Opatření vedoucí k nápravě starých ekologických zátěží – I. etapa – dokončení sanačních prací ve společnosti FOSFA a.s. (dále jen „Smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ

se sídlem na adrese: Letenská 15, 118 10 Praha 1

IČO: 00006947

DIČ: CZ00006947

bankovní spojení: 2629881/0710

jednající: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45

(dále jen „objednatel“)

a

2. GEOSAN GROUP a.s.

se sídlem na adrese: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III

IČO: 28169522

DIČ: CZ28169522

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12459

zastoupená: Ivan Havel, výkonný ředitel společnosti, na základě PM

Ing. Jiří Chroustovský, ředitel Závodu ekologických a energetických staveb, na základě PM

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“)

tento Dodatek ke Smlouvě o dílo č. 04163-2008-452-S-0009/94-01-001-S00323 ze dne 28.11.2008 (dále jen „Dodatek“).

I.

V bodě 3.3 Smlouvy smluvní strany ujednaly, že k ukončení prací a předání díla dojde nejpozději do 31.12.2019 s tím, že způsob a termín předání díla je upraven článkem XII. Smlouvy. V čl. XII. Smlouvy však žádný termín předání díla uveden není a tímto termínem je tedy den 31.12.2019. Při stanovení termínu došlo k administrativnímu pochybení, neboť nebyl zohledněn schvalovací proces závěrečné zprávy. Vzhledem k tomu se smluvní strany dohodly na následující změně Smlouvy.

II.

Čl. III. bod 3.3 Smlouvy se ruší a nově zní takto:

„3.3 K ukončení prací a předání závěrečné zprávy všem subjektům dle Směrnice dojde nejpozději do 31.12.2019. Způsob a termín předání díla je upraven článkem XII. této smlouvy.“

III.

Čl. XII. bod 12.1 Smlouvy se ruší a nově zní takto:

„Zhotovitel předá dílo formou přejímacího řízení právnické osobě za účasti objednatele. Ve lhůtě dle bodu 3.3 této smlouvy doručí zhotovitel všem zúčastněným subjektům dle Směrnice závěrečnou zprávu. K závěrečné zprávě vydají všechny subjekty dle Směrnice své stanovisko. Zhotovitel je povinen upravit závěrečnou zprávu dle těchto stanovisek a doručit ji objednateli nejpozději do 1 měsíce od doručení stanoviska posledního subjektu dle Směrnice. Objednatel vydá stanovisko pouze k finální verzi závěrečné zprávy.“

IV.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.
2. Tento Dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
3. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku, Smlouvy a předchozích dodatků, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.

4. Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 19.12.2019

V Praze dne 16.12.2019

Česká republika - Ministerstvo financí

Za GEOSAN GROUP a.s.

Mgr. Monika Zbořilová
ředitelka odboru 45

Ivan Havel, výkonný ředitel společnosti,
na základě PM

Ing. Jiří Chroustovský, ředitel Závodu
ekologických a energetických staveb, na základě
PM

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Za právní správnost odpovídá: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Přílohy:

- PLNÁ MOC společnosti GEOSAN GROUP a.s. ze dne 4.11.2019