

## Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

uzavřené dne 16. června 2016 podle zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) v platném znění,  
na základě zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění, a zákona  
č. 526/1990 Sb., o cenách v platném znění

č. smlouvy objednatele: **645 390 018 / 2016 / D02**

č. smlouvy zhotovitele: **1-01-16-017/DGDP**

### „Oprava 1. TK v TÚ Poděbrady - Babín“

#### **Článek 1 – SMLUVNÍ STRANY**

**1.1 Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**  
se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00  
IČ: 709 94 234 DIČ: CZ709 94 234, plátce DPH  
zapsána v obchodním rejstříku vedeném MěS v Praze oddíl A, vložka 48 384  
zastoupená Ing. Pavlem Surým, **generálním ředitelem**  
Osoby zmocněné jednat:  
a) ve věcech smluvních:

(dále jen „objednatel“)

**1.2. Zhotovitel: STRABAG Rail a.s.**  
se sídlem Ústí nad Labem, Železničářská 1385/29, Střekov,  
400 03 Ústí nad Labem - Střekov  
IČ: 25429949, DIČ: CZ25429949, plátce DPH  
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,  
oddíl B, vložka 1370  
Zastoupena: Ing. Ondřejem Novákem, předsedou představenstva  
Ing. Lubošem Tomáškem, členem představenstva  
(dále jen „zhotovitel“)

#### **Článek 2 – PŘEDMĚT DODATKU Č. 2**

2.1 Smluvní strany se s odvoláním na ustanovení čl. 11 – Závěrečná ustanovení, bodu 11.1 Smlouvy o dílo „Oprava 1. TK v TÚ Poděbrady – Babín“ č. smlouvy objednatele: 645 390 018 / 2016, č. smlouvy zhotovitele: 1-01-16-017/DGDP (dále též „Smlouva o dílo“) dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo.

2.2 Platností a účinností tohoto Dodatku č. 2 dochází ke změně v čl. 5 – Cena díla, v odstavci 5.1 Smlouvy o dílo, kde se původní znění nahrazuje následujícím:

*„5.1 Cena díla celkem je stanovena jako nejvýše přípustná a činí:*

*Cena bez DPH .....23 527 614,02 Kč*

Zdůvodnění změny ceny díla provedené tímto Dodatkem č. 2:

**Méněpráce:**

Na základě kontroly stavu a stability GPK bylo rozhodnuto, že nebude požadováno provedení následného podbíjení ASP.

2.3 Položkový soupis méně prací je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 smlouvy a tvoří jeho nedílnou přílohu č. 1.

**Článek 3 – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 2**

3.1 Ostatní články a ustanovení původní smlouvy o dílo, neřešené tímto Dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti v původním znění.

3.2 Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven v 5 vyhotoveních s příslušnými přílohami, které jsou jeho nedílnou součástí. Každé vyhotovení má platnost originálu. Po uzavření Dodatku č. 2 objednatel obdrží 3 vyhotovení Dodatku č. 2 a zhotovitel 2 vyhotovení Dodatku č. 2.

3.3 Obě smluvní strany svými podpisy stvrzují, že uzavřely tento Dodatek č. 2 o vlastní vůli, svobodně a vážně, ne za jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany si nejsou vědomy existence jakýkoliv překážek, které by bránily uzavření tohoto Dodatku č. 2.

3.4 Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem uzavření.

3.5 Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 je příloha:

č. 1 - Vyčíslení méně prací

V Praze dne 27. 10. 2016

V Ústí nad Labem dne 27. 10. 2016

Objednatel:

Zhotovitel:

.....  
**Ing. Pavel Surý**  
generální ředitel

.....  
**Ing. Ondřej Novák**  
předseda představenstva  
STRABAG Rail a.s.

.....  
**Ing. Luboš Tomášek**  
člen představenstva  
STRABAG Rail a.s.