

Dodatek č 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

k provedení stavby: č.:

**„Venkovní úpravy areálu pracoviště Kolovraty“ - středisko Domu dětí
a mládeže Praha 10 – Dům UM, Pod Strašnickou vinicí 23/623, Praha 10
- Strašnice**

číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřená níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník mezi smluvními stranami:

1. objednatel: Dům Děti a mládeže Praha 10 – Dům UM
se sídlem: **Pod Strašnickou vinicí 23/623, 100 00 Praha 10**
zastoupený: **Romanem Urbancem - ředitel DDM Praha 10 – Dům UM**
IČ: **45241945**
DIČ: **CZ45241945**

(dále jen "objednatel")

a

2. zhotovitel: GENEL INVEST HOLDING s.r.o.
se sídlem: **Toužimská 1051/24F, 197 00 Praha 9.**
zapsán v OR: **u Městského soudu v Praze, oddíl c, vložka 244287,**
zastoupený: **Ing. Martinem Říhou, jednatelem**

IČ: **04217519**
DIČ: **CZ04217519**

(dále jen "zhotovitel")

Smluvní strany se dohodly na níže uvedené úpravě předmětné smlouvy takto:

I.

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O STAVBĚ

Číslo stavby:

Název stavby: „Venkovní úpravy areálu pracoviště Kolovraty“

Místo stavby: objekt u Boudů 2 par. č. 74/1 - středisko DDM Praha 10 – Dům UM

Zadavatel a investor: Dům dětí a mládeže Praha 10 – Dům UM, Pod Strašnickou vinicí 23

II.

PŘEDMĚT SMLOUVY

Článek II. odst. 1 se doplňuje a upravuje takto:

Předmětem dodatku č. 1. smlouvy o dílo je závazek zhotovitele provést pro objednatele změny v termínu realizace stavebních prací, které vyplynuly v návaznosti na souběžně probíhající akci v průběhu realizace u akce: „Venkovní úpravy areálu pracoviště Kolovraty“ - středisko Domu dětí a mládeže Praha 10 – Dům UM, Pod Strašnickou vinicí 23/623. Jedná se o vynucené úpravy předmětu původní zakázky na základě změn oproti původnímu časovému harmonogramu postupu prací – v návaznosti na koordinaci prací se souběžně probíhající akci: „Rekonstrukce objektu č. 2 v Kolovratech“. Zhotovitel byl nucen provádět stavební práce v koordinaci na souběžně probíhající práci a dále v souladu s touto smlouvou a vyhodnocením výběrového řízení zadané v souladu dle § 31 zák. č. 134/ 2016 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění a rozhodnutí objednatele o zadání veřejné zakázky na dílo ze dne: 27. 3. 2019.

III.

DOBA PLNĚNÍ

Článek III. odst. 2 se doplňuje a upravují ve smyslu článku II. této smlouvy takto:

2. Předpokládaný termín zahájení druhé části realizace díla **nejpozději do : - 01. 05. 2019**

Předpokládané dokončení kompletního rozsahu díla v návaznosti na koordinaci prací v návaznosti se souběžně probíhající akci – „Rekonstrukce objektu č. 2 v Kolovratech“

je předpoklad dokončení akce **nejpozději do : - 10. 10. 2019**


XIV.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek XIV. odst. 2 se doplňuje a upravuje ve smyslu článku II. této smlouvy takto:


2. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných, oboustranně odsouhlasených dodatků. Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo ze dne: 27. 5. 2019, jejíž ostatní náležitosti jsou tímto dodatkem nedotčeny a zůstávají nadále v platnosti. Dodatek č. 1 smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž tři stejnopisy obdrží objednatel a jeden stejnopis zhotovitel. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

V Praze dne: 24. 07. 2019



objednatel
Roman Urbanec
ředitel DDM Praha 10 – Dům UM

V Praze dne: 24. 07. 2019



zhotovitel
Ing. Martin Říha
jednatel společnosti