

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

uzavřené dne 1. 06. 2016 podle zákona č.89/2012 Sb. (občanský zákoník) v platném znění, na základě zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění, a zákona č. 526/1990 Sb., o cenách v platném znění.

č. smlouvy objednatele: **645 390 014 / 2016 / D02**

č. smlouvy zhotovitele: **20160176**

„Oprava 2. TK v TÚ V. Osek – Libice n.C.-TSO (TSO-SČ)“
mezi smluvními stranami:

1.1 Objednatel

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00
IČ: 709 94 234, DIČ: CZ709 94 234, plátce DPH
zapsána v obchodním rejstříku vedeném MěS v Praze oddíl A, vložka 48 384
zastoupená **Ing. Zdeňkem Vondrákem**, ředitelem Oblastního ředitelství Praha
Partyzánská 24, 170 00 Praha 7

Osoby zmocněné jednat:
a) ve věcech smluvních:

(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel

GJW Praha spol. s r.o.
se sídlem Praha 9 - Hloubětín, Mezitrat'ová 137, PSČ 198 21
IČ: 41192869, DIČ: CZ41192869, plátce DPH
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl C, vložka 4528
Zastoupena: Ing. Tomáš Fliegel, Ph.D., obchodní ředitel, na základě plné moci

(dále jen „zhotovitel“)

I.

Smluvní strany se s odvoláním na ustanovení čl. 11. „Závěrečná ustanovení“, bodu 11.1; uzavřené smlouvy dohodly na uzavření tohoto dodatku:

II.

Čl. 5 – Cena díla – se doplňuje a mění takto:

Cena díla se mění o cenu méně prací uvedených v tomto dodatku v příloze č. 1 následovně:

Cena bez DPH (původní, základní)	14 279 520,12 Kč
Cena dodatku č. 2 (méně práce)	1 060 835,07 Kč
Nová cena (základní + dodatek č. 2) bez DPH	13 218 685,05 Kč

Zdůvodnění:

Méněpráce:

Na základě kontroly stavu a stability GPK bylo rozhodnuto, že nebude požadováno provedení následného podbíjení ASP.

Nový položkový soupis prací s výkazem výměr (ceník) je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 smlouvy a tvoří jeho přílohu č. 1.

III.

Ostatní články a ustanovení původní smlouvy o dílo, neřešené tímto dodatkem, zůstávají v platnosti v původním znění.

IV.

Tento dodatek je vyhotoven v 5 vyhotoveních s příslušnými přílohami, které jsou jeho nedílnou součástí. Každé vyhotovení má platnost originálu. Po uzavření dodatku objednatel obdrží 3 vyhotovení dodatku a zhotovitel 2 vyhotovení dodatku.

Obě smluvní strany svými podpisy stvrzují, že uzavřely tento dodatek o vlastní vůli, svobodně a vážně, ne za jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany si nejsou vědomy existence jakýkoliv překážek, které by bránily uzavření tohoto dodatku.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem uzavření.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je příloha:

č. 1 – Nový položkový soupis prací s výkazem výměr (ceník)

V Praze dne 21.10.2016

za objednatele:

V Praze dne 20.10.2016

za zhotovitele:

.....

Ing. Zdeněk Vondrák
ředitel
Oblastní ředitelství Praha

.....

Ing. Tomáš Fliegel, Ph.D.
obchodní ředitel
GJW Praha spol. s r.o.