

**Dodatek č. 1  
ke smlouvě číslo OMSŘI/19/21431 o poskytování služeb  
koordinátora BOZP při realizaci stavby**

**„NPK, a.s., Orlickoústecká nemocnice, výstavba pavilonu centrálního příjmu s  
odbornými vyšetřovny, 1. etapa“**

**Smluvní strany**

**Objednatel:** Pardubický kraj

Sídlo - adresa: Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice

Zastoupen: 

Osoby oprávněné jednat  
ve věcech technických:

IČ: 70892822

DIČ: CZ70892822, není plátce DPH

Bankovní spojení: 

a

**Poskytovatel:** Zdeněk Kliment

Sídlo - adresa: Jilemnického 298, 56201 Ústí nad Orlicí

Zastoupen: 

Osoby oprávněné jednat  
ve věcech technických:

IČ: 13558609

DIČ:

Bankovní spojení: 

Zápis v OR: ---

uzavírají tento dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě o poskytování služeb:

**Článek I.**

Smluvní strany uzavřely dne 6. 5. 2019 smlouvu o poskytování služeb koordinátora BOZP při realizaci stavby č. OMSŘI/19/21431 při realizaci stavby „NPK, a.s., Orlickoústecká nemocnice, výstavba pavilonu centrálního příjmu s odbornými vyšetřovny, 1. etapa“ (dále jen „smlouva“).

Vzhledem k termínovému posunu realizace stavby způsobenému výskytem nepředvídatelných okolností v průběhu jejího provádění a též úpravě jejího rozsahu se smluvní strany dohodly, že ujednání smlouvy upraví, jak je uvedeno v článku II.

**Článek II.**

1. Smluvní strany se dohodly, že text článku V. odstavce 1. se ruší a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

„1. Odměna, kterou je objednatel povinen zaplatit poskytovateli za plnění dle této smlouvy, činí:

- cena bez DPH **65 000,- Kč** (dále jen smluvní odměna)

- částka DPH  
- včetně DPH

poskytovatel není plátce DPH  
poskytovatel není plátce DPH

2. Smluvní strany se dohodly, že text článku VII. odstavce 1. se ruší a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

„Tato smlouva se uzavírá na dobu provádění stavebních prací (s účinky od jejich zahájení) až do dokončení plnění uvedených v čl. II. navazujících na dokončení stavby. Doba poskytování služeb dle této smlouvy činí nejméně 165 dnů. Pro vyloučení pochybnosti se sjednává, že do této doby se nezapočítává doba případného přerušení stavby. Předpokládaný termín dokončení stavby je **16. 1. 2020**. Smlouva se uzavírá, v návaznosti na nejzazší termín dokončení stavby, nejdéle do **30. 4. 2020**.“

**Článek III.**


1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a v účinnost dnem uveřejnění v registru smluv.
3. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, ujednávají smluvní strany, že uveřejnění tohoto dodatku zajistí bez zbytečného odkladu po jeho uzavření objednatel. Smluvní strany prohlašují, že žádnou část textu tohoto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku.
4. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, po jednom ke každému vyhotovení smlouvy, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a poskytovatel vyhotovení dvě.
5. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly a s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.

V Pardubicích dne:

19 -12- 2013

Za objednatele:

  
**Pardubický kraj**

  
vedoucí odboru majetkového,  
stavebního řádu a investic KrÚ

Za poskytovatele:

  
**Zdeněk Kliment**  
KOO/BOZP