

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

1. **statutární město Karviná**
- se sídlem: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná - Fryštát
zastoupeno: Tomášem Hanzlem, primátorem města
K podpisu smlouvy oprávněn: Ing. Helena Bogoczová, MPA, vedoucí Odboru majetkového
k podpisu oprávněna na základě pověření ze dne 04.01.2016
- Zástupce pověřený jednáním ve věcech:
- a) smluvních: Ing. Helena Bogoczová, MPA, vedoucí Odboru majetkového
(596 387 308), helena.bogoczova@karvina.cz
- b) technických: Ing. Jana Salamonová, vedoucí oddělení provozu a údržby
majetku, (606 607 156), jana.salamonova@karvina.cz
- Bc. Josef Novák, zaměstnanec oddělení provozu a údržby
majetku (596 387 316), josef.novak@karvina.cz
- IČ: 00297534
DIČ: CZ00297534
bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s. Karviná
číslo účtu: 27-1721542349/0800
- (dále jen objednatel)**

a

2. **KUMAN spol. s r.o.**
- zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, spis. značka C 6596
zastoupena: Janem Kubánkem, jednatelem společnosti
k podpisu oprávněn: Jan Kubánek, jednatel společnosti
jednání ve věcech technických: Vladimír Staniš, stavbyvedoucí
se sídlem: Petrovická 1051/3, Hranice, 733 01 Karviná
IČ: 60779098
DIČ: CZ60779098
telefon: 596 325 066-067
fax: 596 361 410
e-mail: stavebnifirma@kuman.cz
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
č. účtu: 4233952/0800
- (dále jen zhotovitel)**

Smluvní strany uzavřely dne 12.08.2016 smlouvu o dílo č. MMK/SML/970/2015 jejíž předmětem je provedení díla - stavby „**Rekonstrukce mostu M6/1 na ul. Mlýnské v Karviné-Fryštátě**“ (dále též „stavba“ nebo „dílo“). Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.

S ohledem na skutečnost, že v průběhu plnění smlouvy byla zjištěna potřeba provedení nepředpokládaných prací (víceprací i méněprací), jejichž provedení je pro zdárné dokončení díla nezbytné, a že v průběhu provádění prací nastaly okolnosti vylučující jejich řádné provedení, uzavírají smluvní strany, v souladu s článkem 12 Závěrečná ujednání, tento dodatek ke smlouvě.

2. Změna č. 1 smlouvy

2.1 Na základě změnového řízení budou provedeny méněpráce ve výši - 89.044,92 Kč bez DPH a vícepráce ve výši + 664.721,78 Kč bez DPH, které jsou specifikovány v příloze č. 1 k Dodatku č. 1.

2.2 Tímto Dodatkem smlouvy se vypouští z článku 4. Cena díla, odst. 4.1 Smlouvy tento text:

„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Cena bez DPH	2.598.893,00 Kč
DPH 21%	545.767,53 Kč
Cena vč. DPH	3.144.660,53 Kč

a nahrazuje se tímto textem takto:

„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 1 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Cena bez DPH	3.174.569,86 Kč
DPH 21%	666.659,67 Kč
Cena vč. DPH	3.841.229,53Kč

3. Změna č. 2 smlouvy

3.1 Tímto Dodatkem smlouvy se vypouští z čl. 3. Doba a místo plnění, bodu 3.3 Smlouvy text tohoto znění:

3.3 Zhotovitel je povinen provést dílo **v termínu do devadesáti kalendářních dnů** od protokolárního předání staveniště. Smluvní strany se dohodly, že provedením díla se rozumí jeho řádné ukončení a převzetí díla objednatelem. Smluvní strany se dohodly, že řádným ukončením díla se rozumí, že dílo nebude vykazovat žádné vady ani nedodělky.

a nahrazuje se tímto textem takto:

3.3 Zhotovitel je povinen provést dílo **do 28.04.2017**. Smluvní strany se dohodly, že provedením díla se rozumí jeho řádné ukončení a převzetí díla objednatelem. Smluvní strany se dohodly, že řádným ukončením díla se rozumí, že dílo nebude vykazovat žádné vady ani nedodělky.

3.2 Tímto Dodatkem smlouvy se příloha č. 3 Smlouvy - Časový harmonogram nahrazuje přílohou č. 2 tohoto Dodatku smlouvy (Aktualizovaný harmonogram - 01).

4. Společná a Závěrečná ustanovení

4.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.

4.2 Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran.

- 4.3 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
- 4.4 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Přílohy:

Příloha č.1 Dodatku č. 1 Změnový rozpočet
Příloha č. 2 Dodatku č. 1 Aktualizovaný harmonogram

V Karviné dne 09.01.2017

V Karviné dne 06.01.2017

.....
Ing. Helena Bogoczová, MPA
vedoucí odboru

.....
Jan Kubánek
jednatel společnosti