





**DODATEK č. 1 ke SMLouvĚ SM1900000951**

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů

**Čl. 1**  
**SMLUVNÍ STRANY**



1. **Objednatel:** **Městská část Praha 11**  
**se sídlem:** Ocelíkova 672, 149 41 Praha 4  
**zastoupená:** Jiřím Dohnalem, starostou MČ Praha 11  
**IČO:** 00231126  
**DIČ:** CZ00231126  
**bankovní spojení:**   
**č. účtu:** 

v záležitostech technických

**zastoupena společností:** **Jihoměstská majetková a.s.**  
**se sídlem:** Ocelíkova 672, 149 41 Praha 4  
**zapsanou:** v OR, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12900  
**zastoupenou:** Ing. Radkem Adamcem, ředitelem společnosti  
**IČO:** 28199081  
**DIČ:** CZ28199081  
**bankovní spojení:**   
**č. účtu:** 

na straně jedné - dále jen „objednatel“ či „zadavatel“

a

2. **Zhotovitel:** **Re Source Supplies Praha s.r.o**  
**se sídlem:** Bělehradská 199/70, Praha 2.  
**zapsaná:** v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C vložka 20398  
**zastoupená:** MgA. Borisem Bohatou, jednatelem  
**IČO:** 49242962  
**DIČ:** CZ49242962  
**bankovní spojení:**   
**č. účtu:** 

na straně druhé - dále jen „zhotovitel“

**uzavřely**  
**níže uvedeného dne, měsíce a roku**  
**tento dodatek č. 1. ke smlouvě č. SM1900000951 ze dne 24.10.2019:**  
**(dále jen „dodatek č. 1“)**

**Čl. 2**  
**PŘEDMĚT DODATKU č. 1**

- A)** Smluvní strany se dohodly, že v článku IV. Čas provedení Díla, odst. IV. 4) **Předání a převzetí Díla**, pododstavci IV. 4) **a) Lhůta pro předání Díla, bodu 1** se mění lhůta pro předání díla z 60 kalendářních dní na 64 kalendářních dní, a to z důvodu neposkytnutí potřebné součinnosti ze strany objednatele zhotoviteli pro řádné a včasné dokončení díla.
- B)** Ostatní smluvní ujednání se nemění.

**Čl. 3**  
**ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ DODATKU č. 1**


- 3.1 Tento dodatek č. 1 smlouvy je platný dnem podpisu a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.
- 3.2 Tento dodatek č. 1 smlouvy je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží Objednatel a dvě Zhotovitel.
- 3.3 Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 1 je veřejně přístupnou informací ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- 3.4 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že dodatek č. 1 bude zveřejněn v registru smluv vedeném dle zákona č. 340/2015 Sb.
- 3.5 Tento dodatek č. 1 smlouvy je projevem svobodné vůle obou smluvních stran, nebyl uzavřen za nápadně nevýhodných podmínek ani v tísní, což smluvní strany stvrzují svými podpisy.
- 3.6 Pokud není v tomto dodatku č. 1 smlouvy stanoveno jinak, řídí se tento smluvní vztah příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 3.7 Doložka dle zákona o hl. m. Praze: podstatné náležitosti tohoto dodatku č. 1 byly schváleny v RMČ dne 16.12.2019 číslo usnesení 1348/48/R/2019 a k jeho podpisu je oprávněn starosta Jiří Dohnal, na základě směrnice ÚMČ Praha 11 číslo S 2019/01 – Podpisový řád, v platném a účinném znění.

18-12-2019

Praha,.....

Praha,.....

za objednatele:



za zhotovitele:

Jiří Dohnal  
starosta MČ Praha 11

MgA. Boris Bohata  
jednatel společnosti

