

# Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo

č. smlouvy objednatele: S 640 132 300 18

ev. číslo registru VZ:

64018123

č. smlouvy zhotovitele: 2018/1011/0869

## „Oprava kolejí č. 2, 4 a výh. č. 2 v žst. Horka u Staré Paky“

### Čl. 1. Smluvní strany

#### 1.1. Objednatel:

Název: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Sídlo: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234

DIČ: CZ70994234

Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

Zastoupená: **Ing. Luborem Hrubešem**, ředitelem Oblastního ředitelství Hradec Králové

Bankovní spojení: xxx

Kontaktní osoby:

a) ve věcech smluvních: Mgr. Filip Kudláček, tel.: 9723 42 048, Kudlacek@szdc.cz

Ing. Jan Jirowetz, tel.: 9723 41 425, ORHKRzvz@szdc.cz.

b) ve věcech technických: Ing. Miroslav Vojtěch, tel.: 972 341 312, Vojtech@szdc.cz

Ing. Jaroslav Zajíček, tel.: 972 341 327, ZajicekJ@szdc.cz

p. Pavel Link, tel.: 602 472 082, Link@szdc.cz

Kontaktní adresa, adresa pro zasílání smluvní korespondence a faktur:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Hradec Králové

U Fotochemy 259, poštovní schránka 26

501 01 Hradec Králové

(dále jen objednatel)

#### 1.2. Zhotovitel:

**Společnost obchodních společností s názvem: „OK Horka SP“**

se sídlem Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., Pardubice, K Vápence 2677, PSČ 530 02

Založená společníky:

Název: **Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.**

Sídlo: K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

IČO: 25253361

DIČ: CZ25253361

Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1441

Zastoupená: **Ing. Martinem Kvirencem**, předsedou představenstva

(vedoucí společník)

a

Název: **HROCHOSTROJ a.s.**

Sídlo: K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

IČO: 03012191

DIČ: CZ03012191

Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Hradci Králové oddíl B, vložka 3297

Zastoupená: **Ing. Martinem Varechou, MBA**, předsedou představenstva  
(společník)

založená smlouvou o společnosti ze dne 9. 11. 2018.

Bankovní spojení: xxx

Kontaktní osoby:

- a) ve věcech smluvních: xxx  
xxx
- b) ve věcech technických: xxx,  
xxx
- c) vedoucí prací: **xxx**  
xxx  
**xxx**  
xxx  
**xxx**  
xxx

Kontaktní adresa: viz sídlo zhotovitele

(dále jen zhotovitel)

## **I. Preambule**

Smluvní strany se dohodly na změně níže uvedených ujednání Smlouvy o dílo „**Oprava kolejí č. 2, 4 a výh. č. 2 v žst. Horka u Staré Paky**“, číslo smlouvy objednatele: S 640 132 300 18, číslo smlouvy zhotovitele: 2018/1011/0869, uzavřené dne 28. 11. 2018 (dále jen „Smlouva o dílo“), s účinností ode dne uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv, a to z následujících důvodů:

- A. Objednatel dodal kolejnice jiných délek, než byl předpoklad dle technické specifikace zakázky. Důsledkem této změny došlo v „SO 01 – Železniční svršek“ u položky č. 24 ke snížení počtu termitových svarů kolejnic tv. 49E1 (S49) o 16 kusů.

Původní cena díla dle Smlouvy o dílo (bez DPH): 10 910 197,20 Kč.

(slovy: deset milionů devět set deset tisíc jedno sto devadesát sedm korun českých dvacet haléřů).

Celková výše méněprací činí: 79 200,- Kč

(slovy: sedmdesát devět tisíc dvě stě korun českých).

Původně sjednaná cena za zhotovení díla se tak z důvodů výše popsaných méněprací snížila o částku ve výši 79 200,- Kč (slovy: sedmdesát devět tisíc dvě stě korun českých).

**Celková cena díla bez DPH tak po započtení méněprací a víceprací činí 10 830 997,20 Kč** (slovy: deset milionů osm set třicet tisíc devět set devadesát sedm korun českých dvacet haléřů).

## **II. Změny smlouvy**

1) **Čl. 3. Smlouvy o dílo, s názvem Název a předmět díla, se doplňuje o následující odstavec:**

**3.8.** V nabídce zhotovitele na provedení díla obdržené dne 13. 11. 2018 se v části „Položkový soupis prací s výkazem výměr - ceník prací“ v souladu se Soupisem méněprací, který je přílohou Dodatku č. 1, upravuje množství měrných jednotek u vybraných položek.

2) **Čl. 5. Smlouvy o dílo, s názvem Cena za dílo, odstavec 5.1., se mění a nově zní:**

**5.1** Cena za zhotovení díla byla stanovena na základě zadávacího řízení, je sjednána jako maximální a činí:

bez DPH: **10 830 997,20 Kč**

slovy: deset milionů osm set třicet tisíc devět set devadesát sedm korun českých dvacet haléřů.

Zhotovitel uzavřením smlouvy o dílo prohlašuje, že cena za dílo obsahuje ocenění díla v rozsahu všech prací a technologických postupů nutných k řádnému dokončení díla bez vad a je si vědom toho, že nebude v průběhu provádění díla zvyšována cena za jeho provedení. Cena za dílo obsahuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla, včetně likvidace odpadu.

Výše DPH bude účtována dle účinného zákona o DPH.

## **III. Závěrečná ustanovení**

1) Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.

2) Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech. Každé vyhotovení má platnost originálu, zhotovitel a objednatel obdrží každý po dvou vyhotoveních. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění dodatku v registru smluv.

3) Osoby uzavírající tento dodatek za smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto dodatku, spolu s dodatkem v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

Přílohy: Změnový list č. 1  
Soupis méněprací

V Hradci Králové dne 18. 12. 2019  
Za objednatele

V Pardubicích dne 18. 12. 2019  
Za zhotovitele:

Otisk razítka:.....

Otisk razítka:.....

.....  
Ing. Lubor Hrubeš  
Správa železniční dopravní cesty,  
státní organizace  
ředitel Oblastního ředitelství  
Hradec Králové

.....  
Ing. Martin Kvirenc  
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.  
předseda představenstva

.....  
Ing. Martin Varecha, MBA  
HROCHOSTROJ a.s.  
předseda představenstva

Tento dodatek byl uveřejněn prostřednictvím Registru smluv dne:

## ZMĚNOVÝ LIST – Záznam o změně závazku

**Č. j.:** 42756/2019-SŽDC-OŘ HKR-ST HKR  
**Název veřejné zakázky:** Oprava kolejí č. 2, 4 a výh. č. 2 v žst. Horka u Staré Paky  
**Číslo registru / číslo původní Smlouvy:** 64018123 / S 640 132 300 18  
**Pořadové číslo změnového listu na stavbě:** 1  
**Změna se týká těchto SO:** SO 01 Železniční svršek  
**Iniciátor změny:** objednatel  
**Předběžný souhlas (kdy, kým):** 24. 7. 2019, Ing. Lubomír Snížek, NPI OŘ HK  
**Důvod realizace ZBV před schválením ZL:** ukončení výluky dne 26. 7. 2019

### Stručný popis změny:

- Objednatel dodal kolejnice jiných délek, než byl předpoklad dle technické specifikace zakázky. Důsledkem této změny došlo v „SO 01 – Železniční svršek“ u položky č. 24 ke snížení počtu termitových svarů kolejnic tv. 49E1 (S49) o 16 kusů.

**Cena díla dle SOD bez dodatků (bez rezervy a bez DPH): 10 910 197,20 Kč.**

**Celkem méněpráce z předkládaného ZL činí 79 200,00 Kč, tj. 0,726 % z ceny dle SOD.**

**Celkem saldo z předkládaného ZL činí – 0,726 % z ceny dle SOD.**

**ZBV vyvolá přepracování projektové dokumentace:** ANO  NE   
**ZBV vyvolá změnu v podrobném harmonogramu:** ANO  NE

**Navržený způsob zatřídění víceprací: -**  
**Osoba odpovědná za vznik víceprací: -**

### **VÝSLEDEK ŘÍZENÍ O NAVRHOVANÉ ZMĚNĚ:**

**SCHVALUJI**   
**ZAMÍTÁM**   
**SCHVALUJI S PODMÍNKOU**

### **Finanční vyjádření změny v Kč:**

<b>PS, SO, JV</b>	<b>Cena dle SOD</b>	<b>Vícepráce</b>	<b>Méněpráce</b>	<b>Cena po změně</b>
SO 01	7 710 525,40	0	79 200,00	7 631 325,40
<b>Celkem po změně</b>	<b>10 910 197,20 Kč</b>	<b>0,00 Kč</b>	<b>79 200,00 Kč</b>	<b>10 830 997,20 Kč</b>

### **1) Návrh změny vypracoval, jméno funkce organizace**

Jméno: Ing. Radek Zaplatílek, VPO, ST HK Datum: 12. 12. 2019 Podpis .....

### **2) Zhotovitel: jméno, funkce, subjekt**

Jméno: Ing. Martin Kvirenc, předseda představenstva, Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Datum: 13. 12. 2019 Podpis .....

Jméno: Ing. Martin Varecha, MBA, předseda představenstva, HROCHOSTROJ a.s.

Datum: 13. 12. 2019 Podpis .....

**3) Stanovisko TDS/Správce stavby:****Doporučuji** x**Nedoporučuji** 

Jméno: p. Pavel Link

Datum: 16. 12. 2019

Podpis .....

**4) Stanovisko přednosta odborné správy:****Doporučuji** x**Nedoporučuji** 

Jméno: Ing. Miroslav Vojtěch

Datum: 16. 12. 2019

Podpis .....

**5) Stanovisko odb. právního OŘ:****Doporučuji** x**Nedoporučuji** 

Jméno: Mgr. Filip Kudláček

Datum: 16. 12. 2019

Podpis .....

**6) Stanovisko odb. VZ OŘ:****Doporučuji** x**Nedoporučuji** 

Jméno: Ing. Jan Jirowetz

Datum: 16. 12. 2019

Podpis .....

**7) Stanovisko NPI:****Doporučuji** x**Nedoporučuji** 

Jméno: Ing. Lubomír Snížek

Datum: 16. 12. 2019

Podpis .....

**8) Rozhodnutí Ředitele OŘ o návrhu změny:****Schvaluji** x**Zamítám** 

Jméno: Ing. Lubor Hrubeš

Datum: 16. 12. 2019

Podpis .....

**Přílohy:** Soupis méněprací.

Název stavby: **Oprava kolejí č. 2, 4 a výh. č. 2 v žst. Horka u Staré Paky**  
 Název PS, SO: **SO 01 Železniční svršek**

poř.č. .pol.	kód položky	název položky	měrná jednotka	množství dle SoD vč. dodatků	ZL celkem množství	ZL vícepráce množství	ZL méněpráce množství	množství po změně	jednotková cena (Kč)	ZL cena celkem bez DPH (Kč)	ZL cena víceprací bez DPH (Kč)	ZL cena méněprací bez DPH (Kč)
24	5910020030	Svařování kolejnic termitem plný předeřřev standardní spára svar sériový tv. S49	kus		-16,000	0,000	16,000			-79 200,00	0,00	79 200,00
<b>Celková cena (Kč)</b>										<b>-79 200,00</b>	0,00	79 200,00

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 542929

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** a6598a46-5b14-47eb-80f8-148495625448

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Markéta SUCHÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 20.12.2019 08:02:01



af1fd005-f0a9-4099-88bb-8bfba6f5e75d