

Smluvní strany:

Objednatel: Divadlo Oskara Nedbala Tábor
se sídlem: Divadelní 218, 390 01 Tábor
zastoupený: Mgr. Lindou Rybákovou, ředitelkou
IČ: 65942434
DIČ: CZ65942434

a

Zhotovitel: DŘEVOTVAR – ŘEMESLA A STAVBY, s.r.o.
se sídlem: Slavníkovců 455, 391 55 Chýnov
zastoupený: Josefem Ptákem, jednatelem společnosti
IČ: 26071584
DIČ: CZ26071584
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Českých Budějovicích, C12191

Smluvní strany uzavřely dnešního dne níže uvedený

Dodatek č. 1 k Smlouvě o dílo ze dne 16.05.2019 na stavbu „Modernizace diváckých prostor Divadla Oskara Nedbala Tábor“

Smluvní strany se dohodly :

1. na úpravě čl. II. **Předmět díla a místo plnění** takto :
Dohodou smluvních stran byl upřesněn předmět díla dle přiložených Změnových listů č. 1 až 9 a Soupisů méněprací a víceprací.
2. na úpravě čl. IV. **Cena díla** takto:
Dohodou smluvních stran byla na základě odsouhlasených Změnových listů č. 1 až č. 9 a soupisu víceprací a méněprací stanovena cena Dodatku č. 1 takto:

Změnový list	Vícepráce:	Méněpráce:	Rozdíl:
Změnový list č. 1 (bez DPH)	48 051,52 Kč	-15 625,00 Kč	32 426,52 Kč
Změnový list č. 2 (bez DPH)	17 428,28 Kč	0,00 Kč	17 428,28 Kč
Změnový list č. 3 (bez DPH)	31 022,54 Kč	0,00 Kč	31 022,54 Kč
Změnový list č. 4 (bez DPH)	73 488,15 Kč	0,00 Kč	73 488,15 Kč
Změnový list č. 5 (bez DPH)	54 552,97 Kč	0,00 Kč	54 552,97 Kč
Změnový list č. 6 (bez DPH)	46 818,75 Kč	-227 983,52 Kč	-181 164,77 Kč
Změnový list č. 7 (bez DPH)	189 819,54 Kč	0,00 Kč	189 819,54 Kč
Změnový list č. 8 (bez DPH)	25 013,24 Kč	0,00 Kč	25 013,24 Kč
Změnový list č. 9 (bez DPH)	8 736,50 Kč	0,00 Kč	8 736,50 Kč
Dodatek č.1 (bez DPH)	494 931,50 Kč	-243 608,52 Kč	251 322,98 Kč

Pak celková cena díla včetně Dodatku č.1 činí :

Cena dle Dodatku č. 1 (bez DPH)	+ 251 322,98 Kč
Cena dle SoD (bez DPH)	25 949 545,75 Kč
Cena dle SoD včetně Dodatku č. 1 (bez DPH)	26 200 868,73 Kč
DPH (21%):	5 502 182,43 Kč
Cena dle SoD včetně Dodatku č. 1 (včetně DPH)	31 703 051,16 Kč

Ostatní ujednání beze změn.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem Dodatku včetně jejich příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Příloha : Změnové listy č. 1 až 9 včetně Soupisů víceprací a méněprací

V Táboře, dne

V Chýnově, dne:

Objednatel:

Zhotovitel:

.....
Mgr. Linda Rybáková
ředitelka

.....
Josef Pták
jednatel společnosti