

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. D-19-0012 ze dne 18. 9. 2019

„Instalace automatických kouřotěsných a požárních dveří s odolností EI30 do vstupů na jednotlivá oddělení a zahradu“

Objednatel: Domov pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace
sídlo: Bohumínská 1056/71, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava
IČO: 706 31 816
DIČ: neplátce DPH
Č.Ú.: 13927761/0100
Tel.: +420 599 505 053
E-mail: chomic@dpd.ovanet.cz
Statutární zást.: Ing. Juraj Chomič, MBA
Zástupce ve věci technických: Ladislav Reha
(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

Zhotovitel: TEMP-STAVMONT, stavební družstvo
sídlo: 28.října 770/6, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
IČO: 277 97 112
DIČ: CZ27797112
SZN: u KS v Ostravě oddíl Dr, vložka 2121
Č.Ú.: 4211000746/6800
Tel.: +420720627050
E-mail: temp-stavmont@atlas.cz
Jednající: Ivan Vasylynets
(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

I.

1. Smluvní strany uzavírají dodatek č. 1 ke „Smlouvě o dílo č. D – 19 – 0012“, uzavřené dne 18. 9. 2019, kterým se mění předmět smlouvy :

a) o odsouhlasený rozsah víceprací, jež jsou uvedeny v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku činí:

Vícepráce v ceně bez DPH 179 992,77 Kč
DPH 15% 26 998,92 Kč
Cena včetně DPH 206 991,69 Kč.

b)

2. Na základě výše uvedeného odstavce se mění původně dohodnutá cena díla v čl. VI. Cena díla, odst. 1. smlouvy, když nově odst. 1, čl. VI nově zní takto:

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH	1 378 759,32 Kč
DPH	206 813,90 Kč
Cena celkem včetně DPH	1 585 573,22 Kč

DPH se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

4. V čl. V. Doba plnění v bodě 2 smlouvy o dílo se mění termín dokončení práce tak, že se stávající text „do 16. prosince 2019“ nahrazuje textem „do 20. prosince 2019“.

II.

1. V ostatních ujednáních se smlouva o dílo nemění.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek č. 1 Smlouvy o dílo řádně přečetli a s jeho obsahem souhlasí.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu každou ze smluvních stran.

Příloha č. 1: Položkový rozpočet

Příloha č. 2: Stavební připravenost - DPS Kamenec

Za objednatele
Datum: 15. 12. 2019

Místo: Ostrava

Za zhotovitele
Datum: 15. 12. 2019

Místo: Ostrava

.....
Ing. Juraj Chomič, MBA
ředitel

.....
Ivan Vasylynets
jednatel