

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo „**Stavební úpravy budovy sociálního zařízení a dílny v areálu skanzenu Přerov nad Labem – zhotovení nové střechy, Přerov nad Labem č.p. 64**“, číslo smlouvy objednatele 187/69841/2019 ze dne 22. 11. 2019

evidenční číslo dodatku smlouvy kupujícího 187/69841/2019/1/2019

I. Smluvní strany

Objednatel:

Polabské muzeum, příspěvková organizace

Palackého 68, 290 55 Poděbrady

IČ: 00069841

Zastoupený: PhDr. Jan Vinduška, ředitel muzea

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXX, číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXX

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel:

PETR HAVEL

Sídlo: Mírová 777, 290 01 Poděbrady

zapsaný v Živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem Poděbrady

IČO: 11256354

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXX, Poděbrady číslo účtu XXXXXXXXXXXXXXXX

na straně druhé (dále jen zhotovitel)

II. Předmět dodatku

2.1 Předmětem tohoto dodatku je změna smlouvy o dílo ze dne 22. 11. 2019, a to úprava předmětu smlouvy o rozšíření stavebních prací a s tím související změna ceny díla a některé související otázky.

2.2 Předmětem tohoto dodatku (dále jen „Dodatek“) je rozšíření stávajících stavebních úprav o níže uvedené činnosti, specifikované v bodu 2.3 tohoto dodatku, jež nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách v rámci plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „**Stavební úpravy budovy sociálního zařízení a dílny v areálu skanzenu Přerov nad Labem – zhotovení nové střechy, Přerov nad Labem č. p. 64**“.

2.3 Změna ve specifikaci stavebních úprav.

Specifikace se rozšiřuje takto:

	množství	Cena bez DPH
Difuzní folie	200+15% - 230 m ²	22 000,00 Kč
Kontra latě 4x6 vč. montáže	220 m	14 340,00 Kč
Okapnice 25	42 m	14 500,00 Kč
Pás okapu	42 m	4 500,00 Kč
Kompletní demontáž stávajícího štítu – věnec + nový štít		56 000,00 Kč
Zajištění proti dešti		21 800,00 Kč
Demontáž rozpadlého podloží		2 000,00 Kč

Likvidace odpadu		500,00 Kč
beton		11 280,00 Kč
Šalování		1 200,00 Kč
Ocel. pruty		4 000,00 Kč
Třmínky ocel		2 845,00 Kč
Betonáž věnce		15 000,00 Kč
Dopravy a přesuny		2 000,00 Kč
Cena celkem bez DPH		171 965,00 Kč

III. Cena díla

3.1 Původní cena za dílo:

574 000,- Kč bez DPH

21 % DPH: 120 540,- Kč

694 540,- Kč včetně DPH

3.2 Nová cena za dílo:

745 965,- Kč bez DPH

21 % DPH: 156 652,65 Kč

902 617,65 Kč včetně DPH

IV. Závěrečná ustanovení

4.1 Ostatní ujednání sjednaná ve smlouvě o dílo ze dne 22. 11. 2019 zůstávají beze změny.

4.2 Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 1 v Registru smluv a na profilu zadavatele v detailu výše uvedené veřejné zakázky.

4.3 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž 1 obdrží zhotovitel a 2 objednatel.

4.4 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

V Poděbradech dne

V Poděbradech dne

Objednatel

Zhotovitel

.....

PhDr. Jan Vinduška

ředitel příspěvkové organizace

.....

Petr Havel