



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Dodatek č. 4

ke smlouvě o dílo ze dne 2.5. 2019 (OStRM/2019/37)

Smluvní strany:

Objednatel:

Obec: Statutární město Mladá Boleslav
Sídlo: Komenského náměstí č. p. 61, Mladá Boleslav, 293 01
zastoupené: MUDr. Raduanem Nwelati, primátorem
IČO: 00238295 DIČ: CZ00238295
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Telefon: [REDACTED]
Datová schránka: 82sbpfi

Ve věcech smluvních je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat primátor města.
Ve věcech provádění díla je oprávněn jménem objednatele jednat Ing. Bohuslav Devátý.

a

Zhotovitel:

Obchodní firma: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
Sídlo: K Vápence 2677, 530 02 Pardubice
Zastoupený: Ing. Janem Zavrtálkem, prokuristou společnosti
IČO: 252 53 361
Obchodní rejstřík: vedený u Krajského soudu v Hradci Králové, vložka B, oddíl 1441
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
Telefon: [REDACTED]
Datová schránka: 55ndecv

Ve věcech smluvních jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat:
Ing. Jan Zavrtálek, prokurista společnosti

Ve věcech provádění díla jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat:
Ing. Martin Dvořák, výrobní náměstek divize Pozemních staveb.

„Novostavba mateřské školy Pampeliška“

1 Preambule

1.1 Smluvní strany uzavřely dne 2.5. 2019 Smlouvu o dílo číslo OStRM/2019/37, dne 20.9. 2019 dodatek č.1, dne 18.10. 2019 dodatek č. 2 a dne 9.12. 2019 dodatek č. 3 týkající se akce „Novostavba mateřské školy Pampeliška“ (dále jen „smlouva“).

1.2 Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě, kterým se mění smlouva v níže uvedených částech a odstavcích.

2 Předmět dodatku č. 4

2.1 doplňuje se čl. 3 smlouvy – Předmět díla a to takto:

Do článku 3. smlouvy se doplňuje za odstavec 3.1.2 nový odstavec 3.1.3, který zní: „**Předmět díla se upravuje o méněpráce, které jsou uvedeny v příloze č. 1 – změnový list č. 4**

2.2. mění se čl. 5 smlouvy – Cena díla a to takto:

Cena díla dle SOD bez DPH	26 699 707,00 Kč
Dodatek č. 1 (vícepráce/méněpráce)	954 468,23 Kč
Dodatek č. 3 (vícepráce/méněpráce)	1 136 423,35 Kč
Dodatek č. 4 (méněpráce)	- 23 857,58 Kč
Cena díla dle dodatku č. 4 bez DPH	28 766 741,00 Kč

Původní znění odst. 5.1 smlouvy se nahrazuje tímto zněním: „**Cena za řádně dokončené dílo činí 28 766 741,00 Kč bez DPH (slovy: dvacet osm milionů sedm set šedesát šest tisíc sedm set čtyřicet jedna korun českých).**

K této ceně bude připočtena DPH podle sazby platné ke dni příslušného zdanitelného plnění.“

3 Závěrečná ustanovení

3.1 Tento dodatek č. 4 ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Vyhotovuje se ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.

3.2 Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti v původním znění beze změny.

3.3 Smluvní strany potvrzují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a porozuměly jeho obsahu.

Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.

Příloha č. 1 : Rozpis méněprací pro dodatek č.4 včetně změnového listu č. 4.

V Mladé Boleslavi dne

V Pardubicích dne

Objednatel

MUDr. Raduan Nwelati

primátor

Zhotovitel

Ing. Jan Zavrtálek

prokurista společnosti

PŘÍLOHA č1 dodatku č. 4 smlouvy o dílo

Změnový list č. 4	Měněpráce	- 23 857,58 Kč bez DPH
Celkem dodatek č. 4		- 23 857,58Kč bez DPH

DOLOŽKA

Toto právní jednání statutárního města Mladá Boleslav bylo v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona o obcích schváleno Radou města Mladá Boleslav usnesením č. 1869 ze dne 16. prosince 2019

V Mladé Boleslavi dne 17. prosince 2019

.....
Ing. Bohuslav Devátý
vedoucí Odboru stavebního a rozvoje města
Magistrátu města Mladá Boleslav