

**Dodatek č. 1 ke  
SMLOUVĚ O DÍLO**

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

číslo smlouvy objednatele 18-HOR-11-09

**I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:**

---

Objednatel:

Zhotovitel:

**ZOO a zámek Zlín - Lešná,  
příspěvková organizace**

**TESLICE CZ s.r.o.**

Lukovská 112

Jiráskova 701

763 14 Zlín

755 01

dále jen „Objednatel“

dále jen „Zhotovitel“

---

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy  
ve věcech smluvních:

Ing. Roman Horský, ředitel

Martin Šrámek

tel: [REDACTED]

[REDACTED]

email: [REDACTED]

[REDACTED]

---

Bankovní spojení:

[REDACTED]

Identifikační číslo:

000 90 026

277 75 003

---

Daňové identifikační číslo:

CZ00090026

CZ27775003

---

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku u  
Krajského soudu v Ostravě, oddíl C vložka č. 29370

---

Název veřejné zakázky: **Oprava střechy zámku Lešná**  
Místo stavby: Lukovská 112, 763 14 Zlín  
Projektant: H & B REAL a.s., IČ: 45197504, [REDACTED],  
č. autorizace 1000189  
Autorský dozor: není stanoveno  
Koordínátor BOZP objednatele: [REDACTED]  
Stavbyvedoucí zhotovitele: [REDACTED]  
Technický dozor objednatele: [REDACTED]  
Pracovník zhotovitele odpovědný  
za vedení a zasílání daňových dokladů: [REDACTED]  
Osoba oprávněná za objednatele schvalovat zjišťovací protokoly  
a soupisy provedených st. prací, dodávek a služeb: [REDACTED], ředitel

Smluvní strany se dohodly na dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 11.12.2018.

Předmětem úpravy dodatku č. 1 je nepodstatná změna závazku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb, (dále jen „zákon“). Tato změna závazku je popsána v odsouhlasených změnových listech č. 1 až č. 4 a soupisech změn ke změnovým listům.

Mění se a doplňuje čl. IV:

#### „IV. CENA DÍLA:

-----

1. Původní cena díla:

**32 851 182,01 Kč (bez DPH)**

**(slovy: Třicetdvámilionůosmsetpadesátjednatísícstoosmdesátdvacelýchnula jedna korun českých)**

**6 898 748,00 Kč DPH 21%**

**39 749 930,00 Kč (včetně DPH)**

**(slovy: Třicetdevětmilionůsedmsetčtyřicetdevěttisícdevěttřicet korun českých)**

**z toho:**

A. cena díla bez tvrdé střešní krytiny 25 298 537,12 Kč (bez DPH)

(slovy: Dvacetpětmilionůdvěstědevadesátosmtisícpětsetřicetsedmcelýchdvana ct korun českých)

**5 312 693,00 Kč DPH 21%**

30 611 230,00 Kč (včetně DPH)

(slovy: Třicetmilionůšestsetjedenácttisícdvěstětřicet korun českých)

B. cena díla jen tvrdé střešní krytiny 7 552 644,89 Kč (bez DPH)

(slovy: Sedmmilionůpětsetpadesátdvatisícšestsetčtyřicetčtyřicelýchosmdesátdevět korun českých)

1 586 055,00 Kč DPH 21%

9 138 700,00 Kč (včetně DPH)

(slovy: Devětmilionůstotřicetosmtisícsemset korun českých)

**Změna závazku dle § 222 odstavec 4:**

- Změna závazku: -215 148,23 Kč (Změnový list č. 4 a soupis změn)

**Změna závazku dle § 222 odstavec 5:**

- Změna závazku: + 248 683,45 Kč (Změnový list č. 2 a soupis změn)

- Změna závazku: + 480 389,72 Kč (Změnový list č. 3 a soupis změn)

**Změna závazku dle § 222 odstavec 7:**

- Změna závazku: - 20 893,11 Kč (Změnový list č. 1 a soupis změn)

**Cena díla dle dodatku č. 1:**

33 344 213,84 Kč (bez DPH)

(slovy: Třicetřímilionůtřistačtyřicetčtyřitisícdvěstětřináct korun českých 84 hal)

7 002 284,9064 Kč DPH 21%

40 346 498,7464 Kč (včetně DPH)

(slovy: Čtyřicetmilionůtřistačtyřicetšesttisícčtyřistadevadesátosm korun českých 7464 hal)

**z toho:**

A. cena díla bez tvrdé střešní krytiny 25 547 220,57 Kč (bez DPH)

(slovy: Dvacetpětmilionůpětsetčtyřicetsedmtisícdvěstědvacet korun českých 57 hal)

5 364 916,3197 Kč DPH 21%

30 912 136,8897 Kč (včetně DPH)

(slovy: Třicetmilionůdevětsetdvanácttisícjednostotřicetšest korun českých 8897 hal)

B. cena díla jen tvrdé střešní krytiny 7 796 993,27 Kč (bez DPH)

(slovy: Sedmmilionůsedmsetdevadesátšesttisícdevětsetdevadesáttri korun českých 27 hal)

1 637 368,5867 Kč DPH 21%

9 434 361,8567 Kč (včetně DPH)

(slovy: Devětmilionůčtyřistatřicetčtyřitisícřistašedesátjedna korun českých 8567 hal)

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jsou následující přílohy:

Změnové listy č. 1 až č. 4

Soupisy změn č. 1 až č. 4

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).

Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení, objednatel obdrží tři vyhotovení.

Ve Zlíně dne 19.12.2019

Ve Vsetíně dne 19.12.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

**ZOO a zámek Zlín - Lešná,**

**TESLICE CZ s.r.o.**

\_\_\_\_\_  
Ing. Roman Horský, ředitel

\_\_\_\_\_  
Martin Šrámek, jednatel