

ZMĚNOVÝ LIST Č.1

- Stavba:** Oprava střechy zámku Lešná
- Objednatel:** ZOO a zámek Zlín – Lešná, příspěvková organizace
Lukovská 112, 763 14 Zlín 12
- Zhotovitel:** TESLICE CZ s.r.o., Jiráskova 701, Vsetín
- Projektant:** H & B REAL a.s. Smetanova 1484, 755 01 Vsetín
- Technický dozor:** [REDACTED], Hradská III, č.221, 763 17 Lukov

Popis změny

- změna rozměrů střešní krytiny a hřebenáčů
- změna způsobu kladení hřebenáčů
- změna rozsahu nakládání ze sutí.

Charakteristika změny

Změna technického řešení.

Stav před změnou dle projektové dokumentace

- byly navrženy jednotlivé prvky střešních tašek bobrovek a hřebenáčů, které odpovídají současnému standardnímu výrobnímu sortimentu dostupném na stavebním trhu
- část hřebenáčů byla navržena s kladením do malty, část na sucho s odvětrávacím pásem

Stav po změně

- na střeše budou použity střešní tašky bobrovky a hřebenáče v rozměrech, které odpovídají historickým rozměrům jednotlivých střešních prvků použitých na střeše
- všechny hřebenáče budou kladeny do malty

Zdůvodnění změny

V rámci předvýrobní přípravy stavby se generálnímu dodavateli podařilo zajistit výrobce střešní krytiny (MEYER – HOLSEN, Německo) a hřebenáčů (PKZ Poštorná, Česká republika), kteří jsou schopni vyrobit jednotlivé střešní prvky v rozměrech odpovídajících původním rozměrům střešních prvků jako atypické výrobky. S ohledem na to, že stávající objekt je nemovitou kulturní památkou, je snaha o zachování původních rozměrů střešních prvků a způsobu pokládky hřebenáčů důležitým požadavkem ze strany Národního památkového ústavu (NPÚ). Na tuto změnu byla zpracována upravená projektová dokumentace a vydáno revidované souhlasné závazné stanovisko Odborem kultury a památkové péče Magistrátu města Zlína (OKPP MMZ).

Cenová rekapitulace změny

Touto změnou dojde ke snížení ceny díla o –20.893,11 Kč bez DPH.

Přílohy

Příloha č.1 – Položkový soupis prací a dodávek

Vypracoval: XXXXXXXXXX, TDS

Odsouhlasil: Ing. Roman Horský
ředitel ZOO a zámek Zlín – Lešná, p.o.