

ZMĚNOVÝ LIST Č.3

- Stavba:** Oprava střechy zámku Lešná
- Objednatel:** ZOO a zámek Zlín – Lešná, příspěvková organizace
Lukovská 112, 763 14 Zlín 12
- Zhotovitel:** TESLICE CZ s.r.o., Jiráskova 701, Vsetín
- Projektant:** H & B REAL a.s. Smetanova 1484, 755 01 Vsetín
- Technický dozor:** [REDACTED], Hradská III, č.221, 763 17 Lukov

Popis změny

Změna rozsahu kotvení jednotlivých střešních tašek nerez vruty.

Charakteristika změny

Změna rozsahu prováděných prací.

Stav před změnou dle projektové dokumentace

V rámci zpracované dokumentace a navazujícího výkazu výměr byl počet kotvení střešních tašek k podkladu stanoven projektantem (viz. smluvní výkaz výměr).

Stav po změně

Počet kotvení střešních tašek je upřesněn dle konkrétního posouzení jednotlivých střešních ploch s ohledem na rozsah střešní plochy, její sklon a odpovídající počet střešních tašek.

Zdůvodnění změny

Počet kotvení střešních tašek je upraven s ohledem na dodržení technologických postupů pro pokládku krytiny specifikovaných výrobcem střešní krytiny (MEYER – HOLSEN, Německo) s přihlédnutím k technickým požadavkům platných pro Českou republiku. Po dohodě s výrobcem střešní krytiny budou aplikovány technické a technologické požadavky pro pokládku bobrovky specifikované fy TONDACH.

Cenová rekapitulace změny

Touto změnou dojde k navýšení ceny díla o 480.389,72 Kč bez DPH.

Přílohy

Příloha č.1 – Položkový soupis prací a dodávek

Příloha č.2 – Výpočet počtu kotevních prvků střešních tašek

Vypracoval: [REDACTED], TDS

Odsouhlasil: Ing. Roman Horský
ředitel ZOO a zámek Zlín – Lešná, p.o.