

## **ZMĚNOVÝ LIST Č.4**

- Stavba:** Oprava střechy zámku Lešná
- Objednatel:** ZOO a zámek Zlín – Lešná, příspěvková organizace  
Lukovská 112, 763 14 Zlín 12
- Zhotovitel:** TESLICE CZ s.r.o., Jiráskova 701, Vsetín
- Projektant:** H & B REAL a.s. Smetanova 1484, 755 01 Vsetín
- Technický dozor:** [REDACTED], Hradská III, č.221, 763 17 Lukov

### Popis změny

Změna rozsahu povrchové úpravy komínových těles a změna rozsahu nakládání ze sutí.

### Charakteristika změny

Změna rozsahu prováděných prací.

### Stav před změnou dle projektové dokumentace

V rámci zpracované dokumentace bylo navrženo opatřit komínová tělesa sjednocujícím a hydrofobizačním nátěrem a bylo uvažováno s tím, že veškerá suť z demontované střešní krytiny bude odvezena mimo areál ZOO.

### Stav po změně

Komínové těleso bude opatřeno pouze hydrofobizačním nátěrem, sjednocující nátěr nebude realizován. Část sutí z demontované střešní krytiny nebude odvezena na skládku a zůstane ponechána v areálu ZOO.

### Zdůvodnění změny

Od nerealizování sjednocujícího nátěru bylo upuštěno na základě požadavku zástupců Národního památkového ústavu v průběhu realizace stavby (stávající objekt je nemovitou kulturní památkou) s ohledem na jimi požadované zachování maximální autenticity původního vzhledu a dodržení původního technického provedení komínových těles. Neodvezená část sutí z demontované střešní krytiny bude v budoucnu objednatelům využita pro provozní potřeby ZOO.

### Cenová rekapitulace změny

**Touto změnou dojde ke snížení ceny díla o –215.148,23 Kč bez DPH.**

### Přílohy

Příloha č.1 – Položkový soupis prací a dodávek

Vypracoval: [REDACTED], TDS

Odsouhlasil: Ing. Roman Horský  
ředitel ZOO a zámek Zlín – Lešná, p.o.