

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo

č. objednatele: V/3024/2019/LT

č. zhotovitele: A61/19

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl.zák.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany

Objednatel:

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace

Sídlo: Ruská 260, 417 03 Dubí

Zastoupený: Ing. Liborem Tačnerem, ředitelem organizace

IČO: 00080837

DIČ: CZ00080837

████████████████████
████████████████████

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel/dodavatel:

Raeder & Falge s.r.o.

Sídlo: Přívozní 114/2, 410 02 Lovosice

Zápis v OR: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 28279

Zastoupený: Mgr. Martinou Červinskou, jednatelkou společnosti

████████████████████

IČO: 28714989

DIČ: CZ28714989

████████████████████

████████████████████

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

DODATEK č. 1

NA STAVBU: „ Oprava živičného povrchu silnice III/26118 Brocno“

Tímto dodatkem č. 1 se SoD mění a doplňuje následovně:

1. čl. III Doba plnění odstavec **2 Dokončení díla**: 30. 5. 2020

Důvodem ke změně termínu plnění jsou nevhodné klimatické podmínky a lhůty pro vyřízení dopravně – inženýrských opatření na etapy, protože původně uvažovaná plná uzavírka není možná.

DALŠÍ UJEDNÁNÍ

Ustanovení neřešené tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti beze změn.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

V Lovosicích, dne

V dne

ZHOTOVITEL:

OBJEDNATEL:

.....
Mgr. Martina Červinská

jednatelka společnosti

Raeder & Falge s.r.o.

.....
Ing. Libor Tačner

ředitel organizace