





Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

číslo smlouvy objednatele: číslo smlouvy zhotovitele: S20-043-0056 uzavřené podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, pro akci „II/129, II/347 Humpolec – okružní křižovatka (u Vodaku)“

Článek 1 – Smluvní strany

1.1. Objednatel: **Město Humpolec**, se sídlem v Humpolci, Horní náměstí 300, 396 22 Humpolec, zastoupený starostou Karlem Kratochvílem a místostarostou Ing. Vlastimilem Bruknerem
zástupce pro věci smluvní: Karel Kratochvíl, starosta, Ing. Vlastimil Brukner, místostarosta
zástupce pro věci technické: Josef Jůzl, Milan Šarovec, Jaroslav Vaňkát, Ing. František Lízal
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
IČO: 00248266
(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: **SWIETELSKY stavební s.r.o.**
Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
SWIETELSKY stavební s.r.o.
Odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD
Sídlo: K Silu 1143, 393 01 Pelhřimov
Zástupce pro věci smluvní: Ing. Petr Seknička – ředitel oblasti
Jan Půža – vedoucí obchodního oddělení
Zástupce pro věci technické: Ing. Petr Seknička, Jan Kocman
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
IČO: 480 35 599
DIČ: CZ48035599
zápis v obchodním rejstříku: zapsán Krajským soudem v Českých Budějovicích dne 26. 11. 1992, oddíl C, vložka 8032
(dále jen „zhotovitel“)

V případě změny údajů uvedených v bodě 1. 1. a 1. 2. článku 1 této smlouvy je povinna smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

Článek 2 – Předmět smlouvy

Předmětem tohoto dodatku smlouvy je změna ceny díla. Níže definované změny smlouvy jsou vyvolány variacemi stavebních prací při provádění inženýrských sítí: Provedení těchto prací má přímý dopad na výměry jednotlivých položek s tím spojený dopad do ceny díla.

Smluvní strany se dohodly, s odvoláním na ust. čl. 3.4 a 14.12 smlouvy o dílo, na těchto změnách:

Článek 4 – Cenové ujednání, odst. 4.3 ve znění:

„3. Cena za provedení díla, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli, činí:

Cena za dílo:

cena celkem bez DPH: **46 167 778,35 Kč**

(slovy:

čtyřicetšestmilionůjednostošedesátsedmtisícšedmsedmdesátosmkorunčeskýchčicetpěthaléřů bez DPH“

se ruší a nahrazuje novým v tomto znění:

„4.3. Cena za provedení díla, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli, činí:

Cena za dílo:

původní cena bez DPH	46 167 778,35 Kč
změna část „komunikace“	872 333,85 Kč
změna část „vodovod a kanalizace“	894 419,98 Kč
cena celkem bez DPH:	47 934 532,18 Kč

(slovy:

čtyřicetšestmilionůjednostošedesátsedmtisícšedmsedmdesátosmkorunčeskýchčicetpěthaléřů bez DPH“

Článek 3 – Ostatní ujednání, závěrečná ustanovení

- 1) Ostatní práva a závazky vyplývající ze smlouvy o dílo uzavřené dne 2. 5. 2019 (číslo smlouvy zhotovitele: S20-043-0056) se nemění a zůstávají v platnosti.
- 2) Dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy o dílo uzavřené dne 2. 5. 2019 (číslo smlouvy zhotovitele: S20-043-0056) a nabývá platnosti dnem podpisu, kterým obě strany potvrzují souhlas se zněním tohoto dodatku ke smlouvě a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- 3) Smluvní strany prohlašují, že smlouva ve znění pozdějších dodatků neobsahuje žádné údaje, které by byly smluvními stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění by bránilo jiné právní předpisy.
- 4) Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku č. 2 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv a na veřejně přístupných webových stránkách Města Humpolec. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinností dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí objednatel.

Tento dodatek ke smlouvě o dílo se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž každý platností originálu. Z pěti stejnopisů obdrží tři výtisky objednatel a dva zhotovitel.

Příloha: Přehled změn na části „komunikace“ a části „vodovod a kanalizace“

V Humpolci dne 5.12.2019

V Pelhřimově dne 22.11.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:




Karel Kratochvíl
starosta města



Ing. Petr Seknička
ředitel oblasti Vysočina



Ing. Vlastimil Brukner
místostarosta města




Jan Půža
vedoucí obchodního oddělení

Práce nad rámeč zadání - část MĚSTO - komunikace

Celkem

-633 814,24 1 506 148,09 872 333,85

č. změny	SO	název	méněpráce	vícepráce	změna
1	101	Panely, krajníky	-208 687,66	65 455,31	-143 232,35
2	101	Změnový soupis RDS SO 101	-357 450,14	731 952,15	374 502,01
3	102	Změnový soupis RDS SO 102	0,00	19 402,00	19 402,00
4	101	Zahloubení plynové přípojky č.p. 587	0,00	7 372,61	7 372,61
5	101	VCP Kanalizační vpustě, DN 150 mm (35 bm)	0,00	50 190,74	50 190,74
6	101	Úprava konců větví	0,00	392 514,94	392 514,94
7	101	Doměrky	-67 676,44	239 260,34	171 583,90



Práce nad rámeč zadání - část MĚSTO - vodovod a kanalizace

Celkem

-1 670 786,21 2 565 206,19 894 419,98

č. změny	SO	název	méněpráce	vícepráce	změna
1	104.3.01	Napojení Šs1 na Š769	Město -126 190,40	348 010,26	221 819,86
4	104.3.01	Výměna pod dešťovou kanalizací	Město 0,00	281 625,14	281 625,14
5	104.1.01 104.1.02 104.3	Odpočet ručního výkopu	Město -203 566,81	0,00	-203 566,81
6	104.1.03	Úsek SŠ13-Š18 u Vodaku	Město 0,00	49 392,00	49 392,00
8	104.2.04	Bezpečnostní přepad - propojení studny cech. Vodovodu (45,32 m)	Město 0,00	462 113,11	462 113,11
9	104.2.04	VCP havárie, mont a demont drenáže, přepojení pramene- úsek mezi Šs5-Šs16	Město 0,00	85 178,90	85 178,90
13	105.4.01	Vodovodní řad G - VCP + vodovod PE 90	Město -20 186,88	190 591,59	170 404,71
14	104.1 104.2 104.3 105.1	Přetřídění	Město -745 153,92	619 460,74	-125 693,18
15	104.1 104.3	Vyřezávání ocelových chrániček a práce s tím spojené	Město 0,00	324 888,80	324 888,80
16	00	Přečerpávání splašků	Město -112 560,00	0,00	-112 560,00
17	00	Povrchovod	Město -61 320,00	0,00	-61 320,00
18	104.2.08	Kanalizační přípojka ke garážím u kruhového objezdu	Město 0,00	115 673,00	115 673,00
20	105.1.01	Vodovodní řad - ZS teleskop prodloužené + TP 80/1000, 500	Město 0,00	62 120,65	62 120,65
21	00	Ostatní a vedlejší náklady - ZL	Město 0,00	26 152,00	26 152,00
23	104.1 104.3 105.2 105.4	Odpočet zapravení rýh po sítích mimo celoplošnou opravu komunikace	Město -401 808,20	0,00	-401 808,20