

Číslo objednatele: 039/OI-St/19-Za

Číslo zhotovitele:

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

I.

Smluvní strany

Objednatel:

Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace,

Se sídlem: Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava

Zastoupen :

IČO : 00095711

DIČ : CZ 00095711

Zapsán v obch. rejstříku : vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988

Bankovní spojení : Komerční banka a.s.

číslo účtu 43-16732791/0100

Pověřen k jednání ve věcech
technických, realizace stavby:



(dále jen SSMSK)

Zhotovitel:

STAVIASTAV s. r. o.

Se sídlem:

Vaňkova 454/12, 724 00 Ostrava – Stará Bělá

Zastoupen :

IČO : 27790479

DIČ : CZ27790479


Zapsán v obch. rejstříku : vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 29766

Bankovní spojení : Česká spořitelna a. s.

číslo účtu: 1665006399

Pověřen k jednání ve věcech
smluvních :

Pověřen k jednání ve věcech
technických a realizace
stavby:



II.

1. Smluvní strany dne 12. 6. 2019 uzavřely smlouvu o dílo na stavební práce s názvem „Oprava silnice III/45211 Mezina - průtah a rekonstrukce mostů ev.č. 45211-1 a ev.č. 45211-2 v Obci Mezina“ ve znění dodatku č. 1 ze dne 14. 10. 2019. Při realizaci stavby došlo k potřebě víceprací, které nebyly zahrnuty v původním předmětu smlouvy. Zároveň byly identifikovány práce, které není potřeba realizovat. Popis a obsah těchto prací je uveden v TDK č. 2 ze dne 31. 11. 2019. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku ke smlouvě.
2. Smluvní strany se dále dohodly na úpravě rozdělení jednotlivých částí díla mezi objednatele.

III.

1. Smluvní strany se dohodly, že čl. V. cena za **část Oprava silnice III/45211 Mezina-průtah odst. 1** zní:

Cena za dílo (v Kč)	
Cena bez DPH	8 916 028,11 Kč
vícepráce dle dodatku č. 2	165 860,20 Kč
méněpráce dle dodatku č. 2	- 294 346,12 Kč
DPH	1 812 365,89 Kč
Cena vč. DPH	10 788 394,11 Kč

- cena za část rekonstrukce mostu ev.č.45211-1

Cena za dílo (v Kč)	
Cena bez DPH	5 326 856,96 Kč
vícepráce dle dodatku č. 2	89 446,21 Kč
méněpráce dle dodatku č. 2	- 154 556,80 Kč
DPH	1 118 639,96 Kč
Cena vč. DPH	6 445 496,92 Kč

- cena za část rekonstrukce mostu ev.č.45211-2

Cena za dílo (v Kč)	
Cena bez DPH	2 483 385,72 Kč
vícepráce dle dodatku č. 2	100 420,30 Kč
méněpráce dle dodatku č. 2	-417 506,30 Kč
DPH	521 511,00 Kč
Cena vč. DPH	3 004 896,72 Kč

- cena celkem za stavbu“ Oprava silnice III/45211 Mezina -průtah a rekonstrukce mostů ev.č. 45211-1 a ev.č 45211-2 v obci Mezina


Cena za dílo (v Kč)	
Cena bez DPH	16 726 270,11 Kč
vícepráce dle dodatku č. 2	355 726,71 Kč
méněpráce dle dodatku č. 2	-866 409,22 Kč
DPH	3 512 498,72 Kč
Cena vč. DPH	20 238 786,83 Kč

IV.

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

3. Smluvní ujednání tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

V Ostravě dne 31.11.2019



V Ostravě dne 31.11.2019

