

## DODATEK č. 3 SMLOUVY O DÍLO

Číslo smlouvy objednatele: 5/2019

Číslo smlouvy zhotovitele: 5074/2019

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,  
ve znění pozdějších předpisů, na základě výsledků zadávacího řízení podle § 3 písm. b)  
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů  
(dále jen „smlouva“)


### Článek I. Smluvní strany

#### Česká republika – Ministerstvo vnitra

Sídlo: Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7  
Kontaktní adresa: MV – GR HZS ČR, Kloknerova 26, pošt.  
příhrádka 69, 148 01, Praha 414  
IČO: 00007064  
DIČ: neplátce  
Identifikátor datové schránky: 84taiur  
Bankovní spojení: ČNB Praha 1  
Číslo účtu: 8908-881/0710  
Zastoupená: Ing. Tomášem Vlašánkem, vedoucím oddělení  
veřejných zakázek, MV-GR HZS ČR

Kontaktní osoba za MV – GR HZS ČR:  
E-mail:  
Telefon:

Kontaktní osoba za ŠVZ HZS ČR:  
E-mail:  
Telefon:  
(dále jen „objednatel“)



**a**

#### SILBA – Elstav s.r.o.

Sídlo: Plzeňská 155, 326 00 Letkov  
IČO: 64358844  
DIČ: CZ64358844  
Identifikátor datové schránky: 7sc78va  
Zastoupená:  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
E-mail:  
Telefon:  
zapsaná v obchodním rejstříku  
(dále jen „zhotovitel“)



u KS v Plzni, oddíl C, vložka 6900

## Článek II.

### Základní ustanovení

**Tento dodatek se týká díla:** vybudování výcvikových objektů pro výcvik základních složek IZS v rámci projektu „Modernizace Školního a výcvikového zařízení Hasičského záchranného sboru České republiky – středisko Zbiroh“ (registrační číslo projektu CZ.06.1.23/0.0/0.0/16\_035/0005656), který je spolufinancován z Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 – 2020 prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Objednatel využil k uzavření tohoto dodatku § 222 odst. 5 a odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů s tím, že nepovažuje skutečnosti uvedené v tomto dodatku za podstatnou změnu smlouvy ve smyslu zákona.

Po vzájemné dohodě smluvních stran a zcela v souladu s bodem 8 článku XIII. smlouvy se předmětná smlouva o dílo č. objednatele 5/2019 (č. zhotovitele 5074/2019) upravuje následně.

## Článek III.

### Předmět smlouvy

Předmět smlouvy se mění a rozšiřuje o práce nad rámec smlouvy, jejichž rozsah je podrobně specifikován odsouhlasenými změnovými listy a položkovým rozpočtem, které jsou součástí tohoto dodatku smlouvy o dílo jako jeho příloha.

## Článek IV.

### Cena díla a platební podmínky

Z důvodu rozšíření předmětu smlouvy dle čl. II. tohoto dodatku smlouvy o dílo se cena za předmět plnění mění takto:

Cena dodatečných stavebních prací dle tohoto dodatku smlouvy celkem bez DPH	1.009.151,28 Kč
<u>DPH (21%)</u>	<u>211.921,77 Kč</u>
Celkem	1.221.073,05 Kč

**Cena víceprací dle tohoto dodatku smlouvy celkem vč. DPH 1.221.073,- Kč**

Nová cena díla po tomto dodatku smlouvy:

Cena prací celkem bez DPH	92.303.157,63 Kč
<u>DPH (21%)</u>	<u>19.383.663,10 Kč</u>
Celkem	111.686.820,73 Kč

**Cena prací celkem vč. DPH 111.686.821,- Kč**

(slovy stojednáctmilionůšestsetosumdesátšesttisícosumsetdvacetjednakorun).

## Článek V. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání této smlouvy o dílo zůstávají nezměněny, pokud nejsou dotčeny tímto dodatkem. Tento dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.


1. Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy je níže uvedena příloha:
  - a) Změnové listy včetně položkových rozpočtů,

V Praze dne ..... 19 -12- 2019

V Letkově dne ..... 18 -12- 2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:





**Změnový list číslo****19****Identifikace akce**

Název akce:	Modernizace Školního a výcvikového zařízení HZS ČR – středisko Zbítroh
Číslo akce SMVS:	CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_035/0005656
Objednatel:	Česká republika - Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7
Zhotovitel:	Silba-Elstav s.r.o., se sídlem Plzeňská 155, 326 00 Letkov
Projektant:	TECHNICO Opava s.r.o., se sídlem Hradecká 1576/51, Předměstí, 746 01 Opava.

**Předmět změnového listu**

Změna umístění odvětrání stávajícího objektu garáží

**Část díla dotčená změnovým listem**

SO 07 - Výcviková hala

**Popis změny, popis technického řešení****Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :**

Přesunutí větracích otvorů do boků fasády a do střechy

**Nové řešení :**

Odvětrání bude vedeno fasádou nově vznikající výcvikovou halou

**Zdůvodnění změny :**

Na žádost investora, aby odvětrání garáží nezasahovalo do střechy stávajícího objektu garáží

**Vliv změny na výkresovou dokumentaci :**

Zpracovaná úprava PD - bude součástí PD skutečného provedení.

**Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:**

Kontrolní den č. 16 - bod 16/04 ze dne 13.6.2019


**Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :**

Vliv na termín: Ne

Vliv na kvalitu: Nemá vliv na kvalitu.

Vliv na cenu:

<b>Přípočty k ceně díla bez DPH:</b>	<b>31 729,63 Kč</b>
<b>Odpočty z ceny díla bez DPH:</b>	<b>12 000,00 Kč</b>
<b>Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:</b>	<b>19 729,63 Kč</b>





**Změnový list číslo****20****Identifikace akce**

Název akce:	Modernizace Školního a výcvikového zařízení HZS ČR – středisko Zbiroh
Číslo akce SMVS:	CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_035/0005656
Objednatel:	Česká republika - Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7
Zhotovitel:	Silba-Elstav s.r.o., se sídlem Plzeňská 155, 326 00 Letkov
Projektant:	TECHNICO Opava s.r.o., se sídlem Hradecká 1576/51, Předměstí, 746 01 Opava.

**Předmět změnového listu**

Stěnové madlo a úprava stávajícího nadpraží mezi místnostmi č. 1.23 a 1.20

**Část díla dotčená změnovým listem**

SO 02 - Bývalý štáb

**Popis změny, popis technického řešení****Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :**

Nebylo řešeno

**Nové řešení :**

Mezi místnostmi č. 1.23 a 1.20 bude zvednuto nadpraží na průchodnou výšku a v místnosti č. 1.20 bude osazeno stěnové madlo u vyrovnávacího schodiště

**Zdůvodnění změny :**

Vzhledem k většímu počtu schodišťových stupňů je nutné u vyrovnávacího schodiště v místnosti č. 1.20 osadit stěnové madlo. Vzhledem ke dvěma schodům mezi místnostmi č. 1.20 a 1.23 je nutné zvednout nadpraží na průchodnou výšku.

**Vliv změny na výkresovou dokumentaci :**

Zpracovaná úprava PD - bude součástí PD skutečného provedení.

**Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:**

Kontrolní den č. 17 - bod 17/03 ze dne 19.6.2019

**Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :**

Vliv na termín: Ne

Vliv na kvalitu: Nemá vliv na kvalitu.

Vliv na cenu:

**Přípočty k ceně díla bez DPH:****3 011,31 Kč****Odpočty z ceny díla bez DPH:****Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:****3 011,31 Kč**



**Změnový list číslo****21****Identifikace akce**

Název akce:	Modernizace Školního a výcvikového zařízení HZS ČR – středisko Zbítroh
Číslo akce SMVS:	CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_035/0005656
Objednatel:	Česká republika - Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7
Zhotovitel:	Silba-Elstav s.r.o., se sídlem Plzeňská 155, 326 00 Letkov
Projektant:	TECHNICO Opava s.r.o., se sídlem Hradecká 1576/51, Předměstí, 746 01 Opava.

**Předmět změnového listu**

Záměna podlahových krytin v místnosti č. 1.20

**Část díla dotčená změnovým listem**

SO 02 - Bývalý štáb

**Popis změny, popis technického řešení****Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :**

V místnosti č. 1.20 je PVC

**Nové řešení :**

V místnosti č. 1.20 je dlažba

**Zdůvodnění změny :**

Vzhledem k umístění místnosti č. 1.20 bylo navržena do této místnosti dlažba namísto původního PVC z praktických důvodů. Vzhledem k hrubému provozu dílny (sousedící místnost), reálně hrozí, že bude PVC mechanicky poškozeno nečistotami, drobnými kamínky apod. U dlažby je životnost nepoměrně delší.

**Vliv změny na výkresovou dokumentaci :**

Zpracovaná úprava PD - bude součástí PD skutečného provedení.

**Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:**

Kontrolní den č. 18 - bod 18/04 ze dne 26.6.2019


**Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :**

Vliv na termín: Ne

Vliv na kvalitu: Nemá vliv na kvalitu.

Vliv na cenu:

<b>Přípočty k ceně díla bez DPH:</b>	<b>11 450,58 Kč</b>
<b>Odpočty z ceny díla bez DPH:</b>	<b>11 450,58 Kč</b>
<b>Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:</b>	<b>- Kč</b>





**Změnový list číslo****22****Identifikace akce**

Název akce:	Modernizace Školního a výcvikového zařízení HZS ČR – středisko Zbítroh
Číslo akce SMVS:	CZ.06.1.23/0.0/0.0/16_035/0005656
Objednatel:	Česká republika - Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7
Zhotovitel:	Silba-Elstav s.r.o., se sídlem Plzeňská 155, 326 00 Letkov
Projektant:	TECHNICO Opava s.r.o., se sídlem Hradecká 1576/51, Předměstí, 746 01 Opava.

**Předmět změnového listu**

Řešení kanalizace z další etapy objektu (kuchyně), která bude kolidovat se stavební částí zhotovitele.

**Část díla dotčená změnovým listem**

SO 01 - Bývalá jídelna

**Popis změny, popis technického řešení****Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :**

Nebylo řešeno

**Nové řešení :**

Odkanalizování budoucího objektu kuchyně do 1.PP (splašková, tuková)

**Zdůvodnění změny :**

Vzhledem k plánované další etapě v objektu SO 01 - Bývalá jídelna, kdy ve 2.NP, které není součástí dodávky zhotovitele je uvažována nová kuchyně. Je potřeba za účelem ochrany díla zhotovitele vybudovat odkanalizování této části v této etapě, aby později nedocházelo k zásadním zásahům do již dokončeného díla.

**Vliv změny na výkresovou dokumentaci :**

Zpracovaná úprava PD - bude součástí PD skutečného provedení.

**Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD:**

Kontrolní den č. 16 - bod 01/08 ze dne 13.6.2019

**Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :**

Vliv na termín: Ne

Vliv na kvalitu: Nemá vliv na kvalitu.

Vliv na cenu:

**Přípočty k ceně díla bez DPH:**

**986 410,34 Kč**

**Odpočty z ceny díla bez DPH:**

**Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:**

**986 410,34 Kč**