

**Dodatek č. 1
ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 116/2019**

1. SMLUVNÍ STRANY

- 1. Objednatel:** Statutární město Brno,
Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno, Brno-město
zastoupené Ing. Karin Karasovou, starostkou městské části Brno-Královo Pole na
základě čl. 13 odst. 2 a 3 obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna
č. 20/2001, ve znění pozdějších změn, Statut města Brna
IČO: 44992785
DIČ: CZ44992785
Adresa pro doručování: ÚMČ Brno – Královo Pole
Palackého tř. 59, 612 93 Brno
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu: [REDACTED]
Tel.: [REDACTED]
zástupce ve věcech technických: [REDACTED]
- 2. Zhotovitel:** VIVAS CZ s. r. o.
se sídlem Jezerůvky 511/2a, Ivanovice, 621 00 Brno
statutární orgán: Ing. Mgr. Pavel Kouřil, jednatel
IČO: 26302136
DIČ: CZ26302136
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu [REDACTED]
Tel., email. [REDACTED]
Datová schránka: z4havyp

Subjekt je zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem V Brně sp. zn. C 42686.

2. PŘEDMĚT DODATKU

1. V průběhu realizace díla „Výměna stoupaček vody a kanalizace v BD Herčíkova 25 - 35, Brno“ dle smlouvy o dílo č. 116/2019 uzavřené dne 24.06.2019 mezi Zhotovitelem a Objednatelem vyplynula potřeba víceprací a méněprací.
2. Rozsah dodatečných stavebních prací je specifikován v položkovém rozpočtu víceprací, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku. Celková hodnota dodatečných stavebních prací činí 227 118 Kč bez DPH.
3. Rozsah méněprací je specifikován v položkovém rozpočtu méněprací, který tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku. Celková hodnota méněprací činí 424 146 Kč bez DPH.
4. Celková cena za dílo dle čl. VI po odečtení ceny méněprací činí 4 753 839 Kč bez DPH, slovy: *čtyřimilionysedmsetpadesáttřítisícosmsettřicetdevět korun českých.*
5. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu dodatku.
2. Dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž dva obdrží Objednatel a jeden Zhotovitel.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že tento dodatek bude v celém svém znění zveřejněn ve veřejně přístupném registru smluv. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti registrací dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Registraci dodatku zajišťuje Objednatel.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.


DOLOŽKA

dle § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Dodatek č. 1 byl na straně statutárního města Brna, MČ Brno - Královo Pole projednán a schválen na 23. schůzi Rady městské části Brno – Královo Pole dne 4.12.2019 usnesením č. 19R23/12.

V Brně dne: 13. 12. 2019


Za Objednatele:



Ing. Karin Karasová
st. Brno – Královo Pole

V Brně

Za Z



Ing. Mgr. Pavel Kouřil
jednatel společnosti VIVAS CZ s. r. o.

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	362	Výměna stoupaček vody a kanalizace v BD Herčíkova 25-35 v Brně
Objekt:	99-01	Změny
Rozpočet:	001-02	Změnový list 1 - vícepráce

Objednatel:	IČO:
	DIČ:

Zhotovitel: VIVAS CZ s.r.o. Jezerůvky 511/2a 62100 Brno-Ivanovice	IČO: 26302136 DIČ: CZ26302136
--	--

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			154 704,00
PSV			72 414,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			227 118,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	227 118,00 CZK
Snížená DPH	15 %	34 068,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK

Zaokrouhlení	0,00 CZK
--------------	----------

Cena celkem s DPH	261 186,00 CZK
--------------------------	-----------------------

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			154 704,00	68
725	Instalační prefabrikáty	PSV			72 414,00	32
Cena celkem					227 118,00	100

Položkový rozpočet

S:	362	Výměna stoupaček vody a kanalizace v BD Herčíkova 25-35 v Brně
O:	99-01	Změny
R:	001-02	Změnový list 1 - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				154 704,00
1	342263515RS5	Revizní dvířka do SDK příček rozměr 400x600 mm pod obklad	kus	60,00000	880,00	52 800,00
2	429117xx	axiální ventilátor s žaluzií a doběhem Vortice PUNTO M 100/4" AT	kus	48,00000	2 123,00	101 904,00
Díl: 725		Instalační prefabrikáty				72 414,00
3	725814105	Ventil rohový, mosazný, s filtrem, s maticí, DN 15 x DN 10, včetně dodávky materiálu	soubor	18,00000	218,00	3 924,00
4	64233512	Klozet kombi LYRA Plus hlub. splach., vodor. odpad bílý, boční napouštění	kus	18,00000	3 805,00	68 490,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	362	Výměna stoupaček vody a kanalizace v BD Herčíkova 25-35 v Brně
Objekt:	99-01	Změny
Rozpočet:	001-01	Změnový list 1 - méněpráce

Objednatel:	IČO:
	DIČ:

Zhotovitel: VIVAS CZ s.r.o. Jezerůvky 511/2a 62100 Brno-Ivanovice	IČO: 26302136 DIČ: CZ26302136
--	--

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	-211 002,00
PSV	-213 144,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-424 146,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	-424 146,00 CZK
Snížená DPH	15 %	-63 622,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK

Zaokrouhlení	0,00 CZK
--------------	----------

Cena celkem s DPH	-487 768,00 CZK
--------------------------	------------------------

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			-211 002,00	50
725	Instalační prefabrikáty	PSV			-72 954,00	17
726	Instalační prefabrikáty	PSV			-119 934,00	28
781	Obklady keramické	PSV			-20 256,00	5
Cena celkem					-424 146,00	100

Položkový rozpočet

S:	362	Výměna stoupaček vody a kanalizace v BD Herčíkova 25-35 v Brně
O:	99-01	Změny
R:	001-01	Změnový list 1 - méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				-211 002,00
1	342263515	Revizní protipožární dvířka do SDK příček rozměr 500x500 mm, požární odolnost EW 30	kus	-66,00000	3 197,00	-211 002,00
Díl: 725		Instalační prefabrikáty				-72 954,00
2	725014163	Klozetové mísy závěsné, bílé, hluboké splachování, zadní, včetně sedátka, šířka 360 mm, hloubka 490 mm, výška 400 mm	soubor	-18,00000	2 660,00	-47 880,00
3	725014170R00	Dvojčinné ovládací tlačítko, včetně montáže	kus	-18,00000	1 393,00	-25 074,00
Díl: 726		Instalační prefabrikáty				-119 934,00
4	726212331	Klozet montážní prvek pro zavěšené WC s nádržkou mezi dvě stěny, pro instalaci suchým procesem do lehkých sádkartonových příček nebo k instalaci před masivní stěnu, bez soupravy na tlumení hluku,	soubor	-18,00000	6 663,00	-119 934,00
Díl: 781		Obklady keramické				-20 256,00
5	781101142	Příprava podkladu před provedením obkladu provedení hydroizolační stěrky dvouvrstvé	m2	-48,00000	422,00	-20 256,00