

# D O D A T E K Č . 1 K E S M L O U V Ě O D Í L O

o provedení stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb.  
(dále jen „dodatek“)

## Oprava silnice III/14524 v Žárovné

číslo smlouvy zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele: **199/P/2019**

### 1. Smluvní strany

- 1.1. Objednatel (stavebník): **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje  
příspěvková organizace**  
 Sídlo: Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice  
 Zastoupen: **Ing. Janem Štíchou – ředitelem organizace**  
 tel: 387 021 010 fax: 387 220 946  
 IČO: 70971641 DIČ: CZ70971641

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr., vložka 173, datum zápisu dne 1. 7. 2002

Zástupce ve věcech smluvních:

Ing. Jan Štícha

tel.: 387 021 010

Zástupce ve věcech technických:

tel.: [REDACTED]

Dozorem stavebníka (TDS) je pověřen:

tel.: [REDACTED]

(dále jen objednatel)

- 1.2. Zhotovitel: **SaM silnice a mosty a.s.**  
 Sídlo: Máchova 1129, Česká Lípa 470 01  
 Zastoupen: **Ing. Dušan Drahoš, předseda představenstva**  
 tel.: 487 834 467 fax: 487 834 466  
 IČO: 250 18 094 DIČ: CZ25018094

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 972, datum zápisu dne 26. 3. 1997

Zástupce ve věcech smluvních:

Ing. Dušan Drahoš, předseda představenstva

tel.: 487 834 467

Zástupce ve věcech technických:

[REDACTED], Vedoucí OZ České Budějovice

tel.: [REDACTED]

Odpovědný stavbyvedoucí:

[REDACTED]

tel.: [REDACTED]

(číslo autorizace ČKAIT: 0102383)

(dále jen zhotovitel)

Strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek, jsou k tomuto úkonu oprávněny.

## 2. Předmět smlouvy

### „Oprava silnice III/14524 v Žárovné“

Tímto dodatkem se na základě změnového listu č. 1 mění bod 4. odst. 4.2 smlouvy o dílo, který nově zní takto:

## 4. Cena díla

### 4.2. Smluvní cena díla:

<b>Cena díla dle smlouvy bez DPH</b>	<b>1 897 320,31 Kč</b>
Vícepráce bez DPH	67 583,29 Kč
Méněpráce bez DPH	-94 594,30 Kč
<b><u>Cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH</u></b>	<b><u>1 870 309,30 Kč</u></b>
<b>DPH 21%</b>	<b>392 764,95 Kč</b>
<b>Smluvní cena díla celkem včetně DPH</b>	<b>2 263 074,25 Kč</b>

Skutečná cena díla bude fakturována na základě odsouhlasených měrných jednotek s jednotkovými cenami položkového soupisu prací zástupci smluvních stran ve věcech technických. / případně výkaz výměr či jiné ukazatele/.

Objednatel z důvodu §92a, zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude použito pro jeho ekonomickou činnost.

- Ostatní části smlouvy o dílo jsou beze změn a zůstávají v plném rozsahu platné.
- Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel.
- Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- Tento dodatek je vypracován ve dvou (2) vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.
- Oprávnění zástupci prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem dodatku smlouvy a tento podepsali na základě svobodné vůle a vlastního přesvědčení.

příloha: Změnový list č. 1

Č. Budějovice, dne: 25.11.2019

Za objednatele:

Ing. Jan Štícha  
ředitel organizace

Česká Lípa, dne: 25.11.2019

Za zhotovitele:

Ing. Dušan Drahoš  
předseda představenstva  
silnice a mosty a.s.  
IČ 25 01 80 94  
Máchova 1129 DIČ CZ25018094  
470 01 ☎ 487 834 467-8  
Česká Lípa Tel./fax 487 834 466 ①

Stavba: PT III-14524 Žárová, oprava silnice po přivalovém dešti

č. SOD objednatele: 199/P/2019

Objekt:

č. SOD zhotovitele: 46/SaM/CL/2019

Investor (objednatel) stavby: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje  
Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice

TDS:

Projektant:

Zhotovitel: SaM silnice a mosty a.s.  
Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa

Předmět změny:

Žárová, oprava silnice po přivalovém dešti

Popis změny : UPŘESNĚNÍ MNOŽSTVÍ PROVÁDĚNÝCH PRACÍ DLE SKUTEČNÉHO ZAMĚŘENÍ

Pokládka silničních obrub - zvýšení o 10bm  
 Pokládka betonových žlabů snížení o 14m2  
 Provedení krajnic zvýšení o 25m2  
 Doplnění terénních úprav dosyp za obruby a žlaby 228m2  
 Zvýšený objem frézování 30,869 m3  
 zmešeny objem odstraňovaného podkladu 30,869m3  
 Dorovnání povrchu komunikace před pokládkou asf. 8m3  
 Snížení množství ukládaného odpadu 74,06t

Návrh ocenění:

<u>Vícepráce</u>	<b>Celkem bez DPH</b>	<b>67 583,29 Kč</b>
	DPH 21%	14 192,49 Kč
	<b>Celkem vč. DPH</b>	<b>81 775,77 Kč</b>
<u>Méněpráce</u>	<b>Celkem bez DPH</b>	- 94 594,30 Kč
	DPH 21%	- 19 864,80 Kč
	<b>Celkem vč. DPH</b>	- 114 459,10 Kč
<u>Celkem za ZL1</u>	<b>Celkem bez DPH</b>	- 27 011,01 Kč
	DPH 21%	-5 672,31
	<b>Celkem vč. DPH</b>	- 32 683,33 Kč

Vyjádření:

Zhotovitel:



datum: 22 -11- 2019 podpis: [redacted]

Projektant:

datum: 22 -11- 2019 podpis: [redacted]

TDS:

datum: 22 -11- 2019 podpis: [redacted]

Investor:

datum: 22 -11- 2019 podpis: [redacted]

Přílohy: Položkový rozpočet -Změnového listu č.1

## Změnový list č. 1

### Soupis změn k oceněnému výkazu výměr - příloha SoD








Název projektu: PT III-14524 Žárová, oprava silnice po přivalovém dešti										
Číslo a název objektu: Žárová, oprava silnice po přivalovém dešti VÍCEPRÁCE										
poř. číslo pol.	Kod položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk. cena ve smlouvě Kč	celk. cena po změně Kč	rozíl celk. ceny Kč
1	11372A	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - BEZ DOPRAVY	M3	131,132	162,001	█	█	111 462,20	137 700,85	26 238,65
2	11372R	ODKUP A ODVOZ ASFALTOVÉHO RECYKLÁTU ZHOTOVITELEM- OBJEMOVÁ HMOTNOST PŘED FRÉZOVÁNÍM 2.4 T/M3; CENA 1.-KČ/T	T	314,717	388,780	█	█	14 162,27	17 495,10	3 332,84
14	917224	SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM	M	220,000	235,000	█	█	90 200,00	96 350,00	6 150,00
9	56931	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 50MM	M2	100,000	125,000	█	█	10 500,00	13 125,00	2 625,00
URS 2019	566201111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného do 0.04 m3/m2	M2	0,000	225,000	█	█	0,00	9 720,00	9 720,00
URS 2019	181301102	ROZPROSTŘENÍ ORNICE TL. VRSTVY DO 150MM PL DO 500M2 V ROVINĚ NEBO VE SVAHU	M2	0,000	228,000	█	█	0,00	10 693,20	10 693,20
URS 2019	162701105	VODOROVNÉ PŘEMÍSTĚNÍ DO 10000 m VÝKOPKU/SYPANINY	M3	0,000	34,200	█	█	0,00	8 823,60	8 823,60
<b>Rozdíl oproti SoD celkem Kč:</b>						<b>67 583,29</b>				

Číslo a název objektu: Žárová, oprava silnice po přivalovém dešti MĚNĚPRÁCE										
poř. číslo pol.	Kod položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk. cena ve smlouvě Kč	celk. cena po změně Kč	rozíl celk. ceny Kč
3	11333	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM	M3	55,449	24,580	█	█	102 580,65	45 473,00	-57 107,65
15	935842	ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO BETONU TL 100MM	M2	48,000	33,600	█	█	33 600,00	23 520,00	-10 080,00
4	11333B	ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM - DOPRAVA	TKM	3 992,328	1 770,040	█	█	23 953,97	10 620,24	-13 333,73
16	014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	133,078	59,010	█	█	25 284,82	11 211,90	-14 072,92
<b>Rozdíl oproti SoD celkem Kč:</b>						<b>-94 594,30</b>				

#### Zhotovitel/dodavatel:

jméno		podpis	datum
			22 - 11 - 2019

#### Schválil:

Inženýr stavby/TDS		podpis	datum
projektant/AD			22 - 11 - 2019
zadavatel/objednatel			22 - 11 - 2019
			22 - 11 - 2019