

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č.: SML/2016/0095/OSIO ze dne 26.2.2016 uzavřené na základě usnesení Rady MČ P4 č. 3R-160/2016 ze dne 10.2. 2016.

Smluvní strany:

Objednatel:

Městská část Praha 4

se sídlem Antala Staška 2059/80b, 140 46 Praha 4

zastoupený: Mgr. Petrem Štěpánkem, CSc., starostou MČ Praha 4

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Lubomír Daněk, referent OSIO

IČ: 00063584

DIČ: CZ 00063584

Bankovní spojení: xxx

Číslo účtu: xxx

Zhotovitel:

SUNCAD s.r.o.,

zapsaný v OR sp.zn. C 87514 vedená Městským soudem v Praze

se sídlem Špotzova 6, Praha 6, 161 00

jednající: jednatelem Ing. Davidem Havránkem

IČ: 26689707

DIČ: CZ 26689707

Bankovní spojení: xxx

Číslo účtu: xxx

Článek I.

1. Smluvní strany dne 13.11. 2014 uzavřely smlouvu o dílo č. SML/2016/0095/OSIO (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem jsou projekční práce a s tím spojená inženýrská činnost, včetně autorského dozoru na akci „Revitalizace koupaliště Lhotka, Praha 4“ na pozemcích p.č. 65, 66, 67, 140/83, 140/133, 140/135, 140/134, k.ú. Lhotka a závazek objednatele řádně a včas za provedené dílo zaplatit sjednanou cenu.
2. Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na změně obsahu Smlouvy na základě skutečností, které nastaly při plnění závazků ze Smlouvy.

Článek II.

1. Smluvní strany se dohodly na následující úpravě a doplnění Smlouvy:
Čl. III. odst. 1 nově zní:

3.1. Zhotovitel provede dílo podle čl.II této smlouvy v následujících termínech:

- a) inženýrská činnost a zajištění vydání územního rozhodnutí –
 - zajištění vyjádření všech DOSS a Správců inž.sítí - do 8mi týdnů od vypracování DUR
 - podání žádosti o ÚR a vydání ÚR – do 10 týdnů od zajištění vyjádření
- b) vyhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení - do 4 týdnů od zajištění vydání všech vyjádření DOSS a Správců inž.sítí v rámci ÚŘ
- c) inženýrská činnost a zajištění vydání stavebního povolení:
 - zajištění vyjádření všech DOSS a Správců inž.sítí - do 8mi týdnů od vydání ÚR
 - podání žádosti o SP a vydání SP – do 10 týdnů od zajištění vyjádření
- d) vypracování dokumentace pro provedení stavby – do 2 týdnů od zajištění vyjádření všech DOSS a Správců inž.sítí v rámci SŘ
- e) autorský dozor – po celou dobu stavby

Lhůty uvedené v písm. b) a d) čl. 3.1. této smlouvy se prodlužují až do dne pravomocnosti územního rozhodnutí a do dne pravomocnosti stavebního povolení, pokud nebyly splněny bez zavinění zhotovitele. V případě, že zhotovitel zaviní nedodržení těchto lhůt, zůstávají původní lhůty uvedené v písm. b) a d) čl. 3.1 zachovány. O toto zaviněné prodloužení se zkracují lhůty uvedené v písm. c) a e) čl. 3.1.

2. Dodatek ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve 4 vyhotoveních s platností originálu. Objednatel obdržel tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

V Praze dne 18.7.2016

.....
za objednatele
Mgr. Petr Štěpánek, CSc.
starosta MČ P-4

.....
za zhotovitele
Ing. David Havránek
SUNCAD s.r.o.

Níže podepsaní členové Zastupitelstva městské části Praha 4 potvrzují, že jsou v případě tohoto právního úkonu splněny podmínky uvedené v ustanovení § 43 zákona č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze.

V Praze dne 18.7.2016

.....
člen Zastupitelstva
městské části Praha 4

.....
člen Zastupitelstva
městské části Praha 4