






DODATEK Č. 1
ke Smlouvě o dílo č. UKHNU/327432/2019
„Oprava studovny v zadní části přízemí Schebkova paláce“

mezi

1. Název/firma: **Národohospodářský ústav AV ČR v. v. i.**
Se sídlem: Politických vězňů 936/7, 110 00 Praha 1
IČ: 67985998
DIČ: CZ67985998
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 192795230297/0100
Jednající osoba: Doc. Sergey Slobodyan, Ph.D., ředitel
Ve věcech technických 
jedná:
Telefon: 
Email: 

na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

2. Název/firma: Karel Sobel
Se sídlem: Jasmínová 2692/43
IČ: 67793479
DIČ: CZ7111300196
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s., číslo účtu: 188655024/0300
Jednající osoba: Karel Sobel
Zapsaná v OR:
Kontaktní osoba: Karel Sobel
Ve věcech technických jedná
autorizovaný stavbyvedoucí: Karel Sobel
Telefon: 
Email: 

na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku
tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 15.11.2019

I.

Dne 15.11.2019 uzavřel objednatel se zhotovitelem Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení opravy studovny v zadní části přízemí Schebkova paláce (dále jen „dílo“).

II.

1. Smluvní strany se dohodly, že se rozsah díla navyšuje o vícepráce a snižuje o méněpráce specifikované v Příloze č. 1 tohoto Dodatku.
2. Ustanovení čl. II., odst. 2.2. Smlouvy se ruší a nahrazuje textem:

Cena díla celkem bez DPH	428 581,44 Kč
DPH 21%	90 002,10 Kč
Cena díla celkem včetně DPH	518 583,54 Kč

III.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
3. Dodatek se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z toho po jednom pro každou ze smluvních stran.
4. Nedílnou součástí Dodatku je:

Příloha č. 1 – Rozpočet více a méně prací

V Praze dne 6.12.2019

V dne.....

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Doc. Sergey Slobodyan, Ph.D.

.....
Karel Sobel

Příloha č. 1 Dodatku č. 1

ROZPOČET VÍCE a MÉNĚ PRACÍ dle požadavků objednatele

"Oprava studovny v zadní části přízemí Schebkova paláce"

