

DODATEK č.1 ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 1.11.2016

uzavřený podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. – občanského zákoníku v platném znění

Název stavby: „Rekonstrukce nábřeží Praha-Radotín – kovové konstrukce“

1) Smluvní strany

a) Objednatel:

Městská část Praha 16

se sídlem Václava Balého 23/3, 153 00 Praha – Radotín

zastoupen: Mgr. Karlem Hanzlíkem - starostou

IČ : 00241598

bankovní spojení:

(dále jen „objednatel“)

b) Zhotovitel:

ALBET stavební, s.r.o.

se sídlem Vrážská 144, 153 00 Praha 5 - Radotín

zastoupen ve věcech smluvních a technických: Ing. Petrem Doležalem

IČ: 27139891

DIČ: CZ27139891

bankovní spojení:

KB a.s.

číslo účtu:

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 99291

(dále jen „zhotovitel“)

smluvní strany se dohodly na následujících změnách oproti původnímu znění výše uvedené smlouvy o dílo takto :

V článku **2) Předmět smlouvy** se mění plnění díla oproti původní specifikaci :

Materiál pochozí plochy – Massaranduba

Úprava konstrukčního řešení OK mola

V článku **4) Cena díla a platební podmínky** se mění cena plnění díla

Původní cena ve výši 331.052,71 Kč se mění o hodnotu prací dle tohoto dodatku (dle příložené

kalkulace) ve výši 55.044,-Kč.

Nová smluvní cena činí :

Cena bez DPH	386.096,71 Kč
DPH 21%	81.080,31 Kč
Cena celkem	467.177,02 Kč

Ostatní články smlouvy zůstávají beze změn.

V Praze dne 2. 1. 2017

.....
objednatel
MČ Praha 16
Mgr. Karel Hanzlík - starosta

.....
zhotovitel
ALBET stavební, s.r.o.
Ing. Petr Doležal - jednatel