

DODATEK č. 1

ke

Smlouvě o dílo

č. smlouvy objednatele: V/2040/2019/CV

č. smlouvy zhotovitele: D4/98/2019

uzavřené dle § 2586 a násl. zák. č.89/2012 Sb., občanský zákoník
na stavbu „**Oprava živičného povrchu silnice III/25118 Zaječice**“

I. Smluvní strany

Objednatel: **Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,**
příspěvková organizace
Sídlo: Ruská 260, 417 03 Dubí
Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Liborem Tačnerem, ředitelem
IČ: 00080837
DIČ: CZ00080837
Bankovní spojení: [REDAKCE]

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **Metrostav a.s.**
Sídlo: Praha 8, Koželužská 2450/4, PSČ 180 00
Zastoupený: Ing. Františkem Kočím, předsedou představenstva a
Ing. Jánem Dudášem, členem představenstva
Adresa pro doručování: Metrostav a.s., divize 4, Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8
Bankovní spojení: [REDAKCE]
IČ: 00014915
DIČ: CZ00014915

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany tímto uzavírají Dodatek č. 1 (dále jen Dodatek) ke Smlouvě o dílo č. smlouvy objednatele: V/2040/2019/CV č. smlouvy zhotovitele D4/98/2019 na stavbu „**Oprava živičného povrchu silnice III/25118 Zaječice**“ uzavřené mezi nimi dne 2. 12. 2019 (dále jen Smlouva).

II. Předmět Dodatku

Na základě ustanovení čl. IX. Změna smlouvy odst. 1 Smlouvy a na základě dohody obou smluvních stran se níže uvedená ustanovení Smlouvy mění následujícím způsobem:

1. Vzhledem k tomu, že z legislativních důvodů není možné dodržet správné lhůty pro vyřízení a nabytí právní moci DIRu, smluvní strany se dohodly na úpravě termínu zahájení díla a tím i dokončení díla. Čl. III Doba plnění odst. 1 a 2 Smlouvy se mění a nově zní následovně:

1. Termín zahájení provádění díla: duben 2020, ihned po nabytí právní moci DIR

2. Termín dokončení díla: do 30. 6. 2020

III. Závěrečná ustanovení Dodatku

1. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená výslovně Dodatkem zůstávají nadále v platnosti beze změn.
2. Tento Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 2 výtiscích.
3. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
4. Obě smluvní strany výslovně prohlašují, že se před podpisem tohoto Dodatku seznámily se všemi jeho ustanoveními, měly možnost ovlivnit jejich znění a projednat je za účasti svého právního zástupce, rozumí jim a všechna ustanovení Dodatku bez výhrad přijímají.

Dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Libor Tačner
ředitel

.....
Ing. František Kočí
předseda představenstva
Metrostav a.s.

.....
Ing. Ján Dudáš
člen představenstva
Metrostav a.s.