
Metrostav a.s.

Národní památkový ústav - „SH Bečov - příkladná obnova hradu, přilehlých objektů a areálu, ú. p. s. v Praze - SO.01 - Pluhovské domy, SO.02 - Nádvoří“

Dodatek č.1

č. objednatele: 2026H1190008 (314/2019)

č. zhotovitele: 19090173/5660

na provedení prací na stavbě

„SH Bečov - příkladná obnova hradu, přilehlých objektů a areálu, ú. p. s. v Praze - SO.01 - Pluhovské domy, SO.02 - Nádvoří“

I. Smluvní strany

Objednatel: Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace
Sídlo: Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana
Doručovací adresa: Národní památkový ústav, územní památková správa v Praze, Sabinova 373/5, 130 00 Praha 3
Zastoupený: Mgr. Dušanem Michelfeitem, ředitelem NPÚ, územní památková správa v Praze, Sabinova 373/5, 130 11 Praha
Bankovní spojení: ČNB, č.ú.: 59636011/0710
IČO: 75032333
DIČ: CZ75032333
Osoba oprávněná jednat za objednatele:

♦

[REDACTED]

a

Zhotovitel: Metrostav a.s.
Sídlo: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
Zastoupený: [REDACTED]
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Václavské nám. 42, 114 07 Praha 1
č.ú. 1809071/0100
Swift: KOMBCZPPXXX
IBAN: CZ19 0100 0000 0000 0180 9071
IČO: 00014915
DIČ: CZ00014915
Zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 758, dne 23.5.1991

Osoby oprávněné za objednatele:

♦ k jednání ve věcech podpisu smlouvy:

[REDACTED]

se dohody na uzavření tohoto smluvního dodatku:

II.

V důsledku vyhrazené změny závazku dle § 100 odst. 3 ZZVZ dle bodu 11.6. Zadávací dokumentace a bodu 2.7. Smlouvy se doplňuje nový článek 22. ve znění:

22. Vyhrazená změna závazku

1. Zadavatel využívá své právo pro změnu závazku vyhrazenou v bodě 11.6. Zadávací dokumentace (dále i „vyhrazená změna závazku“). Zadavatel využívá toto právo v části vyhrazeného rozsahu změny závazku.

2. Rozsah a cena vyhrazené změny závazku jsou specifikovány přílohou Smlouvy č. 8: Položkový rozpočet vyhrazené změny závazku, která je připojena k tomuto dodatku.

3.

Zahájení díla: Nejpozději do 3 dnů ode dne protokolárního předání a převzetí prostoru staveniště.

Dokončení díla: do 12 měsíců po předání a převzetí prostoru staveniště.

III.

Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 29.5.2019, pokud nejsou dotčena tímto Dodatkem č. 1, zůstávají beze změny a vztahují se v celém rozsahu i na předmět plnění sjednaný tímto dodatkem, není-li výslovně sjednáno jinak.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je následující příloha:

Příloha č. 8: Položkový rozpočet (oceněný soupis prací) vyhrazené změny závazku

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění zajistí Objednatel.

Tento Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě s připojenými elektronickými podpisy smluvních stran. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu podepsala osoba, která jedná jejím jménem a která má právo připojit uznávaný elektronický podpis, který splňuje požadavky ust. § 6 odst. 2 zákona č. 279/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v platném znění, a že v případě, kdy byl elektronický dokument podepsán způsobem podle ust. § 5 téhož zákona, byl tento dokument opatřen elektronickým časovým razítkem podle ust. § 11 zákona.

V Praze dne2019

Za objednatele:

**Mgr. Dušan
Michelfeit**

Digitálně podepsal Mgr.
Dušan Michelfeit
Datum: 2019.12.19
10:20:06 +01'00'

.....
Mgr. Dušan Michelfeit

Ředitel NPÚ - územní památková správa v
Praze

V Praze dne2019

Za zhotovitele:

**Ing. Martin
Sirotek**

Digitálně podepsal
Ing. Martin Sirotek
Datum: 2019.12.20
07:55:27 +01'00'

.....
Ing. Martin Sirotek
ředitel divize 9

Metrostav a.s.
na základě plné moci