

Metrostav a.s.

Národní památkový ústav - „SH Bečov - příkladná obnova hradu, přílehlých objektů a areálu, ú. p. s. v Praze - SO.01 - Pluhovské domy, SO.02 - Nádvoří“

Dodatek č. 2

č. objednatele: 2026H1190008 (314/2019)

č. zhotovitele: 19090173/5660

na provedení prací na stavbě

„SH Bečov - příkladná obnova hradu, přílehlých objektů a areálu, ú. p. s. v Praze - SO.01 - Pluhovské domy, SO.02 - Nádvoří“

I. Smluvní strany

Objednatel: Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace
Sídlo: Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana
Doručovací adresa: Národní památkový ústav, územní památková správa v Praze, Sabinova 373/5, 130 00 Praha 3
Zastoupený: Mgr. Dušanem Michelfeitem, ředitelem NPÚ, územní památková správa v Praze, Sabinova 373/5, 130 11 Praha
Bankovní spojení: ČNB, č.ú.: 59636011/0710
IČO: 75032333
DIČ: CZ75032333
Osoba oprávněná jednat za objednatele:

* [REDACTED]

a

Zhotovitel: Metrostav a.s.
Sídlo: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
Zastoupený: Ing. Martinem Sirotkem, ředitelem divize 9, na základě plné moci
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Václavské nám. 42, 114 07 Praha 1
č.ú. 1809071/0100
Swift: KOMBCZPPXXX
IBAN: CZ19 0100 0000 0000 0180 9071
IČO: 00014915
DIČ: CZ00014915
Zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 758, dne 23.5.1991
Osoby oprávněné za objednatele:

* [REDACTED]

[REDACTED] dohodly na uzavření tohoto smluvního dodatku:

II.

Tímto dodatkem se mění příslušná ustanovení článků 2., 3. a 5 smlouvy o dílo ev.č. 2026H1190008 ze dne 29.5.2019.

1) **Předmět a účel smlouvy** (čl. 2. odst. 2.2. smlouvy o dílo):

Předmět díla se mění ve smyslu změnových listů č. ZL01, ZL02, ZL03 a ZL04 a položkových rozpočtů méněprací a víceprací ke změnovým listům, které jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2.

2) **Cena díla** (čl. 3. smlouvy o dílo):

Nový bod smlouvy

3.3. Smluvní strany se dohodly na provedení změny prací a dodatečných prací, jejichž rozsah je uveden ve změnových listech č. ZL01, ZL02, ZL03 a ZL04 a v položkových rozpočtech méněprací a víceprací ke změnovým listům a jsou nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2. Cena díla dle tohoto dodatku se mění následovně:

Cena díla se vzhledem k dohodnutým dodatečným méněpracím a vícepracím mění takto:

Cena dle SoD a Dodatku č. 1 : **102.220.970,06 bez DPH**

(slovy sto dva miliony dvě stě dvacet tisíc devět set sedmdesát korun českých šest haléřů)

Méněpráce dle změnových listů č. ZL01, ZL02, ZL03 a ZL04 činí:

1 431 417,55 Kč bez DPH

(slovy jeden milion čtyři sta třicet jeden tisíc čtyři sta sedmnáct korun českých padesát pět haléřů)

Vícepráce dle změnových listů č. ZL01, ZL02, ZL03 a ZL04 činí:

4 677 958,55 Kč bez DPH

(slovy čtyři miliony šest set sedmdesát sedm tisíc devět set padesát osm korun českých padesát pět haléřů)

Celkové vyčíslení méněprací a víceprací činí:

3 246 541,00 Kč bez DPH

(slovy tři miliony dvě stě čtyřicet šest tisíc pět set čtyřicet jedna korun českých)

Konečná celková cena díla dle smlouvy o dílo, Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 činí:

105.467.511,06 Kč bez DPH

(slovy sto pět milionů čtyři sta šedesát sedm tisíc pět set jedenáct korun českých šest haléřů)

3) **Lhůty plnění** (čl. 5 odst. 5.1 písm. d) smlouvy o dílo):

d) Dokončení díla do 19 měsíců po předání a převzetí prostoru staveniště.

III.

Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 29.5.2019, ve znění Dodatku č. 1, pokud nejsou dotčena tímto Dodatkem č. 2, zůstávají beze změny a vztahují se v celém rozsahu i na předmět plnění sjednaný tímto dodatkem, není-li výslovně sjednáno jinak.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 je následující příloha:

Příloha č. 9: Změnové listy č. ZL01, ZL02, ZL03 a ZL04.

Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění zajistí Objednatel.

Tento Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě s připojenými elektronickými podpisy smluvních stran. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu podepsala osoba, která jedná jejím jménem a která má právo připojit uznávaný elektronický podpis, který splňuje požadavky ust. § 6 odst. 2 zákona č. 279/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v platném znění, a že v případě, kdy byl elektronický dokument podepsán způsobem podle ust. § 5 téhož zákona, byl tento dokument opatřen elektronickým časovým razítkem podle ust. § 11 zákona.

V Praze dne2019

V Praze dne2019

Za objednatele:

**Mgr. Dušan
Michelfeit**

Digitálně podepsal Mgr.
Dušan Michelfeit
Datum: 2019.12.19
10:09:44 +01'00'

.....
Mgr. Dušan Michelfeit

Ředitel NPÚ - územní památková správa v
Praze

Za zhotovitele:

Ing. Martin Sirotek

Digitálně podepsal Ing.
Martin Sirotek
Datum: 2019.12.20
07:56:54 +01'00'

.....
Ing. Martin Sirotek

ředitel divize 9

Metrostav a.s.
na základě plné moci