



## DODATEK Č. 6 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“)

v souvislosti s veřejnou zakázkou s názvem

**„Strakova akademie - oprava vnějšího pláště a oplocení“**

Číslo smlouvy objednatele: 17/258-6  
Číslo smlouvy zhotovitele: S00071/INV/2017/105  
Čj.: 5449/2017-OTH-75

### Česká republika – Úřad vlády České republiky

se sídlem: nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1  
IČO: 00 00 65 99  
DIČ: CZ00006599  
kterou zastupuje: Ing. Ivana Hošťálková, ředitelka Odboru technického a provozního dle vnitřního předpisu  
bankovní spojení: ČNB Praha, č. účtu: XXXXXX  
ve věcech technických a organizačních: Ing. Tomáš Štainbruch, MBA, vedoucí Oddělení investic, tel.: XXXXX, email: XXXXXX

(dále jen „objednatel“)

a

### Sdružení „Strakova akademie – HTCZ + GEOSAN“

(na základě smlouvy o společnosti uzavřené v souladu s § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů ze dne 22.05.2017)

Vedoucí společník  
**HOCHTIEF CZ a.s.**

se sídlem: Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5  
IČO: 46678468  
DIČ: CZ46678468  
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze  
spisová značka (oddíl, vložka) oddíl B, vložka 6229  
kterou zastupuje: Ing. Tomáš Koranda, předseda představenstva  
Jörg Mathew, člen představenstva

a

Druhý společník  
**GEOSAN GROUP a.s.**

se sídlem: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín  
IČO: 28169522  
DIČ: CZ28169522  
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze  
spisová značka (oddíl, vložka) oddíl B, vložka 12459  
kterou zastupuje: Ivan Havel, výkonný ředitel GEOSAN GROUP a.s., dle plné moci  
Ing. Kamil Vykydal, výrobní ředitel GEOSAN GROUP a.s., dle plné moci

Korespondenční adresa:HOCHTIEF CZ a.s., divize Pozemní stavby Čechy, Plzeňská  
16/3217, 150 00 Praha 5

bankovní spojení: UniCredit Bank, účet č.: XXXXX

kontaktní osoba:Tereza Pochobradská, tel. XXXXX

email: [XXXXXX](#)

Mgr. David Baroš, tel. XXXXX

[XXXXXX](#)

Ing. Pavel Vlášek, tel. XXXXX

[XXXXXX](#)

(dále jen „zhotovitel“)

*uzavírají v souladu s § 222 odst. 5 a s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), ve smyslu podmínek a ustanovení uvedených v kompletní zadávací dokumentaci vč. oznámení o zakázce uveřejněného ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem Z2017-009775 a v souladu s nabídkou zhotovitele níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s § 2586 a násl. občanského zákoníku tento dodatek č. 6(dále jen „dodatek č. 6“) ke smlouvě o dílo č. smlouvy objednatele 17/258-0 uzavřené dne 24.08.2017, ve znění dodatku č. 1 ze dne 17.10.2017, ve znění dodatku č. 2 ze dne 16.04.2018, ve znění dodatku č. 3 ze dne 13.9.2018, ve znění dodatku č. 4 ze dne 9.1.2019 a ve znění dodatku č. 5 ze dne 29.04.2019(dále jen „smlouva“)*

## Článek I

### Změna osob zmocněných jednat za objednatele

Předmětem tohoto dodatku je níže uvedená úprava zmocněnců oprávněných jednat jménem objednatele tak, že dotčené ustanovení smlouvy v jejím úvodu se nahrazuje tímto novým zněním:

Kontaktní osoba objednatele ve věcech technických a organizačních: Ing. Tomáš Štainbruch, MBA, vedoucí Oddělení investic, tel.: 224 002 443, email: stainbruch.tomas@vlada.cz

Při řízení stavební zakázky (realizaci díla), zejména projednávání a potvrzování technického řešení, potvrzování postupu prací, potvrzování soupisů provedených prací a zjišťovacích protokolů, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho částí, jsou (kromě zástupců objednatele a zhotovitele uvedených v záhlaví této smlouvy) zmocněni jednat:

**za objednatele:** Ing. Tomáš Štainbruch, MBA, vedoucí Oddělení investic  
Bc. Josef Fatka, vedoucí Oddělení správy nemovitostí  
Ing. Eva Tučková, Oddělení investic  
Ing. Iva Pecháčková, Oddělení investic  
Mgr. Květoslava Hlistová, Oddělení veřejných zakázek.

## Článek II

### Změna předmětu smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly na úpravě předmětu smlouvy tak, že se předmět smlouvy v čl. Iodst. 1 smlouvy upravuje takto:

Na základě tohoto dodatku č. 6se:

- zhotovitel zavazuje provést nezbytné dodatečné stavební práce(vícepráce) a zároveň neprovést některé stavební práce (méněpráce) představující změnu proti zadávací dokumentaci resp. oproti smlouvě, které jsoupodrobně popsány,

odůvodněny, výměrově a finančně vyčísleny (včetně položkového členění) ve schválených změnových listech č. ZL 04P, ZL 47, ZL 48, ZL 49, ZL 50, ZL 51, ZL 53, ZL 54, ZL 55, ZL 56, ZL 57, ZL 58, ZL 59, ZL 60, ZL 61, ZL 62, ZL 63, ZL 64, ZL 65, ZL 66a které tvoří přílohy č. 1 až 20 tohoto dodatku č. 6, a

- objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu uvedenou v čl. III odst. 21 tohoto dodatku č. 6 za podmínek stanovených smlouvou.

### **Článek III Změna ceny díla**

S ohledem na změnu předmětu smlouvy dle tohoto dodatku č. 6 se celková smluvní cena za řádné provedení díla uvedená v čl. V odst. 1 smlouvy mění takto:

- 1. Celkové navýšení hodnoty závazku v důsledku provedené změny dle Změnového listu č. 04P je 104.897,00 Kč bez DPH, tj. 126.925,37 včetně DPH, z toho**
  - cena víceprací dle Změnového listu č. 04P činí 104.897,00 Kč bez DPH, tj. 126.925,37 Kč včetně DPH.
  - cena méněprací dle Změnového listu č. 04P činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 Kč včetně DPH.
- 2. Celkové navýšení hodnoty závazku v důsledku provedené změny dle Změnového listu č. 47 je 3.302,00 Kč bez DPH, tj. 3.995,42 včetně DPH, z toho**
  - cena víceprací dle Změnového listu č. 47 činí 3.302,00 Kč bez DPH, tj. 3.995,42 Kč včetně DPH.
  - cena méněprací dle Změnového listu č. 47 činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 Kč včetně DPH.
- 3. Celkové navýšení hodnoty závazku v důsledku provedené změny dle Změnového listu č. 48 je 229.562,00 Kč bez DPH, tj. 277.770,02 včetně DPH, z toho**
  - cena víceprací dle Změnového listu č. 48 činí 242.355,00 Kč bez DPH, tj. 293.249,55 Kč včetně DPH.
  - cena méněprací dle Změnového listu č. 48 činí 12.793,00 Kč bez DPH, tj. 15.479,53 Kč včetně DPH.
- 4. Celkové navýšení hodnoty závazku v důsledku provedené změny dle Změnového listu č. 49 je 6.051,00 Kč bez DPH, tj. 7.321,71 včetně DPH, z toho**
  - cena víceprací dle Změnového listu č. 49 činí 21.661,00 Kč bez DPH, tj. 26.209,81 Kč včetně DPH.
  - cena méněprací dle Změnového listu č. 49 činí 15.610,00 Kč bez DPH, tj. 18.888,81 Kč včetně DPH.
- 5. Celkové snížení hodnoty závazku v důsledku provedené změny dle Změnového listu č. 50 je 200.935,00 Kč bez DPH, tj. 243.131,35 včetně DPH, z toho**

- cena víceprací dle Změnového listu č. 50 činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00Kč včetně DPH.
  - cena méněprací dle Změnového listu č. 50 činí 200.935,00 Kč bez DPH, tj. 243.131,35 Kč včetně DPH.
6. **Celkové navýšení hodnoty závazku v důsledku provedené změny dle Změnového listu č. 51 je 490.008,00 Kč bez DPH, tj. 592.909,68 včetně DPH, z toho**
- cena víceprací dle Změnového listu č. 51 činí 490.008,00 Kč bez DPH, tj. 592.909,68 Kč včetně DPH.
  - cena méněprací dle Změnového listu č. 51 činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 Kč včetně DPH.
7. **Celkové navýšení hodnoty závazku v důsledku provedené změny dle Změnového listu č. 53 je 5.466,00 Kč bez DPH, tj. 6.613,86 včetně DPH, z toho**
- cena víceprací dle Změnového listu č. 53 činí 5.770,00Kč bez DPH, tj. 6.981,70 Kč včetně DPH.
  - cena méněprací dle Změnového listu č. 53 činí 305,00 Kč bez DPH, tj. 369,05 Kč včetně DPH.
8. **Celkové snížení hodnoty závazku v důsledku provedené změny dle Změnového listu č. 54 je 34.295,00 Kč bez DPH, tj. 41.496,95 včetně DPH, z toho**
- cena víceprací dle Změnového listu č. 54 činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00Kč včetně DPH.
  - cena méněprací dle Změnového listu č. 54 činí 34.295,00 Kč bez DPH, tj. 41.496,95 Kč včetně DPH.
9. **Celkové navýšení hodnoty závazku v důsledku provedené změny dle Změnového listu č. 55 je 4.239,00 Kč bez DPH, tj. 5.129,19 Kč včetně DPH, z toho**
- cena víceprací dle Změnového listu č. 55 činí 4.239,00 Kč bez DPH, tj. 5.129,19 Kč včetně DPH a
  - cena méněprací dle Změnového listu č. 55 činí 0,00Kč bez DPH, tj. 0,00Kč včetně DPH.
10. **Celkové snížení hodnoty závazku v důsledku provedené změny dle Změnového listu č. 56 je 7.537,00 Kč bez DPH, tj. 9.119,77 Kč včetně DPH, z toho**
- cena víceprací dle Změnového listu č. 56 činí 54.752,00Kč bez DPH, tj. 66.249,92 Kč včetně DPH a
  - cena méněprací dle Změnového listu č. 56 činí 62.290,00 Kč bez DPH, tj. 75.370,90 Kč včetně DPH.
11. **Celkové navýšení hodnoty závazku v důsledku provedené změny dle Změnového listu č. 57 je 355.237,00 Kč bez DPH, tj. 429.836,77 Kč včetně DPH, z toho**

- cena víceprací dle Změnového listu č. 57 činí 355.237,00 Kč bez DPH, tj. 429.836,77 Kč včetně DPH a
  - cena méněprací dle Změnového listu č. 57 činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 Kč včetně DPH.
- 12. Celkové navýšení hodnoty závazku v důsledku provedené změny dle Změnového listu č. 58 je 20.182,00 Kč bez DPH, tj. 24.420,22 Kč včetně DPH, z toho**
- cena víceprací dle Změnového listu č. 58 činí 27.634,00 Kč bez DPH, tj. 33.437,14 Kč včetně DPH a
  - cena méněprací dle Změnového listu č. 58 činí 7.452,00 Kč bez DPH, tj. 9.016,92 Kč včetně DPH.
- 13. Celkové navýšení hodnoty závazku v důsledku provedené změny dle Změnového listu č. 59 je 21.010,00 Kč bez DPH, tj. 25.420,89 Kč včetně DPH, z toho**
- cena víceprací dle Změnového listu č. 59 činí 21.010,00 Kč bez DPH, tj. 25.420,89 Kč včetně DPH a
  - cena méněprací dle Změnového listu č. 59 činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 Kč včetně DPH.
- 14. Celkové snížení hodnoty závazku v důsledku provedené změny dle Změnového listu č. 60 je 102.300,00 Kč bez DPH, tj. 123.783,00 Kč včetně DPH, z toho**
- cena víceprací dle Změnového listu č. 60 činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 Kč včetně DPH a
  - cena méněprací dle Změnového listu č. 60 činí 102.300,00 Kč bez DPH, tj. 123.783,00 Kč včetně DPH.
- 15. Celkové snížení hodnoty závazku v důsledku provedené změny dle Změnového listu č. 61 je 10.377,00 Kč bez DPH, tj. 12.556,17 Kč včetně DPH, z toho**
- cena víceprací dle Změnového listu č. 61 činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 Kč včetně DPH a
  - cena méněprací dle Změnového listu č. 61 činí 10.377,00 Kč bez DPH, tj. 12.556,17 Kč včetně DPH.
- 16. Celkové navýšení hodnoty závazku v důsledku provedené změny dle Změnového listu č. 62 je 816.857,00 Kč bez DPH, tj. 988.396,97 Kč včetně DPH, z toho**
- cena víceprací dle Změnového listu č. 62 činí 816.857,00 Kč bez DPH, tj. 988.396,97 Kč včetně DPH a
  - cena méněprací dle Změnového listu č. 62 činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 Kč včetně DPH.
- 17. Celkové navýšení hodnoty závazku v důsledku provedené změny dle Změnového listu č. 63 je 187.623,00 Kč bez DPH, tj. 227.023,83 Kč včetně DPH, z toho**

- cena víceprací dle Změnového listu č. 63 činí 187.623,00 Kč bez DPH, tj. 227.023,83 Kč včetně DPH a
  - cena méněprací dle Změnového listu č. 63 činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 Kč včetně DPH.
18. **Celkové navýšení hodnoty závazku v důsledku provedené změny dle Změnového listu č. 64 je 15.109,00 Kč bez DPH, tj. 18.281,89 Kč včetně DPH, z toho**
- cena víceprací dle Změnového listu č. 64 činí 15.109,00 Kč bez DPH, tj. 18.281,89 Kč včetně DPH a
  - cena méněprací dle Změnového listu č. 64 činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 Kč včetně DPH.
19. **Celkové navýšení hodnoty závazku v důsledku provedené změny dle Změnového listu č. 65 je 522.351,00 Kč bez DPH, tj. 632.044,71 Kč včetně DPH, z toho**
- cena víceprací dle Změnového listu č. 65 činí 535.870,00 Kč bez DPH, tj. 648.402,70 Kč včetně DPH a
  - cena méněprací dle Změnového listu č. 65 činí 13.519,00 Kč bez DPH, tj. 16.357,99 Kč včetně DPH.
20. **Celkové snížení hodnoty závazku v důsledku provedené změny dle Změnového listu č. 66 je 41.158,00 Kč bez DPH, tj. 49.801,18 Kč včetně DPH, z toho**
- cena víceprací dle Změnového listu č. 66 činí 0,00 Kč bez DPH, tj. 0,00 Kč včetně DPH a
  - cena méněprací dle Změnového listu č. 66 činí 41.158,00 Kč bez DPH, tj. 49.801,18 Kč včetně DPH.
21. Celková cena díla uvedená v čl. V odst. 1 smlouvy po provedení změn tímto dodatkem č. 6 se mění následujícím způsobem:

**Celková cena díla se mění z částky 251.594.797,00 Kč bez DPH na částku 253.980.088,00Kč bez DPH.**

#### **Článek IV**

##### **Změna doby plnění**

1. Změny, které jsou předmětem tohoto dodatku č. 6, nemají vliv na termín pro předání kompletního díla ani na dodržení závazných milníků stanovených v čl. III smlouvy.

#### **Článek V**

##### **Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem č. 6, zůstávají beze změny.
2. Objednatel je povinným subjektem ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Registr smluv“). Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 6 především na profilu zadavatele v systému E-ZAK a

v Registru smluv. Splnění této zákonné povinnosti není porušením důvěrnosti informací. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, že uveřejněno bude úplné znění tohoto dodatku č. 6 s výjimkou příloh č. 1 až 20, které jsou neuveřejňované, včetně všech identifikačních a kontaktních údajů osob, které zhotovitel uvedl v textu tohoto dodatku č. 6, a podpisu osoby/podpisů osob zastupujících zhotovitele. Je-li podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů (obecného nařízení o ochraně osobních údajů) k uveřejnění těchto údajů potřebný souhlas dotčených osob, zhotovitel výslovně prohlašuje, že takový souhlas všech dotčených osob zajistil. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 6 zašle správci Registru smluv k uveřejnění objednatel a bude zhotovitele písemně informovat o uveřejnění tohoto dodatku č. 6 v Registru smluv. Zhotovitel je povinen zkontrolovat, že tento dodatek č. 6 byl v Registru smluv řádně uveřejněn. V případě, že zhotovitel zjistí jakékoliv nepřesnosti či nedostatky, je povinen bez zbytečného odkladu o nich objednatele informovat.

3. Tento dodatek č. 6 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Registru smluv.

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 6 jsou následující přílohy:

Příloha č. 1: Změnový list č. 04P–Nový pojezd vrat z Kosárkova nábřeží(volná, neuveřejňovaná příloha)

Příloha č. 2: Změnový list č. 47 – Doplnění žaluzií (volná, neuveřejňovaná příloha)

Příloha č. 3: Změnový list č. 48 – Okenní otvírače III(volná, neuveřejňovaná příloha)

Příloha č. 4: Změnový list č. 49 – Střecha tělocvičny(volná, neuveřejňovaná příloha)

Příloha č. 5: Změnový list č. 50 – Odpočet živého plotu (volná, neuveřejňovaná příloha)

Příloha č. 6: Změnový list č. 51 – Repase deštění 3.023 – 3.026; 2.023 - 2.026 (volná, neuveřejňovaná příloha).

Příloha č. 7: Změnový list č. 53 – Okenní otvírač 0.090(volná, neuveřejňovaná příloha).

Příloha č. 8: Změnový list č. 54– Odpočet kovová okna (volná, neuveřejňovaná příloha).

Příloha č. 9: Změnový list č. 55 – Dodávka nové břidličné krytiny pro případné vysprávkování (volná, neuveřejňovaná příloha).

Příloha č. 10: Změnový list č. 56 – Úpravy oken 1.023; 1.024(volná, neuveřejňovaná příloha).

Příloha č. 11: Změnový list č. 57 – Obklad tělocvična (volná, neuveřejňovaná příloha).

Příloha č. 12: Změnový list č. 58 – Doplnění pískovcového obkladu (volná, neuveřejňovaná příloha).

Příloha č. 13: Změnový list č. 59 – Doplnění žaluzií v půdní vestavbě (volná, neuveřejňovaná příloha).

Příloha č. 14: Změnový list č. 60 – Odpočet hydrofobizace (volná, neuveřejňovaná příloha).

Příloha č. 15: Změnový list č. 61 – Odpočet svítidel(volná, neuveřejňovaná příloha).

Příloha č. 16: Změnový list č. 62 – Doplnění fasádního lešení - 3.milník (volná, neuveřejňovaná příloha).

Příloha č. 17: Změnový list č. 63 – Nerezový děrovaný plech do bočních průduchů komínů III (volná, neuveřejňovaná příloha).

Příloha č. 18: Změnový list č. 64 – Nový motorový pohon k bráně na Kosárkovo nábřeží (volná, neuveřejňovaná příloha).

Příloha č. 19: Změnový list č. 65 – Lešení komíny 2. část (volná, neuveřejňovaná příloha).

Příloha č. 20: Změnový list č. 66 – Odpočet tepelné izolace ploché střechy u fas. 56 (volná, neuveřejňovaná příloha).

5. Tento dodatek č.6 je v případě jeho listinné podoby vyhotoven v 7stejnopisech, přičemž zhotovitel obdrží 4vyhotovení a objednatel 3 vyhotovení.

6. Zástupci smluvních stran prohlašují, že tento dodatek č. 6 odpovídá jejich svobodné a vážné vůli a nebyl uzavřen v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

V ...Praze. dne20.12.2019.

V Praze dne...06.12.2019....

Za zhotovitele:

Za objednatele:

---

Ing. Tomáš Korandav.r.  
předseda představenstva  
HOCHTIEF CZ a.s.

---

Ing. Ivana Hošťáková.v.r.  
ředitelkaOdborutechnického a provozního

---

JörgMathewv.r.  
člen představenstva  
HOCHTIEF CZ a. s.

---

Ivan Havelv.r.  
výkonný ředitel  
GEOSAN GROUP a.s.

---

Ing. Kamil Vykydalv.r.  
výrobní ředitel  
GEOSAN GROUP a.s.