

ZMĚNOVÝ LIST:	číslo 1/2019	ze dne 7. 11. 2019
STAVBA:	Oprava bytové jednotky č. 7 Plynářská č. p. 1454, Slaný	
Číslo smlouvy objednatele:	978/2019/ÚMR/OSM-RDK	
Objednatel:	Město Slaný, Velvarská 136, 274 53 Slaný	
Zhotovitel:	OTISTAV s.r.o., Českolipská 390/7, 190 00 Praha	
Oznámení změny ve SD/KD:	xxx	
Název části PD (číslo výkresu):	xxx	

Předmět změny (původní řešení dle smluvní dokumentace, navrhované / nové řešení, zdůvodnění změny apod.):

Původně byla plánována pouze částečná oprava elektroinstalace (výměna koncových prvků), po zjištění skutečného stavu elektroinstalace bylo nutné provést opravu elektroinstalace v celém bytě (neodpovídala platným normám ČSN).
Původní záměr zahrnoval opravu vápenocementových štukových omítek v rozsahu 30% (méněpráce), v souvislosti s opravou elektroinstalace v celém bytě byla nutná celková oprava omítek v rozsahu 100% technologií perlinky a lepidla.

Vliv změny na žádost změny stavby před jejím dokončením:	ne
Vliv změny na vydané stavební povolení:	ne
Změna bez dopadu na vydaná správní rozhodnutí/povolení:	ne
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ne
Číslo výkresu původní / číslo výkresu nové:	
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	
Vliv změny na smluvní cenu:	ano
Méněnáklady dle tohoto změnového listu	-47 034,77 Kč
Více náklady dle tohoto změnového listu	134 991,72 Kč
Výsledná cena dle tohoto změnového listu bez DPH	87 956,95 Kč
Vliv změny na termín dokončení díla:	ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	19.12.2019
Nový termín dokončení díla:	xxx

Odsouhlasil:

Zástupce zhotovitele ve věcech smluvních:

OTISTAV s.r.o.

Podpis:



Zástupce objednatele ve věcech technických:

Město Slaný

zastoupené RDK servis s.r.o.

Podpis:



Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

RDK servis s.r.o.

Podpis:



Přílohy změnového listu:

Rozpočet 1A4