



**Dodatek č. 2  
ke smlouvě o dílo**

**„PDZ Cykloopatření na Praze 7“, číslo akce 1516**

**č. smlouvy objednatele: A/3/18/4020/095/2**

**č. smlouvy zhotovitele:**

**I.  
Smluvní strany**

**1. Objednatel: Technická správa komunikací hl.m. Prahy, a.s.**

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1 - Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B. 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č.ú.: 2023100003/6000

zastoupena: Mgr. Jozefem Sinčákem MBA, generálním ředitelem a předsedou představenstva

prof. Ing. Karlem Pospíšilem, Ph.D., místopředsedou představenstva

Ph.Dr. Filipem Hájkem, členem představenstva

Při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva. Při podpisu tohoto typu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků do 2 mil. Kč bez DPH je oprávněn zastupovat objednatele v souladu s Maticí odpovědnosti na základě zmocnění uděleného představenstvem Mgr. Jozef Sinčák, MBA, generální ředitel a předseda představenstva, pověřený vedením investiční sekce.

Osoby zmocněné k jednání:

Ing. Jiří Mayer, ředitel investičního úseku

Ing. Michal Švadlenka, vedoucí oddělení bezmotorové dopravy + BESIP + PBB

Stanislav Pfeifer, technik oddělení bezmotorové dopravy + BESIP + PBB

a

**2. Zhotovitel: Ing. arch. Tomáš Cach**

Veverkova 1172/33, 170 00 Praha 7

IČO: 75968258

DIČ: CZ8108170037

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 51-2528080247 / 0100

**II.  
Předmět dodatku**

Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 2 (dále jen „Dodatek“) ke smlouvě č. A/3/18/4020/095 ze dne 22. 6. 2018 (dále jen „Smlouva“), kterým se smluvní strany dohodly na změně čl. V. Smlouvy (Termíny provádění díla), a to z důvodu objektivně nepředvídatelných okolností v průběhu realizace díla, které spočívají v prodloužení projednání díla s příslušnými dotčenými orgány.

Dále je předmětem tohoto dodatku změna závazku ze Smlouvy, a to čl. III. Smlouvy (Cena díla), spočívající v navýšení ceny díla o vícepráce plynoucí z dodatečných požadavků příslušných dotčených orgánů. Soupis víceprací tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

### III.

#### Změna čl. V. Smlouvy (Termíny provádění díla)

1. Čl. V. odst. 2 Smlouvy se mění takto:

Termín podání žádosti o stanovení – 31. 12. 2019

### IV.

#### Změna čl. III. Smlouvy (Cena díla)

1. Čl. III. odst. 1 Smlouvy se mění takto:

Cena dle SoD bez DPH	298 700,00 Kč
DPH 21 %	62 727,00 Kč
Cena dle SoD včetně DPH	361 427,00 Kč
Cena víceprací dle dod. č. 2 bez DPH	99 000 Kč
DPH 21%	20 790 Kč
Cena víceprací dle dod. č. 2 vč. DPH	119 790 Kč
Cena dle Dodatku č. 2 bez DPH	397 700,00 Kč
DPH 21%	83 517,00 Kč
Cena dle Dodatku č. 2 vč. DPH	481 217,00 Kč

2. Ostatní ustanovení čl. III. Smlouvy se nemění.

### V.

#### Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění smlouvy v registru smluv.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 2 vyhotoveních s platností originálu, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po 1 vyhotovení.
5. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku, že s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne

20. 12. 2019

V ..... dne.....

**Objednatel:**

**Zhotovitel:**

Technická správa komunikací  
hl. m. Prahy, a.s.

-----  
**Mgr. Jozef**  
generální ředitel a předseda představenstva

TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ  
hl.m. PRAHY, a.s.  
Řásnovka 770/8, 110 00 PRAHA 1  
17