

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle
zastoupený: pověřeným řízením ŘSD ČR
osoba pověřená k uzavření dodatku: ředitel Závodu Brno
IČ: 65993390, DIČ: CZ65993390

Zhotovitel: „Sdružení SPEL a ČD Telematika – Silnice I/42 – Husovický tunel Brno

SPEL, a.s.
se sídlem Třídvorská 1402, 280 02 Kolín
zastoupený: statutárním ředitelem
IČ: 00473057, DIČ: CZ00473057

ČD Telematika a.s.
se sídlem Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha
zastoupený: předsedou představenstva a
, členem představenstva
IČ: 61459445, DIČ: CZ61459445

uzavírají ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále též „občanský zákoník“), tento

Dodatek č. 2/2019 ke Smlouvě o dílo č. 03PU-001995 ze dne 19. 6. 2019
(dále jen „**Dodatek č. 2**“):

Článek 1.
Úvodní ustanovení dodatku

- 1.1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 19. 6. 2018 mezi sebou uzavřely Smlouvu o dílo č. Objednatele 03PU-001995, č. Zhotovitele 19-045-D, 19/101/283 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je realizace stavby „*Silnice I/42 – Husovický tunel Brno - obnova části technologického zařízení*“, a to v rozsahu technické specifikace, jež je nedílnou součástí Smlouvy. Smluvní strany současně konstatují, že dne 20. 09 2019 mezi sebou uzavřely Dodatek č. 1/2019 ke Smlouvě, jímž došlo k posunu doby pro dokončení Díla ve smyslu příslušných ustanovení obchodních podmínek zejména ve vazbě na nezbytnost součinnosti vlastníka zobrazovací části řídicího systému tunelu, jímž není ŘSD ČR, při dokončení realizace provozního souboru PS 616 – CCTV.
- 1.2. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 10. 12. 2019 proběhlo kolaudační řízení ve vazbě na vydané stavební povolení vydané dne 14.6.2019 Odborem dopravy Krajského úřadu Jihomoravského kraje pod čj. JMK 68890/2019, s nabytím právní moci dne 13.7.2019.
- 1.3. Smluvní strany návazně shodně prohlašují, že v plném rozsahu od počátku smluvního vztahu, založeného Smlouvou, respektují skutečnost, že obsahovou náplní položky „*Zkušební provoz, 6měsíční zkušební provoz s dopravou a jeho vyhodnocení*“, oceněného soupisu prací, jež je přílohou Smlouvy, není zkušební provoz ve smyslu ustanovení § 124 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon ve znění pozdějších předpisů, a to zejména ve vazbě na skutečnost, že zkušební provoz ve smyslu daného ustanovení citovaného zákona nebyl stanoven správním orgánem ve stavebním povolení, specifikovaném v odstavci 1.2 tohoto dodatku. Smluvní strany současně shodně konstatují, s respektováním předchozí věty tohoto odstavce dodatku, že zkušebním provozem se rozumí, zcela v souladu s částí Smlouvy nazvanou

„Technická specifikace“ soubor ověřovacích a konfiguračních činností, jimž na základě účinků reálného provozu v tunelu dojde k trvalému a optimálnímu zaregulování systémů řízení tunelu, a to včetně všech jednotlivých subsystémů.

- 1.4. Smluvní strany dále pak shodně konstatují, že zkušební provoz ve smyslu ustanovení odstavce 1.3 tohoto dodatku byl zahájen dne 1. 9. 2019.
- 1.5. Smluvní strany shodně prohlašují, že změny lhůt plnění, specifikované tímto dodatkem jsou změnami nepodstatnými ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

Článek 2. Předmět dodatku

- 2.1. Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti uvedené v článku 1 tohoto dodatku dohodly na změně ustanovení podčlánku 1.1.3.3 Přílohy k nabídce, jež je nedílnou součástí Smlouvy, a jež nově zní:

Doba pro dokončení Díla	1.1.3.3	29. 02. 2020
-------------------------	---------	--------------

Článek 3. Závěrečná ustanovení dodatku

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
- 3.2. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek ke Smlouvě uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto dodatku ke Smlouvě za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku ke Smlouvě rozhodující. Na uzavření tohoto dodatku se smluvní strany shodly a byly s ním srozuměny.
- 3.3. Tento dodatek ke Smlouvě nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 3.4. Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 2 stejnopisy a zhotovitel obdrží 2 stejnopisy.

Za objednatele:

V Brně dne 16. 12. 19

ředitel Závodu Brno ŘSD ČR

Za zhotovitele:

20 -12- 2019

V Praze dne

SPEL, a.s.

ČD Telematika a.s.

ČD Telematika a.s.