

D O D A T E K Č . 1
K E S M L O U V Ě O D Í L O Z E D N E 4 . 6 . 2 0 1 9

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn a doplňků, níže uvedeného dne, měsíce a roku, mezi těmito smluvními stranami:

I. SMLUVNÍ STRANY

I.1. Objednatel: Město Dačice

Se sídlem: Krajčířova 27, 380 13 Dačice
Zastoupeno: Ing. Karlem Macků – starostou města
IČO: 00246476
DIČ: CZ00246476
Peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s., Jindřichův Hradec
Číslo účtu: 

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech smluvních, finančních a provádění stavby:

Ing. Karel Macků – starosta

Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech provádění stavby:



(dále jen „objednatel“)

I.2. Zhotovitel: Technické služby Dačice s. r. o.

Se sídlem: U Stadionu 50/V, 380 01 Dačice
Zápis v OR: OR vedený u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 10739
Zastoupený: Mojmírem Holcem - jednatelem
IČO: 260 40 344
DIČ: CZ260 40 344
Peněžní ústav: ČSOB
Číslo účtu: 
Datová schránka: uq9617z

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech smluvních:

Mojmír Holec 

Osoby oprávněné jednat za zhotovitele ve věcech provádění stavby:

Mojmír Holec 

Stavbyvedoucí (ve smyslu § 153 odst. 1 a 2 zák. 183/2006 Sb.)

 tel.č.

(dále jen „zhotovitel“)

(společně také jako „smluvní strany“)

I. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se tímto dodatkem rozhodly změnit smlouvu o dílo ze dne 4. 6. 2019, jejímž předmětem je provedení kompletního díla - stavby: „**Stavební úpravy SDH Lipolec**“, která byla uzavřena mezi objednatelem městem Dačice a zhotovitelem Technické služby Dačice s. r. o. (dále jen „smlouva“).

Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu díla, a to jeho rozšíření o položky, které

objednatel vyžadoval nad rámec původně smlouveného plnění, a s tím související změna ceny díla. Jedná se zejména o tyto položky:

- vybourání stávající podlahy v klubovně a nahrazení novou skladbou podlahy,
- zřízení podhledu v místnosti klubovny,
- úprava parapetního zdiva v místnosti klubovny.

II. ZMĚNA PŘEDMĚTU SMLOUVY

Článek II. **Předmět smlouvy** odst. 1. smlouvy se mění tak, že odstavec 1 nově zní:

1. *Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo - stavbu:*

„Stavební úpravy SDH Lipolec“

*(dále jen „dílo“ nebo „stavba“), v rozsahu daném projektovou dokumentací, č. zakázky 20817, kterou vypracovala Projektová kancelář Dačice – Karel Mandelík, požadavky objednatele, soupisy prací, které jsou nedílnou součástí a přílohou č. 1 této smlouvy o dílo a **Změnovým listem č. 1 (ZL 1)**, který obsahuje položky požadovaných prací.*

Dílem se dle této smlouvy rozumí zhotovení přístavby s hygienickým zařízením ve dvoře hasičské zbrojnice v místní části města Dačice, Lipolec, včetně nových technických rozvodů a dále zhotovení zastřešené terasy. Součástí díla je mimo jiné i předání dokumentů potřebných ke kolaudaci díla.

Součástí díla jsou dále tyto činnosti, které provede zhotovitel:

- *odvoz a zajištění skládky sutí a vybouraných hmot, včetně poplatku za uložení, a včetně předání dokladů o ekologické likvidaci (příp. o uložení na skládku) objednateli,*
- *zajištění řádné koordinační činnosti při provádění díla,*
- *průběžný denní úklid dotčených prostor (podle stavu znečištění),*
- *splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení,*
- *vyčištění a úklid dotčených prostor po ukončení veškerých stavebních prací a uvedení pozemků dotčených stavbou nebo zařízením staveniště (včetně přístupové komunikace) do původního stavu,*
- *předání atestů, protokolů o shodě, revize elektro, certifikátů použitých materiálů, prohlášení zhotovitele dle ust. § 156 stavebního zákona, zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, prohlášení o likvidaci odpadů objednateli,*
- *zajištění dodržování předpisů v oblasti BOZP a požární ochrany při práci na staveništi, tj. zajištění staveniště a skládek materiálů a bezpečného pohybu osob v objektu, zajištění bezpečného průchodu a přístupu osob do objektu,*
- *zajištění zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby ve 2 paré se zákresem případných změn a odchylek,*
- *geodetické zaměření skutečného provedení stavby a geometrický plán pro zápis stavby do KN.*

III. ZMĚNA CENY DÍLA

Článek V. **Cena za dílo a platební podmínky** odst. 1 smlouvy se mění tak, že odstavec 1 nově zní:

1. *Cena díla je ujednaná pro rozsah daný článkem II. této smlouvy jako cena konečná a nejvýše*

přípustná, platná po celou dobu provádění díla. Jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby, výkony a zisk zhotovitele, které vyplývají z vymezení díla ve smyslu této smlouvy.

Celková cena díla bez DPH činí 1247.905,04 Kč

Daň z přidané hodnoty je povinen přiznat a zaplatit správci daně objednatel v režimu přenesení daňové povinnosti ve smyslu ust. § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

IV. ZMĚNA PŘÍLOH

Na konec Přílohy č. 1 se doplňuje Změnový list ZL 1, který je přílohou tohoto dodatku.

V.

Ostatní ujednání smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, každé s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy, nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma stranami, účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

Pro případ, že tento dodatek není uzavírán za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že nebude uzavřen, pokud jej zhotovitel podepíše s dodatkem či odchylkou, byť nepodstatnou.

Město Dačice, ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že uzavření tohoto dodatku bylo schváleno radou města Dačice na její 34. schůzi konané dne 17.12.2019 pod č. usn. 603/34/RM/2019 nadpoloviční většinou hlasů a že tím byly ze strany města Dačice splněny veškeré zákonem stanovené podmínky pro jeho platnost.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek, včetně původního znění smlouvy ze dne 4. 6. 2019, jakož i další změny a dodatky smlouvy podléhají zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění zajistí objednatel.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich skutečné a svobodné vůle, určitě vážně a srozumitelně, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho dodatek podepisují.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je následující příloha: Změnový list ZL 1

V Dačicích dne 20. 12. 2019

V Dačicích dne 19. 12. 2019

Za objednatele:




za město Dačice
Ing. Karel Macků, starosta



Za zhotovitele:

za Technické služby Dačice
Mojmír Holec, jednatel



Technické služby

U Stadionu 50/V

IČ: 26 04 03 44

zapsáno v OČ u KS v Českých Budějovicích
v oddílu C, vložka číslo 10739

ROZPOČET

Stavba: Stavební úpravy SDH Lipolec
 Objekt: Změnový list ZL 1

Objednatel: Město Dačice
 Zhotovitel: TS Dačice s.r.o.
 Místo: budova HZ Lipolec

Zpracoval: Technické služby Dačice s.r.o.
 Datum: 11. 12. 2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV		Práce a dodávky HSV				47 701,50	21,107
1		Zemní práce				18 675,00	0,000
##	139711101	Výkopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4	m3	6,600	2 130,00	14 058,00	0,000
##	162701102	Vodorovné přemístění do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	6,600	245,00	1 617,00	0,000
##	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny a betonu na skládce (skládkovné)	t	12,000	250,00	3 000,00	0,000
3		Svislé a kompletní konstrukce				1 348,00	0,173
##	342272235.PFX	Příčka z hladkých tvárnic Porfix P2-500 na tenkovrstvou maltu tl 125 mm	m2	2,000	674,00	1 348,00	0,173
6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				27 678,50	20,934
##	622321111	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnějších stěn nanášená ručně	m2	27,000	198,00	5 346,00	0,638
##	631311114	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	3,950	2 630,00	10 388,50	8,913
##	313166590	sl' výztužná svařovaná KARI KD 37, 150 x 150 mm, D 5 mm, 3 x 2 m	kus	12,000	250,00	3 000,00	0,152
##	635111242	zhuťněním	m3	5,200	1 720,00	8 944,00	11,232
PSV		Práce a dodávky PSV				37 958,18	0,579
711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				3 710,86	0,111
##	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	22,780	80,10	1 824,68	0,009
##	628321340	pás těžký asfaltovaný BITAGIT 40 MINERÁL (V60S40)	m2	26,197	72,00	1 886,18	0,102
713		Izolace tepelné				4 327,32	0,052
###	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	34,000	21,20	720,80	0,000
##	28372306	deska EPS 100 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m2) tl 60mm	m2	34,680	88,70	3 076,12	0,052
###	713121121	Lepenka	m2	34,000	15,60	530,40	0,000
763		Konstrukce suché výstavby				29 920,00	0,416
###	763131411	SDK podhled desky 1xA 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD včetně tepelné izolace	m2	34,000	880,00	29 920,00	0,416
Celkem						85 659,68	21,685