

Ag. E. SD 00072/2019/1  
En. E. SD 00104/2019



MC22P004ML8W

## DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. SD 72/2019  
na provedení stavby

„Vjezd na parkoviště u školní jídelny“

a

„Stavební úpravy vstupu do objektu školní jídelny“

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“),

### I.

#### Smluvní strany

##### 1. Městská část Praha 22

Nové náměstí 1250/10, 104 00 Praha 114

zastoupený starostou MČ Praha 22: Vojtěchem Zelenkou

ve věcech technických: Odborem realizace staveb,

p. Miroslavem Šaškem, tel.: [redacted] e-mail: [redacted] a

p. Jiřím Röslerem, tel.: [redacted] e-mail: [redacted]@ [redacted]

bankovní spojení: Česká spořitelna a. s., č. [redacted]

IČO: [redacted]

DIČ: [redacted]

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

##### 2. Jílek Stavby s.r.o.

V Břízkách 276, 282 01 Doubravčice

[redacted]  
[redacted]

zapsaný v obchodním rejstříku vedená u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 241596

zastoupená jednatelem Martinem Jílkem

bankovní spojení: Raiffeisen Bank a.s.

č.ú.: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

### II.

#### Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 27.9.2019 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem bylo provedení stavby po názvem „Vjezd na parkoviště u školní jídelny“ a „Stavební úpravy vstupu do objektu školní jídelny“

1. V průběhu realizace obou částí stavby bylo nutné upravit a částečně rozšířit předmět realizovaného díla.
2. Za účelem rozšíření předmětu díla o níže uvedené je zpracován tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo.

### **III. Předmět díla**

1. Předmětem dodatku č. 1 jsou tyto úpravy a částečné rozšíření předmětu díla:  
ZL01 - Úprava zámkové dlažby před novým vstupem B (od muzea) do jídelny;  
ZL02 - Zábradlí před novým vstupem B;  
ZL03 - Stříška nad vstupem B protažená až ke vstupu A;  
ZL04 - Oprava zámkové dlažby na parkovišti + méněpráce Asfalt
2. Zhotovitel se zavazuje zhotovit Dílo s odbornou péčí na vlastní náklady a nebezpečí, předat ho Objednateli prosté vad a nedodělků a převést na objednatele vlastnické právo k dílu. Objednatel se zavazuje Dílo převzít a uhradit Zhotoviteli sjednanou cenu.
3. Dílo bude Zhotovitelem provedeno v souladu s platnými právními předpisy, technickými normami a dle pokynů Objednatele.

### **IV. Doba plnění**

Doba plnění se upravuje takto:

1. Předpokládaný termín zahájení prací dle bodu 2.1 je stanoven na 25.09.2019.

Zhotovitel se zavazuje zajistit realizaci stavebních prací v rámci bodu 2.1 do 28 kalendářních dnů ode dne převzetí staveniště.

Termín dokončení: nejpozději do 23.10.2019.

2. Termín zahájení prací dle bodu 2.2 je stanoven na 25.10.2019 (po 14:00 hod.).

Zhotovitel se zavazuje zajistit realizaci stavebních prací v rámci bodu 2.2 do 28 kalendářních dnů ode dne převzetí staveniště.

Termín dokončení: - dokončení vnitřních úprav nejpozději do 30.11.2019.

- dokončení venkovních úprav nejpozději do 30.11.2019

## V. Cena díla

Cena díla se upravuje tímto Dodatkem č. 1 takto:

### „Vjezd na parkoviště u školní jídelny“:

Původní cena této části Díla stanovená smlouvou byla ve výši 892 804,48 Kč bez DPH se tímto Dodatkem č.1 upravuje takto (viz změnový list č. 04 v příloze):

- méněpráce: 53 763,50 Kč bez DPH
- vícepráce: 49 870,- Kč bez DPH

Cena této části Díla se snižuje o 3 893,50 Kč bez DPH.

### „Stavební úpravy vstupu do objektu školní jídelny“

Původní cena této části Díla stanovená smlouvou byla ve výši 1 009 010,- Kč bez DPH se tímto Dodatkem č.1 upravuje takto (viz změnový list č. 01, 02, 03, 05, 06 - v příloze):

- méněpráce: 80 309,42 Kč bez DPH
- vícepráce: 125 767,14 Kč bez DPH

Cena této části Díla se zvyšuje o 41 457,72 Kč bez DPH.

Celková cena Díla (zahrnující obě části Díla) dle uzavřené smlouvy o dílo činila:

**Cena díla bez DPH: 1 901 814,48 Kč**

**DPH 21%: 399 381,04 Kč**

**Cena díla vč. DPH: 2 301 195,52 Kč**

Celková cena Díla se dle tohoto Dodatku č. 1 upravuje takto:

**Cena díla bez DPH: 1 939 378,70 Kč**

**DPH 21%: 407 269,53 Kč**

**Cena díla vč. DPH: 2 346 648,23 Kč**

## VI. Ostatní ustanovení

1. Ostatní články Smlouvy o dílo se nemění a zůstávají shodné.
2. Tento dodatek č. 2 je vystaven ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.

3. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 schválila dne 11.12.2019 Rada Městské části Praha 22 usnesením č. 6

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je:

Příloha č. 1 – změnový list č. 01 až 06


V Praze dne 14.12.2019



za objednatele



V Praze dne 16-12-2019



25-2019 - Vjezd na parkoviště školní jídelny, Praha 22		Nabídkový rozpočet	Změnové listy	Fakturováno	Čerpání zůstatek
o	SO 101 - Komunikace	773 364,48 Kč	0,00 Kč	773 364,48 Kč	0,00 Kč
o	SO 901 - VRN	119 440,00 Kč	0,00 Kč	119 440,00 Kč	0,00 Kč
d	ZL04 - Oprava zánikové dlažby na parkovišti + méněpráce Asfalt		-3 893,50 Kč	0,00 Kč	-3 893,50 Kč
<b>Celkem</b>		<b>892 804,48 Kč</b>	<b>-3 893,50 Kč</b>	<b>892 804,48 Kč</b>	<b>-3 893,50 Kč</b>

REK - Úprava vstupu do jídelny ZŠ Uhřetěves		Nabídkový rozpočet	Změnové listy	Fakturováno	Čerpání zůstatek
o	01 - Stavební část	774 210,00 Kč		739 736,63 Kč	34 473,37 Kč
o	02 - Elektroinstalace	169 300,00 Kč		0,00 Kč	169 300,00 Kč
o	VON - Vedlejší a ostatní náklady	65 500,00 Kč		65 500,00 Kč	0,00 Kč
d	ZL01 - Úprava zánikové dlažby před novým vstupem do jídelny		66 837,14 Kč	0,00 Kč	66 837,14 Kč
d	ZL02 - Zábradlí		17 990,00 Kč	0,00 Kč	17 990,00 Kč
d	ZL03 - Stříška nad vstupem		40 940,00 Kč	0,00 Kč	40 940,00 Kč
d	ZL05 - Elektro		-70 867,13 Kč	0,00 Kč	-70 867,13 Kč
d	ZL06 - Truhlářské práce + ÚT		-13 442,29 Kč	0,00 Kč	-13 442,29 Kč
<b>Celkem</b>		<b>1 009 010,00 Kč</b>	<b>41 457,72 Kč</b>	<b>805 236,63 Kč</b>	<b>245 231,09 Kč</b>

Změnové listy	Vícepráce	Méněpráce	Náklad
d ZL01 - Úprava zánikové dlažby před novým vstupem do jídelny	66 837,14 Kč	0,00 Kč	66 837,14 Kč
d ZL02 - Zábradlí	17 990,00 Kč	0,00 Kč	17 990,00 Kč
d ZL03 - Stříška nad vstupem	40 940,00 Kč	0,00 Kč	40 940,00 Kč
d ZL04 - Oprava zánikové dlažby na parkovišti + méněpráce Asfalt	-9 870,00 Kč	-53 763,50 Kč	-3 893,50 Kč
d ZL05 - Elektro	0,00 Kč	-70 867,13 Kč	-70 867,13 Kč
d ZL06 - Truhlářské práce + ÚT	0,00 Kč	-13 442,29 Kč	-13 442,29 Kč
<b>Celkem</b>	<b>175 637,14 Kč</b>	<b>-138 072,92 Kč</b>	<b>37 564,22 Kč</b>

Celková rekapitulace	Rozpočet celkem	Fakturováno	Čerpání zůstatek
25-2019 - Vjezd na parkoviště školní jídelny, Praha 22	892 804,48 Kč	892 804,48 Kč	0,00 Kč
REK - Úprava vstupu do jídelny ZŠ Uhřetěves	1 009 010,00 Kč	805 236,63 Kč	203 773,37 Kč
Změnové listy	37 564,22 Kč	0,00 Kč	37 564,22 Kč
	<b>1 939 378,70 Kč</b>	<b>1 698 041,11 Kč</b>	<b>241 337,59 Kč</b>

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úprava vstupu do jídelny ZŠ Uhřetěves

Objekt:

**ZL01 - Úprava zámkové dlažby před novým vstupem do jídelny**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Jílek Stavby s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

28. 8. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

04046331

DIČ:

CZ04046331

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH**

**66 837,14**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	66 837,14	21,00%	14 035,80
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**80 872,94**

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úprava vstupu do jídelny ZŠ Uhřetěves

Objekt:

**ZL01 - Úprava zámkové dlažby před novým vstupem do jídelny**

Místo:

Datum:

28. 8. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Jílek Stavby s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady stavby celkem

**66 837,-**

HSV - Práce a dodávky HSV

66 837,-

1 - Zemní práce

27 195,-

2 - Zakládání

957,-

3 - Svislé a kompletní konstrukce

9 393,-

5 - Komunikace pozemní

8 546,-

8 - Trubní vedení

1 385,-

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

7 200,-

997 - Přesun sutě

11 426,-

998 - Přesun hmot

732,-

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Úprava vstupu do jídelny ZŠ Uhřetěves

Objekt:

**ZL01 - Úprava zámkové dlažby před novým vstupem do jídelny**

Místo:

Datum:

28. 8. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Jílek Stavby s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>66 837,14</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				66 837,14
D	1		Zemní práce				27 195,12
1	K	113106171	Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva ručně (stávající parkoviště)	m2	14,500	100,00	1 450,00
2	K	113107112	Odstranění podkladu z kameniva těžného tl 200 mm ručně (stavající parkoviště)	m2	14,500	161,00	2 334,50
3	K	113107132	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm	m2	15,100	998,00	15 069,80
4	K	120901121	Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z betonu prostého neprokládaného	m3	1,400	5 120,00	7 168,00
5	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3 (výkop pro konstrukci)	m3	6,600	146,00	963,60
6	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 (výkop pro konstrukci)	m3	6,600	31,70	209,22
D	2		Zakládání				957,50
7	K	212752312	Zřízení štěrkopískového lože pod trubky a s jejich obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu z trubek plastových tuhých SN 8 DN 150	m	2,500	383,00	957,50
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				9 393,30
8	K	339921111	Osazování palisád betonových jednotlivých se zabetonováním výšky palisády do 500 mm	kus	63,000	104,00	6 552,00
9	M	59228418	palisáda betonová tyčová hranatá barevná 110x110x400mm	kus	63,000	45,10	2 841,30
D	5		Komunikace pozemní				8 546,75
10	K	596212211	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 100 m2 (vjezdy+předláždění parkoviště)	m2	16,750	289,00	4 840,75
11	M	59245020	dlažba skladebná betonová 200x100x80mm přírodní (předláždění parkoviště)	m2	5,250	339,00	1 779,75
12	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm; ŠDa fr. 0/32	m2	16,750	115,00	1 926,25
D	8		Trubní vedení				1 385,90
13	K	877265211	Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 110	kus	5,000	180,00	900,00
14	M	28611353	koleno kanalizační PVC KG 110x87°	kus	1,000	50,20	50,20
15	M	28615063	trubka kanalizační HTEM s hrdlem DN 110x1000 mm	m	3,000	122,00	366,00
16	M	28615574	odbočka HTEA úhel 87° DN 110/110	kus	1,000	69,70	69,70
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				7 200,00
17	K	935932113	Odvodňovací plastový žlab pro třídu zatížení A 15 vnitřní šířky 100 mm s krycím roštem můstkovým z pozinkované oceli	m	5,000	1 440,00	7 200,00



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem
D		997	Přesun sutě				11.
18	K	997211511	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km	t	18,065	226,00	4
19	K	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti (15 km)	t	270,975	13,10	3
20	K	997221855-R	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	18,065	210,00	3
D		998	Přesun hmot				7
21	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	11,234	65,20	

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úprava vstupu do jídelny ZŠ Uhřetěves

Objekt:

**ZL02 - Zábradlí**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

28. 8. 2019

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Jílek Stavby s.r.o.

IČ:

04046331

DIČ:

CZ04046331

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**17 990,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	17 990,00	21,00%	3 777,90
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**21 767,90**

---

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Úprava vstupu do jídelny ZŠ Uhřetěves

Objekt: **ZL02 - Zábradlí**

Místo:

Datum: 28. 8. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: Jílek Stavby s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem

**Náklady stavby celkem**

**17 99**

N01 - Nové zábradlí

17 99

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Úprava vstupu do jídelny ZŠ Uhřetěves

Objekt:

**ZL02 - Zábradlí**

Místo:

Datum:

28. 8. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Jílek Stavby s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**17 990,00**

D N01

Nové zábradlí

17 990,00

1	K	R001	Zábradlí (pozink) u nového vstupu do jídelny vč. montáže	m	7,000	2 570,00	17 990,00
---	---	------	--	---	-------	----------	-----------

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úprava vstupu do jídelny ZŠ Uhřetěves

Objekt:

**ZL03 - Stříška nad vstupy**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Jílek Stavby s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

28. 8. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

04046331

CZ04046331

---

**Cena bez DPH**

**40 940,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	40 940,00	21,00%	8 597,40
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**49 537,40**

---

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Úprava vstupu do jídelny ZŠ Uhřetěves

Objekt: **ZL03 - Stříška nad vstupy**

Místo:

Datum: 28. 8.

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: Jílek Stavby s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cen

### Náklady stavby celkem

HSV - HSV

---

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Úprava vstupu do jídelny ZŠ Uhřetěves

Objekt:

**ZL03 - Stříška nad vstupy**

Místo:

Datum:

28. 8. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Jílek Stavby s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**40 940,00**

D	HSV	HSV					40 940,00
1	K	R002	Stříška nad vstupy (zinek + polykarbonát 8mm) šířka 1180mm vč. montáže	m	11,500	3 560,00	40 940,00

# KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

Vjezd na parkoviště školní jídelny, Praha 22

Objekt:

**ZL04 - Oprava zámkové dlažby na parkovišti + méněpráce Asfalt**

KSO:

Místo: Praha 22

CC-CZ:

Datum: 25. 7. 2019

Zadavatel:

Městská Část Praha 22

IČ:

00240915

DIČ:

CZ00240915

Zhotovitel:

Jílek Stavby s.r.o.

IČ:

04046331

DIČ:

CZ04046331

Projektant:

Sinpps s.r.o

IČ:

62584332

DIČ:

CZ62584332

Zpracovatel:

Sinpps s.r.o

IČ:

62584332

DIČ:

CZ62584332

Poznámka:

Cena bez DPH

**-3 893,50**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-3 893,50	21,00%	-817,64
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

**-4 711,14**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Vjezd na parkoviště školní jídelny, Praha 22

Objekt:

**ZL04 - Oprava zámkové dlažby na parkovišti + méněpráce Asfalt**

Místo:

Praha 22

Datum:

25. 7. 2019

Zadavatel:

Městská Část Praha 22

Projektant:

Sinpps s.r.o.

Zhotovitel:

Jílek Stavby s.r.o.

Zpracovatel:

Sinpps s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem

### Náklady ze soupisu prací

**-3 89**

ZL04 - Oprava zámkové dlažby na parkovišti + méněpráce Asfalt

**-3 89**

R - Oprava zámkové dlažby na parkovišti

49 8

xx - Méněpráce

-53 7

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Vjezd na parkoviště školní jídelny, Praha 22

Objekt:

**ZL04 - Oprava zámkové dlažby na parkovišti + méněpráce Asfalt**

Místo: Praha 22

Datum: 25. 7. 2019

Zadavatel: Městská Část Praha 22

Projektant: Sinpps s.r.o

Zhotovitel: Jílek Stavby s.r.o.

Zpracovatel: Sinpps s.r.o

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**-3 893,50**

D ZL04 Oprava zámkové dlažby na parkovišti + méněpráce Asfalt -3 893,50

D R Oprava zámkové dlažby na parkovišti 49 870,00

7	K	113106171	Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva ručně (stávající parkoviště)	m2	105,000	100,00	10 500,00
10	K	596212211	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 100 m2 (vjezdy+předláždění parkoviště)	m2	105,000	289,00	30 345,00
11	M	59245020	dlažba skladebná betonová 200x100x80mm přírodní (předláždění parkoviště)	m2	15,000	339,00	5 085,00
12	K	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	kus	2,000	1 970,00	3 940,00

D xx Méněpráce -53 763,50

1	K	113107141	Odstranění podkladu živičného tl 50 mm ručně (stávající vozovka)	m2	-25,000	96,30	-2 407,50
2	K	113107142	Odstranění podkladu živičného tl 100 mm ručně (stávající vozovka)	m2	-15,000	181,00	-2 715,00
4	K	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m (oprava vozovky)	m2	-15,000	331,00	-4 965,00
3	K	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	-5,000	18,80	-94,00
5	K	578143113	Litý asfalt MA 11 (LAS) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu (oprava vozovky)	m2	-25,000	596,00	-14 900,00
6	K	578901111	Zdrsňovací posyp litého asfaltu v množství 4 kg/m2	m2	-25,000	13,60	-340,00
13	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	-50,000	66,40	-3 320,00
14	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	-50,000	83,80	-4 190,00
15	K	919735124	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 200 mm	m	-62,000	336,00	-20 832,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úprava vstupu do jídelny ZŠ Uhřetěves

Objekt:

**ZL05 - Elektro**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

28. 8. 2019

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Jílek Stavby s.r.o.

IČ:

04046331

DIČ:

CZ04046331

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**-70 867,13**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-70 867,13	21,00%	-14 882,10
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-85 749,23**

---

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úprava vstupu do jídelny ZŠ Uhřetěves

Objekt:

**ZL05 - Elektro**

Místo:

Datum: 28. 8. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: Jílek Stavby s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem

## Náklady stavby celkem

-70 000,-

PSV - Práce a dodávky PSV

-70 000,-

---

741 - Elektroinstalace - silnoproud

-70 000,-

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Úprava vstupu do jídelny ZŠ Uhřetěves

Objekt:

ZL05 - Elektro

Místo:

Datum: 28. 8. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Jílek Stavby s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

-70 867,13

D PSV

Práce a dodávky PSV

-70 867,13

D 741

Elektroinstalace - silnoproud

-70 867,13

1	K	Pol10	kabel cyky 3x1,5	m	-50,000	15,37	-768,50
2	K	Pol11	kabel cyky 5x1,5	m	-100,000	25,77	-2 577,00
3	K	Pol12	kabel cyky 3x2,5	m	-100,000	27,62	-2 762,00
4	K	Pol15	bourací práce	hod	-3,000	400,32	-1 200,96
5	K	Pol16	odpojení elektroměrového rozvaděče nastavení kabeláže montáž a zapojení nového rozvaděče	ks	-1,000	20 512,70	-20 512,70
6	K	Pol18	montáž svítidel	ks	-6,000	490,06	-2 940,36
7	K	Pol19	montáž zásuvek a vypínačů	ks	-7,000	426,19	-2 983,33
8	K	Pol2	led svítidlo přisazené	ks	-2,000	2 263,66	-4 527,32
9	K	Pol20	kabeláž a propojení	hod	-19,000	441,69	-8 392,11
10	K	Pol3	vypínač Tango kompletní	ks	-3,000	154,81	-464,43
11	K	Pol4	zásuvka Tango kompletní	ks	-7,000	199,22	-1 394,54
12	K	Pol5	Led svítidlo nouzové	ks	-2,000	1 587,69	-3 175,38
13	K	Pol6	rozvaděč elektroměrový	ks	-1,000	9 951,00	-9 951,00
14	K	Pol7	reproduktor evakuačního rozhlasu	ks	-2,000	1 752,89	-3 505,78
15	K	Pol8	instalační krabice	ks	-10,000	6,05	-60,50
16	K	Pol9	kabel cyky 4x16	m	-20,000	257,93	-5 158,60
17	K	998741201	Přesun hmot pro silnoproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	-703,745	0,70	-492,62

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úprava vstupu do jídelny ZŠ Uhřetěves

Objekt:

**ZL06 - Truhlářské práce + ÚT**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Jílek Stavby s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

28. 8. 2019

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

04046331

CZ04046331

**Cena bez DPH**

**-13 442,29**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-13 442,29	21,00%	-2 822,88
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-16 265,17**

## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Úprava vstupu do jídelny ZŠ Uhřetěves

Objekt: **ZL06 - Truhlářské práce + ÚT**

Místo:

Datum: 28. 8. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: Jílek Stavby s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem

### **Náklady stavby celkem**

**-13 44**

PSV - Práce a dodávky PSV

**-13 44**

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

-11 9

766 - Konstrukce truhlářské

-1 5

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Úprava vstupu do jídelny ZŠ Uhřetěves

Objekt:

ZL06 - Truhlářské práce + ÚT

Místo:

Datum: 28. 8. 2019

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: Jílek Stavby s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

-13 442,29

D PSV

Práce a dodávky PSV

-13 442,29

D 735

Ústřední vytápění - otopná tělesa

-11 913,77

3	K	735159240	Montáž otopných těles panelových dvouřadých, stavební délky přes 1980 do 2820 mm	kus	-1,000	504,88	-504,88
4	M	KRD.22090160600010	těleso otopné deskové RADIK typ22VK V900L1600 mm	kus	-1,000	11 145,59	-11 145,59
5	K	998735201	Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%	-116,505	2,26	-263,30

D 766

Konstrukce truhlářské

-1 528,52

1	K	R003	Bezpečnostní kryt radiátoru z lamina	kus	-1,000	1 528,52	-1 528,52
---	---	------	--------------------------------------	-----	--------	----------	-----------