

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

číslo smlouvy objednatele: 1817/2/0032

číslo smlouvy zhotovitele: 191932

Článek I Smluvní strany

Vojenský technický ústav, s. p., odštěpný závod VTÚLaPVO

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 75859

se sídlem: Mladoboleslavská 944, Kbely, 197 00 Praha 9

jejímž jménem jedná: Ing. Petr Novotný, ředitel odštěpného závodu

IČO: 24272523

DIČ: CZ24272523

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Na Příkopě 33, Praha 1

číslo účtu: 107-4407400207/0100

vyřizuje ve věcech smluvních:

vyřizuje ve věcech technických:

adresa pro doručování korespondence:

Vojenský technický ústav, s. p.

odštěpný závod VTÚLaPVO

P. O. BOX 18

Mladoboleslavská 944

197 00 Praha 9

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

NET-SYSTEM, s.r.o.

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 4129

se sídlem: Generála Svobody 112/50, Liberec XIII-Nové Pavlovice, 460 01 Liberec

jejímž jménem jedná: Mgr. Vladimír Němeček – jednatel

IČ: 47784164

DIČ: CZ47784164

bankovní spojení: ČSOB a.s.

číslo účtu: 1805059653/0300

vyřizuje ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

adresa pro doručování korespondence:

NET-SYSTEM, s.r.o.,

Generála Svobody 112/50

460 01 Liberec 13

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

v návaznosti na veřejnou zakázku uzavírají smluvní strany v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „ObčZ“) tento dodatek ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek“).

Objednatel a zhotovitel jednotlivě jako „Smluvní strana“ a společně jako „Smluvní strany“.

**Článek II.
Účel dodatku**

1. Účelem tohoto dodatku je úprava termínů plnění v souladu s čl. III, odst. 1 smlouvy, a to z důvodu vzniku okolností, které objednatel nemohl předvídat.

**Článek III.
Předmět dodatku**

1. Smluvní strany se dohodly na následující změně článku III, odst. 1.

Původní znění článku III, odst. 1. se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

1. *Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle čl. II, odst. 1 smlouvy nejpozději do 30. listopadu 2021 po etapách dle čl., V odst. 3 s dokončením jednotlivých etap v souladu s ustanoveními čl. VIII v těchto termínech:*

- a) *I. etapa do 31. 8. 2019;*
- b) *II. etapa do 31. 8. 2020;*
- c) *III. etapa do 31. 5. 2021;*
- d) *IV. etapa do 30. 11. 2021;*
- e) *V. etapa do 31. 12. 2019;*
- f) *VI. etapa do 31. 3. 2019;*
- g) *VII. etapa do 30. 10. 2020;*
- h) *VIII. etapa do 30. 11. 2021;*
- i) *IX. etapa do 30. 11. 2021;*
- j) *X. etapa do 31. 12. 2019;*
- k) *XI. etapa do 31. 12. 2020;*
- l) *XII. etapa do 30. 11. 2021.*

**Článek IV.
Závěrečná ustanovení**

1. Ustanovení smlouvy, která nejsou tímto dodatkem dotčena, zůstávají v platnosti a účinnosti v nezměněné podobě.
2. Tento dodatek nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky.
3. Tento dodatek obsahuje změnu závazku, která s odkazem na § 222 zákona č. 134/20016 Sb., není změnou podstatnou.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech o 2 listech, z nichž každý bude považován za prvopis. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
5. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento dodatek byl sepsán vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

V Liberci dne

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Vladimír Němeček
jednatel společnosti

V Praze dne

Za objednatele:

.....
Ing. Petr Novotný
ředitel odštěpného závodu VTÚLaPVO