

DODATEK č. 4

ke smlouvě o dílo číslo smlouvy zhotovitele: 184/2016,
číslo smlouvy objednatele: 1346-2016-544204 ze dne 03. 10. 2016

„KoPÚ Zbyhněvice“

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, Pobočka Chrudim
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing. Iva Bosáková, vedoucí Pobočky Chrudim
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Iva Bosáková, vedoucí Pobočky Chrudim
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Iva Bosáková, vedoucí Pobočky Chrudim
Adresa:	Poděbradova 909, 537 01 Chrudim
Telefon:	xxxxx
E-mail :	i.bosakova@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	GEOVAP, spol. s r.o.
Sídlo:	Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice
Zastoupen:	jednatel Ing. Pavlem Cimplem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Pavel Cimpl, jednatel
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxxxx
Telefon:	xxxxx
E-mail :	xxxxx
ID DS:	wyx77xh
Bankovní spojení:	Citibank Pardubice
Číslo účtu:	2020870109/2600
IČO:	15049248
DIČ:	CZ15049248
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Krajským soudem v Hradci Králové, C.234
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	xxxxx

(dále jen „zhotovitel“).

II. PŘEDMĚT DODATKU

V souladu se zněním článku VI. bodu 6.3., článku XII. bodu 12.3. a na základě vzájemné dohody přistupují smluvní strany k sepsání tohoto dodatku. Předmětem dodatku ke smlouvě je nepodstatná změna hodnoty závazku ze smlouvy na základě dodatečných služeb u KoPÚ Zbyhněvice, které nebyly obsaženy v původní kalkulaci nabídkové ceny a jsou nezbytné pro provedení původních služeb, a posun termínu u fakturačních částí 3.1.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků a hlavních celků Návrhové práce a Vytyčení pozemků dle zapsané DKM.

Důvodem změny je skutečnost, že je nutné přistoupit ke změně katastrální hranice v souvislosti s vyřešením protierozních opatření k ochraně místní části Pohled a ke změně obvodu pozemkových úprav z důvodu vyřešení zpřístupnění pozemků v místní části Palučiny. Hodnota změny činí celkem 57 000,- Kč bez DPH, což představuje změny ve výši 6,61 % původní hodnoty závazku ze smlouvy. Hodnota změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky malého rozsahu.

Po vzájemné dohodě smluvních stran dochází ke změně následujících ustanovení smlouvy o dílo:

Do článku III. Rozsah díla a jeho členění na hlavní celky a dílčí části se do odstavce 3.1.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ a zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona doplňuje nový bod j) v tomto znění:

j) Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice podle katastrální vyhlášky a jejich projednání s dotčenými obcemi.

V článku VI. Cena za provedení díla Smlouvy o dílo se bod 6.1. mění takto:

Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem se zahrnutím dodatečných služeb na základě odůvodněných nepodstatných změn závazku. Podrobnosti kalkulace služeb obsahuje upravená příloha č. 1, která je nedílnou součástí dodatku č. 4. Rekapitulace ceny:

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH	414 800,- Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH	324 600,- Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	97 000,- Kč
4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	82 500,- Kč
Celková cena díla bez DPH	918 900,- Kč
DPH 21%	192 969,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	1 111 869,- Kč

Do přílohy č. 1 ke Smlouvě o dílo se k fakturační části 3.1.3. doplňuje nový bod:

dílčí část 3.1.3. Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice - termín ukončení **30. 10. 2020**

V příloze č. 1 ke Smlouvě o dílo se dále mění následující termíny:

dílčí část 3.1.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace - termín ukončení **30. 04. 2020**

dílčí část 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona - termín ukončení **30. 10. 2020**

hlavní celek **Návrhové práce** - termín ukončení **31. 01. 2021**

hlavní celek **Vytyčení pozemků dle zapsané DKM** - předpoklad **30. 09. 2022.**

Nové znění krycího listu nabídkové ceny je přílohou číslo 1 tohoto dodatku.

III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
2. Tento dodatek je vypracován ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.

V Chrudimi dne 20. 12. 2019

V Pardubicích dne 20. 12. 2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Iva Bosáková
vedoucí Pobočky Chrudim

.....
Ing. Pavel Cimpl, jednatel