



## DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

### Název zakázky: „Revitalizace a elektrizace trati Oldřichov u Duchcova - Litvínov“

Smluvní strany:

**Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26.2.2018

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: **E618-S-891/2019/PAL**

ISPROFOND: 542 353 0004

a

Společnosti s názvem „**OLDA EŽ+EDIKT**“

založené Společenskou smlouvou 19. 11. 2018

**Vedoucí účastník společnosti**

**Elektrizace železnic Praha a.s.**

se sídlem: **Praha 4 – Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a**

IČO: 471 15 921, DIČ: CZ47115921

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 1809

bank. spojení: XXXXXXXXXX č. účtu: XXXXXXXXXX

zastoupena:

**Ing. Luděk Valtr, předseda představenstva**

**Ing. Martin Janovský, místopředseda představenstva**

a

**Druhý účastník společnosti:**

**EDIKT a.s.**

se sídlem: **Rudolfovská tř. 461/95, České Budějovice 4, 370 01 České Budějovice**



IČO: 25172328, DIČ: CZ25172328

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném **Krajským** soudem v **Českých Budějovicích**, sp. zn. **B 904**

zastoupena: **Pavel Dolanský, předseda představenstva**

Korespondenční adresa a sídlo Společnosti je na adrese:

**Elektrizace železnic Praha a.s., nám. Hrdinů 1693/4a, Praha 4 – Nusle, PSČ 140 00**

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **18/19-OZ/SOD**

## PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 2 je **úprava výše smluvní ceny Díla** v souvislosti se schválenými změnovými listy stavby č. 01, č. 02, č. 03, č. 04 a č. 05 (dále také jen jako „ZL“).

U ZL č. 01, 03 a 04 byly navržené změny kategorizovány dle ustanovení § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“). Jedná se o **vícepráce** v celkové výši [REDAKCE] a **méněpráce** v celkové výši [REDAKCE]. Jedná se o kácení zeleně nad rámec původního projektu (ZL č. 01), zjištění škváry ve šterkovém loži a šterkovém podloží, zvýšení únosnosti zlepšením zeminy, přetěžení zemní pláně, náhrada novou ŠD a svahování nad rámec PD, úsek 54,300 - 54,600 (ZL č. 03) a vyřešení kolize kolektoru a podchodu s odvodněním dle projektové dokumentace, nálezy betonových prahů pod mostní konstrukcí silničního nadjezdu I27-011 a starého propustku v km 54,800, výplň prostoru betonem, jádrové vrtání, zrušený železniční přejezd v km 54,958 a odstraňování vrstvy starého podloží s výskytem ložisek komunálního odpadu, náletů křovin a kořenů v km 54,755 - 55,093 (ZL č. 04);

U ZL č. 2 byly navržené změny kategorizovány dle ustanovení § 222 odst. 4 zákona. Jedná se o **vícepráce** v celkové výši [REDAKCE] a **méněpráce** v celkové výši [REDAKCE]. Jedná se o záměnu dlažebních desek pro splnění požadavku na provedení funkčního hmatového kontrastu pro bezbariérové užívání staveb.

U ZL č. 5 byly navržené změny kategorizovány dle ustanovení § 222 odst. 3 zákona. Jedná se o **vícepráce** v celkové výši [REDAKCE] a **méněpráce** v celkové výši [REDAKCE] č. Jedná se o provedení deagregace položek pro výhybkové konstrukce pro SO 54-33-01 „ŽST Louka u Litvínova“ a SO 52-33-01 „ŽST Osek“. Jejich instalace byla dle původního HMG uvažována v roce 2019, po změně stavebních postupů se jejich vkládání posunulo na duben 2020. Pro možnost fakturování dodávky materiálu, tzn. samotné výhybky v roce 2019, je možné položky rozložit a proplatit [REDAKCE] částky položky. Montáž výhybkových konstrukcí bude fakturována následně po zrealizované pokládce konstrukcí dle platného HMG v roce 2020.

Celková hodnota změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 222, odst. 9 ZZVZ činí:

Dle ZL č. 01 cca 0,34 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy; dle ZL č. 02 cca 0,006 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy; dle ZL č. 03 cca 2,37 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy; dle ZL č. 04 cca [REDAKCE] původní hodnoty závazku ze Smlouvy; dle ZL č. 05 cca [REDAKCE] původní hodnoty závazku ze Smlouvy.

V souladu s výše uvedeným se tak smluvní strany dohodly na aktualizaci přílohy č. 1 Smlouvy, která obsahuje aktuální cenu Díla ke dni podpisu dodatku č. 1.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona.



## I.

Smluvní strany se, v souladu s ustanovením článku 14. Smlouvy, dohodly na úpravě Smlouvy o dílo, Číslo smlouvy Objednatele: E618-S-891/2019/PAL, číslo smlouvy Zhotovitele č. 18/19-OZ/SOD, takto:

### 1) Smluvní cena

Smluvní strany se z důvodu schválení změnových listů č. 01, č. 02, č. 03, č. 04 a č. 05 a v souladu s ustanovením § 222 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele:

Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 1	████████████████████
Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 2	████████████████████
Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 2	████████████████████
Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 3	████████████████████
Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 3	████████████████████
Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 4	████████████████████
Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 5	████████████████████
Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č. 5	████████████████████
<hr/>	
Celková změna nákladů dle ZL č. 01, 02, 03, 04 a 05	████████████████████

Cena Díla dle Dopisu nabídky činila 898 847 737,00 Kč bez DPH.

Smluvní cena Díla ve znění dodatku č. 2 činí 926 741 939,58 Kč bez DPH.

### 2) Odst. 20. Smlouvy o dílo

- ruší se stávající znění textu odstavce 20. Smlouvy a nahrazuje se nový textem v tomto znění:

#### 20. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy o dílo:

Příloha č. 1	Rekapitulace ceny - <i>Nové znění dle dodatku č. 2</i>
Příloha č. 2	Oprávněné osoby - <i>znění dle dodatku č. 1</i>
Příloha č. 3	Seznam poddodavatelů
Příloha č. 4	Harmonogram postupu prací - <i>znění dle dodatku č. 1</i>
Příloha č. 5	Smlouva o zpracování osobních údajů
Příloha č. 6	Zmocnění Vedoucího zhotovitele - <i>znění dle dodatku č. 1</i>
Příloha č. 7	Žádost o poskytnutí zálohové platby

### 3) Příloha č. 1 Smlouvy o dílo – Rekapitulace ceny

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 1 – Rekapitulace ceny. Ruší se znění přílohy č. 1 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním k datu podpisu dodatku č. 2, které je současně přílohou č. 1 (současně příloha č. 1 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

## II.

### Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).



2. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-891/2019/PAL, číslo smlouvy Zhotovitele č. 18/19-OZ/SOD, ve znění Dodatku č. 1, nedotčené tímto dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti.
3. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven v devíti (9) vyhotovení, z nichž pět (5) vyhotovení obdrží Objednatel a čtyři (4) vyhotovení Zhotovitel.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 2 v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.

Nedílnou součástí dodatku č. 2 Smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 (Příloha č. 1 Smlouvy)      Rekapitulace ceny - *nové znění dle dodatku č. 2*

**Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.**

V Praze dne 29.11.2019

V Praze dne .....

.....  
Objednatel

**Ing. Mojmír Nejezchleb**  
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy

.....  
Zhotovitel

**Ing. Luděk Valtr**  
**Elektrizace železnic Praha a.s.**  
Předseda představenstva

.....  
**Ing. Martin Janovský**

**Elektrizace železnic Praha a.s.**  
Místopředseda představenstva



## **Příloha č. 1**

### **Rekapitulace ceny**

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 543800

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** b1d24c38-6208-4ea0-81c2-ee4abf2479d6

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Ivana HRABÁNKOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 20.12.2019 12:51:01



38ddb1e1-f318-4d6b-9a36-04acc6f7732a