

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 19SMVY0840 ze dne 18.11.2019

Smluvní strany:

H - ing, spol. s r.o.

Masarykova 724, 664 53 Újezd u Brna

IČ: 25568183

Za společnost jedná: Alexandr Máša, jednatel

spisová značka: C 34186 vedená u Krajského soudu v Brně

č. účtu: 2900423841/2010

(dále jen „zhotovitel“)

a

Národní divadlo Brno, příspěvková organizace

se sídlem Dvořákova 11, 657 70 Brno

IČ:00094820, DIČ:CZ00094820,

bankovní spojení - účet č. 2110126623 /2700

zapsáno v OR u Krajského soudu v Brně, oddílu Pr, vložce 30

zastoupena MgA. Martinem Glaserem, ředitelem NdB

(dále jen „objednatel“)

PREAMBULE

Důvodem uzavření tohoto dodatku je změna termínu provedení díla.

I.

v Článku IV. Termín provedení díla se mění následující ustanovení takto:

1. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli úplné a kompletní dílo od podpisu smlouvy nejpozději do 31. 1. 2020.

II. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek vstupuje v platnost dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Obě smluvní strany berou na vědomí, že dodatek nabývá účinnosti teprve jeho uveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv) a souhlasí s jeho uveřejněním v úplném znění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv).
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze stran obdrží po jednom.

4. Ostatní ujednání uvedená ve smlouvě zůstávají v platnosti.
5. Tento dodatek je nedílnou součástí předmětné smlouvy.

