

PŘÍLOHA Č. 3

HARMONOGRAM PLNĚNÍ

Název činnosti	Zahájení činností	Dokončení činností	Termín předání k akceptaci
Řízení Projektů (Projektová kancelář pro řízení a koordinaci Projektů CDBP)	1. 1. 2016	31. 12. 2015	měsíčně ¹
• Hlavní milníky Projektů CDBP			
M1 – Zahájení Projektů CDBP		1. 1. 2016	
M2 – Zpracování Plánu akceptací		4. 1. 2016	8. 1. 2016
M3 – Zpracování Plánu projektu a Plánu kvality		1. 1. 2016	1. 2. 2016
M4 – Akceptace Plánu projektu a Plánu kvality Zákazníkem		1. 2. 2016	15. 2. 2016
M5 – Ukončení realizační části projektu, Celková akceptace Projektů CDBP		31. 12. 2025	
Řízení ZP003	1. 3. 2016	15. 9. 2016	15. 9. 2016
Řízení ZP005	1. 10. 2016	15. 12. 2016	15. 12. 2016
Odborné konzultace	1. 1. 2016	31. 12. 2025	měsíčně ²

¹ postup dle odstavce 8.1, článku 8 této smlouvy

² postup dle odstavce 8.2, článku 8 této smlouvy